Provincia di Barletta - Andria - Trani

PROCEDURA INFRAZIONE COMUNITARIA 2011/2015
PIANO DI ADEGUAMENTO D.LGS. 36/2003
DISCARICA CO.BE.MA. - CANOSA DI PUGLIA (BT)

PROGETTO DEFINITIVO
Chiusura e post gestione ex art.12 DLgs 36/2003

Oggetto:
Cronoprogramma

Tav.

Rel.O

RUP: Ing. Francesco LOMORO

I Progettisti
Dott. Ing. Angela RICCARDI

Dott. Ing. Giuseppe MARSELLI

Data: Dicembre 2019 |Scala: File:

Aggiornamento:




Giornate
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Allestimento del cantiere 1 2 13|45
Rimozione trasporto e smaltimento percolato 1 213 4 | S|(6 | 7|8 |9 (10|11 |12 |13 |14 | 15
Realizzazione pozzi estrazione biogas 1 213|456 |7 (8|9 (10|11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 ]| 20

Realizzazione del Capping di chiusura

Realizzazione sistema gestione acque meteoriche

Realizazione Impianti Tecnici

1 (2 (3 (4 (5|6 |7 | 8|9 |10]11]12

Realizazione dei piezometri

Opere di ripristino ambientale

Smobilizzo cantiere






