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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 3, comma 1, lettere ddddd), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

(articoli 43, commi da 3 a 6, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 
 
 

Contratto a corpo 
 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro a corpo  2.386.205,18 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  59.655,13 

3  Servizi tecnici di ingegneria (progettazione esecutiva , PSC)  35.000,00 

4  Controlli post‐gestione  982.650,00 

A  Totale appalto (1 + 2 + 3 + 4)  3.463.510,31 

 
I progettisti 

 
Ing. Angela RICCARDI    Ing. Giuseppe MARSELLI  

   
 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Ing. Francesco LOMORO 
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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 
 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  4,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’oggetto  dell’appalto  consiste 
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  PROCEDURA  INFRAZIONE  COMUNITARIA  2011/2015  ‐ 
PIANO DI ADEGUAMENTO D.LGS. 36/2003  ‐ DISCARICA CO.BE.MA.  ‐ CANOSA DI PUGLIA  (BT) – CHIUSURA E 
POST GESTIONE EX ART. 12 D.LGS 36/2003. 

b) descrizione sommaria:  

Il progetto prevede la chiusura definitiva della discarica mediante la realizzazione di capping e regimentazione 
delle acque superficiali. 

Le principali tipologie di lavorazione necessarie per la realizzazione dell’opera possono essere descritte come 
segue: 

b.1) Capping per la chiusura definitiva mediante strato superficiale in terreno vegetale; 

b.2)  Sistema  di  regimentazione  e  gestione  delle  acque  meteoriche  mediante  realizzazione  di  rete 
perimetrale costituita da canaletta prefabbricata in cls; 

b.3) Realizzazione di pozzi per l’estrazione del biogas dotati di torce statiche di combustione; 

b.4) Pozzi per il monitoraggio delle acque sotterranee; 

b.5) Impianto di pubblica illuminazione e di videosorveglianza; 

b.6) Opere di ripristino ambientale. 

b.7) Raccolta, Trasporto e smaltimento del percolato 

c) ubicazione:  

Contrada “Tufarelle” in territorio di Canosa di Puglia (BT). 

3.  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le 
caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con  i  relativi  allegati,  con 
riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  ed  al  reale  stato  dei  luoghi,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

4.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5.  Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.  136  del  2010  e  dell’articolo  66,  comma  4,  sono  stati 
acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________  J25D19000600001 

 

6.  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a)  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019; 
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b)  Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‐ Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti non abrogate; 

c)  Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

d)  Decreto n. 81 del 2008:  il decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n)  POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 
Decreto n. 81 del 2001; 

o)  Costo del  personale(anche  CP):il  costo  cumulato del  personale  impiegato,  detto  anche  costo  del  lavoro, 
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione 
integrativa,  comprensivo degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese  generali  e  degli  utili 
d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 
81 del 2008;  

p)  Costi  di  sicurezza  aziendali(anche  CS):i  costi  che  deve  sostenere  l’Appaltatore  per  l’adempimento  alle 
misure  di  sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell’impresa,  connesse  direttamente  alla  propria  attività 
lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,  nonché  per 
l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, 
comma 4,  lettera o), del Regolamento,  nonché all’articolo 26,  comma 3, quinto periodo e  comma 6, del 
Decreto n. 81 del 2008;  

q)  Oneri di sicurezza(anche OS): gli oneri per  l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, 
nonché  all’articolo  26,  commi  3,  primi  quattro  periodi,  3‐ter  e  5,  del Decreto n.  81 del  2008e  al  Capo 4 
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” 
del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 
212 del 12 settembre 2014); 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

  Importi in euro  TOTALE 

1  Lavori ( L ) A CORPO  2.386.205,18 

  Importi in euro  a corpo (C)  a misura (M)    TOTALE 

2  Oneri di sicurezza (O.S.)  59.655,13  ___________  ___________  59.655,13 

3  Controlli post‐gestione  982.650,00  ___________  ___________  982.650,00 

T1  IMPORTO TOTALE (1 + 2 + 3)  3.350.027,77 

4  Servizi tecnici di ingegneria  35.000,00  ___________  ___________  35.000,00 

T2  IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3 + 4)  3.463.510,31 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo  dei  lavori  (L)  determinato  al  rigo  1,  della  colonna  «TOTALE»,  al  netto  del  ribasso  percentuale 
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  servizi tecnici di ingegneria determinati al rigo 4, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

c)  controlli  post‐gestione  determinati  al  rigo  3,  della  colonna  «TOTALE»,  al  netto  del  ribasso  percentuale 
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 
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d)  importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Lavori ( L ) a corpo colonna (TOTALE)  2.386.205,18   

2  Servizi tecnici di ingegneria (TOTALE)  35.000,00   

3  Controlli post‐gestione (TOTALE)  982.650,00   

4  Oneri di sicurezza (TOTALE)    59.655,13 

5  Totale  3.403.855,18  59.655,13 

4.  Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli  importi di classifica 
per  la  qualificazione  di  cui  all’articolo  61  del  Regolamento  generale,  rileva  l’importo  riportato  nella  casella 
della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T1 – IMPORTO TOTALE (1+2+3)». 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1.  Il  contratto  è  stipulato  “a  corpo”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettere  ddddd),  del  D.Lgs.  n.  50/2016 
aggiornato  alle  modifiche  previste  dalla  legge  58/2019,  nonché  degli  articoli  43,  comma  6,  e  184,  del 
Regolamento generale.  L’importo del  contratto,  come determinato  in  sede di  gara,  resta  fisso e  invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità.  

2.  Il  prezzo  convenuto  non  può  essere modificato  sulla  base  della  verifica  della  quantità  o  della  qualità  della 
prestazione,  per  cui  il  computo metrico  estimativo,  posto  a  base  di  gara  ai  soli  fini  di  agevolare  lo  studio 
dell’intervento,  non  ha  valore  negoziale.  Ai  prezzi  dell’elenco  prezzi  unitari  di  cui  agli  articoli  32  e  41  del 
Regolamento  generale,  utilizzabili  esclusivamente  ai  fini  di  cui  al  successivo  comma  3,  si  applica  il  ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 
presente Capitolato speciale.  

3.  I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed 
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
40, comma 2. 

4.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono: 

a)  ai  lavori posti a base d'asta di cui all'Art. 2, comma 1, righi 1, 3 e 4, per l’importo netto determinato ai sensi 
dell’Art. 2, comma 2, lettera a); 

b)  agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'Art. 2, comma 1, rigo 
2, per l’importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. 

I  vincoli  negoziali  di  natura  economica,  come  determinati  ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  insensibili  al 
contenuto  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  e  restano  invariati  anche  dopo  il  recepimento  di 
quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

5.  Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.  

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento 
generale,  i  lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  di  opere  generali  «OG  12»  “Opere  ed  impianti  di  bonifica  e 
protezione ambientale” 
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  Categoria  Importo  Classifica 
Categoria 

prevalente o 
scorporabile 

% 

1)  OG 12 
Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale 

2.386.205,18 IV^ bis  Prevalente  100,00 

 
La  categoria  di  cui  sopra  ricomprende  le  lavorazioni  riconducibili  a  categorie  diverse,  ciascuna  di  importo  non 
superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali  categorie non 
rilevano  ai  fini  della  qualificazione dell’appaltatore  (e  il  loro  importo  è  ricompreso nell’importo della  categoria 
prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 54 
e sono così elencate: 

 

  declaratoria:  categoria 
importo 

 (<=150.000 e <=10%) 
% sul totale 

1)  
Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

OS30  191.714,69  8,03 

 
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di  lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e 
all’articolo 45 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

    Importi in euro  Incidenza 

% 

 
n.  Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee 

 
Lavori 

  OG 12 

1  Realizzazione capping  1.476.860,56  61,89

2  Raccolta acque meteoriche  421.520,83  17,66

3  Realizzazione pozzi per estrazione biogas e combustibile in torcia  50.000,00  2,10

4  Realizzazione piezometri per monitoraggio acque sotterranee  164.672,95  6,90

5  Ripristino ambientale  81.436,15  3,41

  TOTALE OG 12  2.262.068,49  91,96

  OS 30 

6  Impianti tecnici  191.714,69  8,04

  TOTALE OS 30  191.714,69  8,04

  TOTALE 2.386.205,18  100,00

  ONERI DI SICUREZZA 59.655,13   

  TOTALE A CORPO  2.445.860,31   

 
2. Gli  importi  a  corpo  indicati  nella  tabella  di  cui  al  comma  1,  non  sono  soggetti  a  verifica  in  sede  di 

rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 26.  

3. Le eventuali  lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta  tecnica di  cui all’articolo 3, comma 4, 
secondo periodo,  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle  categorie  di  lavorazioni 
omogenee di  cui  al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui 
all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali  il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

2.  In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a  regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle  clausole  contrattuali,  così  come delle disposizioni  del  presente Capitolato  speciale,  è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.  Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il  Capitolato  generale  d’appalto,  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  presente  Capitolato  speciale  o  non 
previsto da quest’ultimo; 

b)  il  presente  Capitolato  speciale  comprese  le  tabelle  allegate  allo  stesso,  con  i  limiti,  per  queste  ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 
nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e)  il  PSC di  cui  all’articolo 100 del Decreto n. 81 del  2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo  stesso decreto, 
nonché le proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se 
accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f)   il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV 
allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b)  le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per 
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la  determinazione  dei  requisiti  speciali  degli  esecutori  e  ai  fini  della  valutazione  delle  addizioni  o 
diminuzioni dei lavori; 

c)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1.  La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia  di  lavori  pubblici,  nonché  alla  completa  accettazione  di  tutte  le  norme  che  regolano  il  presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 
ogni altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come da apposito verbale  sottoscritto  col RUP,  consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a  tutela dei propri  interessi, della procedura prevista dall’articolo 48, commi 17 e 18 se applicabile e 
dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi della vigente normativa in materia; a tale domicilio si 
intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona  idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La 
direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato  secondo  le 
previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della 
direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 
per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente  notificata  alla  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma  3  deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1.  Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente a  sistemi e 
sub‐sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan‐
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to  concerne  la descrizione,  i  requisiti  di prestazione e  le modalità di  esecuzione di ogni  categoria di  lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2.  Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la vigente normativa in materia. 

3.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 ed all’art 137 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere 
sia  conforme  alle  «Norme  tecniche  per  le  costruzioni»  approvate  con  il  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

5.  L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva 
dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei Lavori reputi opportune 
per accertarne la qualità e la resistenza. 

6.  Nessun  materiale  può  essere  impiegato  nelle  costruzioni  se  non  sia  stato  preventivamente  accettato  dal 
Direttore dei lavori, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona 
riuscita dei lavori. 

7.  I materiali  rifiutati devono essere,  senza eccezione alcuna, allontanati dai  cantieri di  lavoro entro  il  termine 
perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore 
dei  Lavori  ha  il  diritto  di  provvedere  direttamente,  addebitando  all’Appaltatore  la  relativa  spesa  che  sarà 
trattenuta sul primo pagamento in acconto. 

8.   L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto dell’Amministrazione, ivi compreso quello 
di  rifiutare,  in  qualunque  tempo,  ancorché  posti  in  opera,  i  materiali  non  corrispondenti  alle  condizioni 
contrattuali.  

9.   Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di 
legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.  

10. È  facoltà  dell’Appaltatore  presentare  domanda  scritta,  per  essere  autorizzato  ad  una  modifica  della 
provenienza  e  della  qualità  dei  materiali  stabiliti  in  contratto,  allegando  i  relativi  campioni  unitamente  ai 
risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di 
materiali  di  provenienza  e qualità diversi  rispetto  a quelli  contrattualmente  stabiliti  non può,  in  alcun  caso, 
comportare  alcun  aumento  di  costo  per  l’Amministrazione.  Il  Direttore  dei  Lavori  ha  facoltà  di  rifiutare  la 
proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o 
pretese di qualsiasi genere. 

11. Qualora, l’Appaltatore abbia di sua iniziativa, e con l'acquiescenza del Direttore dei Lavori, impiegato materiali 
di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di  lavorazione più accurata, egli non ha 
diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino 
all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le 
dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei 
Lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od 
una  minore  lavorazione,  e  tuttavia  i  lavori  siano  ugualmente  accettati  dallo  stesso  Direttore  dei  lavori,  i 
corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere. 

12.Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei  lavori, quando non è diversamente 
disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per 
prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni. 

13. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà comunicare l’elenco delle ditte produttrici dei materiali e/o delle 
macchine  (tubazioni,  pezzi  speciali,  chiusini  e  pozzetti, macchine,  quadri  elettrici,  ecc.)  che  saranno posti  in 
opera  nel  corso  dei  lavori  e  fornire  le  relative  schede  tecniche  da  cui  deve  risultare  la  loro  conformità  alla 
normativa vigente nonché a tutte le prescrizioni di capitolato ed elenco prezzi. L’elenco delle ditte produttrici e 
schede  tecniche  dovranno  essere  fornite  con  congruo  anticipo  sull’effettivo  inizio  dei  lavori  in  modo  da 
consentire  alla D.L.  di  effettuare  tutte  le  prove  e  collaudi  in  fabbrica,  ovvero presso  laboratori  ufficiali,  che 
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riterrà necessarie ai fini di tali verifiche. In mancanza, o in caso di ritardo, i materiali utilizzati, anche se messi 
in opera, s’intendono comunque subordinati alla accettazione da parte della D.L. 

14. Sono  comprese  nella  fornitura  e  posa  in  opera  delle  apparecchiature  e  dei  macchinari  tutta  l'assistenza 
muraria  necessaria  all'installazione  degli  stessi  in  modo  tale  da  dare  le  opere  finite  a  regola  d'arte  e 
perfettamente funzionanti.  

15. Le opere civili si intendono comprensive di tutte le forniture necessarie alla realizzazione delle stesse ed inoltre 
sono comprese demolizioni e ripristini di opere esistenti o di parte di esse, scavo, rinterro, trasporto a rifiuto e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, 
si intendono I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti  i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, 
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3 – TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

 

Art. 13. Progettazione esecutiva: modalità e termini 

1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  168  del  Regolamento  generale,  dopo  la  stipulazione  del 
contratto,  il  RUP  ordina  all’appaltatore,  con  apposito  provvedimento,  di  dare  immediatamente  inizio  alla 
progettazione esecutiva. Se tale provvedimento non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 (dieci) 
giorni dall’avvenuta stipula,  lo stesso si  intende comunque emesso e  l’ordine si  intende  impartito e  ricevuto 
alla data di scadenza del predetto termine. 

2.  La  progettazione  esecutiva  completa  in  ogni  sua  parte,  unitamente  agli  eventuali  studi,  indagini  e  verifiche 
supplementari, deve essere  redatta e  consegnata alla Stazione appaltante entro  il  termine perentorio di 30 
(trenta)  giorni  dal  provvedimento  o  dal  termine  di  cui  al  comma  1.  La  progettazione  esecutiva  non  può 
prevedere  alcuna  variazione  alla  qualità  e  alle  quantità  delle  lavorazioni  previste  nel  progetto  definitivo 
approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori 
che  resta  fisso  e  invariabile  nella  misura  contrattuale,  né  sulla  qualità  dell’esecuzione,  dei  materiali,  delle 
prestazioni e di ogni aspetto  tecnico,  rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. Ai  sensi dell’articolo 
168,  comma  4,  secondo  periodo,  del  Regolamento  generale,  sono  ammesse  le  variazioni  qualitative  e 
quantitative,  contenute  entro  un  importo  non  superiore  al  5  %  (cinque  per  cento)  categorie  di  lavoro 
dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli 
enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

3.  Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei 
contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da 
apportarsi  alla  progettazione  esecutiva  sono  valutate  in  base  ai  prezzi  di  cui  all’articolo  47.  La  Stazione 
appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni 
nonché  al  concordamento  dei  nuovi  prezzi  entro  10  (dieci)  giorni  dall’accertamento  della  necessità  di 
introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante 
da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; 
con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 2 previsto per 
la  presentazione  della  progettazione  esecutiva.  Tale  proroga  deve  essere  adeguata  alla  complessità  e 
importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore 
ad un quarto del temine previsto inizialmente. 

4.  Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni 
prescritti in sede di progettazione definitiva. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi 
con il soggetto o l’organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di 
verifica negativa. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione 
del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 

5.  Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del 
decreto  n.  81,  redatto  e  sottoscritto  da  un  professionista  nominato  dalla  Stazione  appaltate  su  proposta 
dell’aggiudicatario,  ai  sensi  dell’articolo  168,  comma 11,  del  d.P.R.  n.  207 del  2010.  Il  corrispettivo per  tale 
prestazione è compreso nel corrispettivo offerto dallo stesso aggiudicatario per la progettazione esecutiva. 

6.  Unitamente  alla  progettazione  esecutiva  l’appaltatore  deve  predisporre  e  sottoscrivere  la  documentazione 
necessaria  all’ottenimento  dell’autorizzazione  di  cui  agli  articoli  82  e  93  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  in 
ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. 

7.  Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore 
in  tempo  utile,  il  RUP,  ordina  all’appaltatore  medesimo  di  provvedere  all’effettuazione  di  seguenti  studi, 
indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, 
senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore: 

a. caratterizzazione terreni di scavo ai fini del riutilizzo (ex DPR. 161/2012); 

b. caratterizzazione  del  percolato  ai  fini  del  suo  smaltimento prevedendo  tutte  le  determinazioni 
analitiche previste dalla normativa vigente (d.lgs. n. 152/2006); 
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8.  Se il RUP richiede ulteriori studi,  indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 7, ciò 
non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti 
entro  il  termine  di  cui  al  comma 2;  tuttavia  con  il  provvedimento  di  cui  al  comma 1  il  RUP  può  concedere 
motivatamente una proroga del  termine di  cui al predetto comma 2, strettamente necessaria all’esecuzione 
dei nuovi adempimenti. 

 

Art. 14. Ritardo nella progettazione esecutiva 

1.  Fermo  restando quanto previsto  dall’articolo  19,  comma 1,  nel  caso di mancato  rispetto del  termine per  la 
consegna  della  progettazione  esecutiva,  per  ogni  giorno  naturale  di  ritardo  viene  applicata  la  penale  nella 
misura di cui al comma 2. 

2.  La penale è determinata nella misura prevista dall’articolo 21, comma 1. 

3.  Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla 
presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte 
di quest’ultima.  I  termini  restano pertanto  sospesi per  il  tempo  intercorrente  tra  la predetta presentazione, 
l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, 
ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice 
dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore 
o ai progettisti dell’appaltatore. 

 

Art. 15. Approvazione della progettazione esecutiva 

1.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, 
essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 26 del Codice 
dei  contratti  e  degli  articoli  45,  49,  52,  53  e  54,  del  Regolamento  generale,  è  approvata  dalla  medesima 
Stazione  appaltante,  sentito  il  progettista  del  progetto  definitivo posto  a  base di  gara,  entro  i  successivi  15 
(quindici) giorni.  Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del 
RUP 

2.  Se nell’emissione dei pareri, nulla‐osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei 
procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste 
devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si  tratti di condizioni 
ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5. 

3.  Se  la  progettazione  esecutiva  redatta  a  cura  dell’appaltatore  non  è  ritenuta meritevole  di  approvazione,  il 
contratto  è  risolto  per  inadempimento  dell’appaltatore  medesimo  ai  sensi  dell’articolo  136  del  Codice  dei 
contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. 

4.  Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: 

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le 
finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; 

b)  in  contrasto  con  norme  di  legge  o  di  regolamento  in  materia  edilizia,  urbanistica,  di  sicurezza,  igienico 
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; 

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti 
strutturali e a quelle impiantistiche; 

d) che, secondo  le normali cognizioni  tecniche dei  titolari dei servizi di  ingegneria e architettura, non  illustra 
compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; 

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; 

f) che,  in ogni altro caso, comporta una sua attuazione  in forma diversa o  in tempi diversi rispetto a quanto 
previsto dalla progettazione definitiva approvata. 

5.  Non è altresì meritevole di approvazione  la progettazione esecutiva che, per  ragioni  imputabili ai progettisti 
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che  l’hanno  redatta,  non  ottenga  la  verifica  positiva  ai  sensi  dell’articolo  26 del  Codice dei  contratti  e  degli 
articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla‐
osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se 
costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o 
negligenza professionale del progettista. 

6.  In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  della  progettazione  esecutiva,  per  cause  non  imputabili 
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del 
Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: 

a)  le  spese  contrattuali  sostenute,  ai  sensi  dell’articolo  139  del  Regolamento 
generale;  b)  le  spese  per  la  progettazione  esecutiva  come determinate  in  sede  di 
aggiudicazione; 

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a 
quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del Regolamento generale. 

 

Art. 16. Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  l’approvazione  formale  del  progetto  esecutivo  e  dopo  la  stipula  del 
formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla 
approvazione della progettazione esecutiva, previa convocazione dell’esecutore. 

2.  Se nel giorno  fissato e comunicato  l’appaltatore non si presenta a  ricevere  la consegna dei  lavori,  la DL  fissa un 
nuovo  termine perentorio, non  inferiore a 5  (cinque)  giorni  e non  superiore a 15  (quindici)  giorni;  i  termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è 
facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il 
risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale maggior  prezzo  di  una  nuova  aggiudicazione)  se  eccedente  il 
valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. 
Se è  indetta una nuova procedura per  l’affidamento del  completamento dei  lavori,  l’appaltatore è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  È  facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  32 
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 anche nelle more della stipulazione formale del contratto se il mancato inizio 
dei  lavori  determina  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  l’opera  appaltata  è  destinata  a  soddisfare, 
oppure  la  perdita  di  finanziamenti  comunitari,  in  tal  caso  il  direttore  dei  lavori  indica  espressamente  sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. La DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e 
indica  espressamente  sul  verbale  le  motivazioni  che  giustificano  l’immediato  avvio  dei  lavori,  nonché  le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 52 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a 
tale  positivo  accertamento,  in  assenza  del  quale  il  verbale  di  consegna  è  inefficace  e  i  lavori  non  possono 
essere iniziati. 

5.  Le disposizioni  sulla  consegna di  cui  al  comma 2,  anche  in  via d’urgenza ai  sensi del  comma 3,  si  applicano 
anche alle singole consegne  frazionate,  in presenza di  temporanea  indisponibilità di aree ed  immobili;  in  tal 
caso  si  provvede  ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna  provvisorio  e  l’ultimo  di  questi 
costituisce  verbale  di  consegna  definitivo  anche  ai  fini  del  computo  dei  termini  per  l’esecuzione,  se  non 
diversamente determinati.  Il  comma 2  si  applica  limitatamente alle  singole  parti  consegnate,  se  l’urgenza è 
limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1.  Il  tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi nell’appalto è  fissato  in giorni 210  (duecentodieci) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel  calcolo del  tempo di cui al comma 1 è  tenuto conto delle  ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e 
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 
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3.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per  l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di  forniture e  lavori da effettuarsi da altre 
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa 
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle 
opere. 

 

Art. 18. Proroghe e differimenti 

1.  Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
cui all’articolo 17, può chiedere la proroga, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni 
caso  la  sua  concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della 
maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare 
i  lavori nel  termine  stabilito dagli  atti  contrattuali,  decorrente dalla data del  verbale di  consegna ovvero,  in 
caso  di  consegna  parziale  dall'ultimo  dei  verbali  di  consegna.  L'ultimazione  dei  lavori,  appena  avvenuta,  è 
comunicata  dall'esecutore  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle  necessarie 
constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna 
indennità qualora  i  lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 

Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori  

1.  Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in 
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto, 
compilando,  se  possibile  con  l'intervento  dell'esecutore  o  di  un  suo  legale  rappresentante,  il  verbale  di 
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato 
di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla 
ripresa  le  stesse  possano  essere  continuate  ed  ultimate  senza  eccessivi  oneri,  della  consistenza  della  forza 
lavoro  e  dei  mezzi  d'opera  esistenti  in  cantiere  al  momento  della  sospensione.  Il  verbale  è  inoltrato  al 
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c)  l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche  a  sospensioni  parziali  e  riprese  parziali  che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei 
termini  contrattuali  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  il 
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo 
il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP  

1.  La  sospensione può,  altresì,  essere disposta dal  RUP per  ragioni  di  necessità o  di  pubblico  interesse,  tra  cui 
l'interruzione  di  finanziamenti  per  esigenze  di  finanza  pubblica.  Qualora  la  sospensione,  o  le  sospensioni, 
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei 
lavori  stessi, o  comunque quando  superino  sei mesi  complessivi,  l'esecutore può  chiedere  la  risoluzione del 
contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti.  Nessun  indennizzo  è  dovuto 



 18

all'esecutore negli altri casi. 

2.  La  sospensione  è  disposta  per  il  tempo  strettamente  necessario.  Cessate  le  cause  della  sospensione,  il  RUP 
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

3.  Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire 
le parti  di  lavoro eseguibili, mentre  si  provvede alla  sospensione parziale dei  lavori non eseguibili,  dandone 
atto  in  apposito  verbale.  Le  contestazioni  dell'esecutore  in merito  alle  sospensioni  dei  lavori  sono  iscritte  a 
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 
legittime,  per  le  quali  è  sufficiente  l'iscrizione  nel  verbale  di  ripresa  dei  lavori;  qualora  l'esecutore  non 
intervenga  alla  firma  dei  verbali  o  si  rifiuti  di  sottoscriverli,  deve  farne  espressa  riserva  sul  registro  di 
contabilità. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  del 
procedimento  dà  avviso  all'ANAC.  In  caso  di mancata  o  tardiva  comunicazione  l'ANAC  irroga  una  sanzione 
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 

4.  L'esecutore  che  per  cause  a  lui  non  imputabili  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può 
richiederne  la proroga, con congruo anticipo  rispetto alla  scadenza del  termine contrattuale.  In ogni  caso  la 
sua  concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della  maggiore 
durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del  procedimento, 
sentito  il  direttore dei  lavori,  entro  trenta  giorni  dal  suo  ricevimento.  L'esecutore deve ultimare  i  lavori  nel 
termine  stabilito  dagli  atti  contrattuali,  decorrente  dalla  data  del  verbale  di  consegna  ovvero,  in  caso  di 
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 
dall'esecutore  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in 
contraddittorio.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale 
e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle 
suindicate l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1382 del codice civile. 

6.  Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni  dell’articolo  18,  comma 2  in materia  di  verbali  di  sospensione e di  ripresa dei  lavori,  in quanto 
compatibili.  

 

Art. 21. Penali in caso di ritardo 

1.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l’ultimazione  dei  lavori,  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) 
dell’importo contrattuale. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 16; 

b)  nell’inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 16, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  La penale  irrogata ai  sensi del  comma 2,  lettera a), è disapplicata se  l’appaltatore,  in  seguito all’andamento 
imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima  soglia  temporale  successiva  fissata  nel  programma  esecutivo  di  cui 
all’articolo 21. 

4.  La penale di  cui al  comma 2,  lettera b) e  lettera d), è applicata all’importo dei  lavori ancora da eseguire;  la 
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  
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5.  Tutte  le  fattispecie di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della  relativa condizione, con  la  relativa quantificazione  temporale;  sulla base 
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione.  

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare  il 10% (dieci per 
cento)  dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla 
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 22. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità  

1.  Ai  sensi  dell’articolo  43,  comma  10,  del  Regolamento  generale,  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  stipula  del 
contratto,  e  comunque prima dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla D.L.  un proprio 
programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento 
deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  DL,  mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia 
pronunciata  il  programma  esecutivo  dei  lavori  si  intende  accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o  indicazioni 
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per  l'intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano 
coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate dal cantiere; a tal  fine non sono considerati soggetti diversi  le società o aziende controllate o 
partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della 
Stazione appaltante; 

d)  per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  se  è  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere,  in  ottemperanza  all'articolo  92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 23. Programma post‐gestione 

L’appaltatore è tenuto a rispettare e porre in essere il “piano di gestione in fase post operativa” della discarica per 
un periodo pari a 30 anni a partire dalla consegna del servizio successiva alla comunicazione di approvazione della 
chiusura ai sensi dell’art.12 comma 3 del D.Lgs. 36/2003 da parte dell’ente territoriale competente. 
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Durante  la  fase  di  post  chiusura  dovrà  essere  adottato  un  piano  interno  di  controllo  e  sorveglianza  impostato 
come segue: 

1. MANUTENZIONE 

Si riportano le strutture da mantenere in buona efficienza e la relativa tempistica di controllo prevista: 

 recinzione e cancelli di accesso (verifiche ed ispezioni giornaliere lungo tutto il perimetro); 

 rete  di  raccolta  e  smaltimento  acque  meteoriche  (verifiche  ed  ispezioni  giornaliere  lungo  tutto  il 
tracciato); 

 viabilità  interna, che deve permettere  il transito degli autocarri, con piano almeno ricoperto di congruo 
strato di tout‐venant rullato e compattato ed adeguato sistema di drenaggio delle acque di scorrimento 
superficiali (verifiche ed ispezioni giornaliere lungo tutto il tracciato). 

2. PERCOLATO 

 il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile, e comunque dovrà essere estratto ogni 
qualvolta il battente idraulico sia superiore a 1 m (verifica semestrale); 

 dovranno  essere  condotte  analisi  chimiche  come  previsto  per  legge  e  riportato  nella  Tabella  2 
dell’Allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 (allegata alla presente) dal pozzo di raccolta, 

 dichiarata cessata la produzione del percolato della discarica il pozzo andrà riempito con sabbia e sigillato. 

3. BIOGAS 

Sistematica verifica e controllo sul corretto e continuo funzionamento degli  impianti di captazione, adduzione e 
combustione ed eventuale recupero del biogas; con frequenza semestrale dovranno essere eseguite:  

 misure  di  “immissione”  nell’ambiente  circostante  (in  tal  senso  l’estrazione  di  biogas  dovrà  continuare 
finché  la  concentrazione  di  metano  risulti  inferiore  o  almeno  uguale  allo  0,001%  nell’atmosfera  al 
contorno  della  discarica  in  almeno  4  punti  individuati  durante  le  indagini  preliminari  (per  dettagli  si 
rimanda alla Relazione Descrittiva Generale) e comunque fino a quando saranno scomparsi tutti gli effetti 
negativi legati alla presenza del gas; 

 caratterizzazione analitica e quantitativa del biogas nei punti di “emissione” (in tal senso l’estrazione del 
biogas, quantificata da contatori volumetrici del biogas aspirato e contatore di funzionamento del motore 
di aspirazione, dovrà continuare finché ne è tecnicamente possibile il funzionamento). 

4. CEDIMENTI 

Deve essere  realizzata  una  rete  di  livellazioni  topografiche;  l’assestamento potrà  considerarsi  concluso quando 
l’abbassamento  percentuale  dell’ultimo  anno  risulta  <5%  dell’abbassamento  totale,  verificatosi  a  partire 
dall’ultimo  conferimento  di  rifiuti.  La  rete  di  livellazioni  topografiche  deve  essere  tenuta  sotto  controllo  con 
frequenza variabile (ma almeno annuale)  in funzione dell’entità degli assestamenti; eventuali calancature che si 
dovessero formare sulla superficie dovranno essere riprese con l’apporto di terreno vegetale. Del pari dovranno 
essere colmati con l’apporto di terreno eventuali cedimenti tali da determinare ristagni d’acqua meteorica. Entro 
10 giorni dall’emissione del decreto di gestione post chiusura deve essere trasmessa l’individuazione cartografica 
della rete di livellazione topografica, con individuazione dei caposaldi di riferimento. 

5. POZZI SPIA 

I pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento dovranno essere tenuti in buona efficienza. Nel periodo di post 
esercizio la frequenza dei campionamenti e delle misurazioni freatimetriche sarà quella prevista dalla normativa 
vigente in materia e dal PMeC. 

6. RICOMPOSIZIONE 

La ricomposizione della superficie della discarica dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal progetto; la 
gestione successiva dovrà essere effettuata con cura, procedendo tra l’altro ad innaffiature, a periodici sfalci, alla 
sostituzione delle specie vegetali eventualmente morte. 

7. REGISTRAZIONE 
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Tutti  i  succitati  interventi di  gestione, manutenzione,  riparazione e  controllo, nonché ogni anomalia  riscontrata 
dovranno essere  riportati  su appositi quaderni di  registrazione e di manutenzione,  relativi  alla gestione di post 
chiusura. 

8. PARAMETRI E VERIFICHE PERIODICHE 

Al  fine  di  prevenire  contaminazioni  di  ogni  sorta,  saranno  preventivamente  tenuti  sotto  controllo  tutti  quegli 
elementi  che  potrebbero  arrecare  danni  all’ambiente,  così  come  stabilito  dalle  tabelle  seguenti,  estratte 
dall’Allegato 2 del D.Lgs.36/03. 

I  contenuti  del  documento  di  Piano  che  sarà  redatto  in  fase  esecutiva,  in  termini  di  attività  di  controllo  e 
manutenzione dei  sistemi  di  protezione  ambientale  posti  in  opera,  a  garanzia  di  protezione  dell’ambiente  e  la 
salute umana e le attività di monitoraggio delle matrici ambientali sono riportati nella relazione “Rel. D ‐ Piano di 
gestione post‐operativa discarica” allegato al presente capitolato. 

 

Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione  

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione: 

a)  la necessità di  rilievi,  indagini,  sondaggi, accertamenti o altri adempimenti  simili, già previsti nel presente 
Capitolato  speciale o  che  l'appaltatore o  i  progettisti  dell’appaltatore  ritenessero di  dover  effettuare per 
procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP 
per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 13, comma 8; 

b)  l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la  esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 
o espressamente approvati da questa; 

c)  le eventuali  controversie  tra  l’appaltatore e  i progettisti  che devono redigere o  redigono  la progettazione 
esecutiva. 

2.  Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell’inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, se nominato; 

c)  l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la  esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e)  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f)  le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h)  le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dalla  DL,  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

i)  le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
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in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

3.  Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

4.   Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei  lavori, della  loro mancata  regolare o  continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna 
della  progettazione  esecutiva  alla  Stazione  appaltante,  né  gli  inconvenienti,  gli  errori  e  le  omissioni  nella 
progettazione esecutiva. 

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 
18, di sospensione dei  lavori di cui all’articolo 19, per  la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 21, né 
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24. 

 

Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 80 
(ottanta)  giorni  naturali  consecutivi  produce  la  risoluzione  del  contratto,  a  discrezione  della  Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

2.  La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  computata  sul  periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono dovuti dall’appaltatore  i danni subiti dalla Stazione appaltante  in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento 
di  tali danni  la Stazione appaltante può  trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore  in 
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 26. Lavori a corpo 

1. La  valutazione del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i  tipi 
indicati  e  previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto,  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano  rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni 
tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione 
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

3. Per stabilire l’importo a base di gara sono stati considerati i listini ufficiali dei prezzi della Regione Puglia 
2019.  Per  quelle  lavorazioni  non  contemplate  nei  listini  regionali,  è  stata  fatta  un’analisi  del  prezzo, 
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle 
quantità  unitarie  di  ogni  voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari  dedotti  da  listini  ufficiali  o  dai  listini  delle 
locali  camere  di  commercio  ovvero,  in  difetto,  dai  prezzi  correnti  di  mercato.  Per  i  costi  della  mano 
d’opera,  in  particolare,  si  è  fatto  riferimento  al  costo  medio  orario  fornito  dal  Ministero  del  Lavoro 
aggiornato al 2016; La contabilizzazione dei  lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella 
di cui all’Art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai 
sensi  dell’articolo  184  del  Regolamento  generale.  La  contabilizzazione  non  tiene  conto  di  eventuali 
lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti  dall’offerta  tecnica  di  cui  all’articolo  3,  comma  4,  secondo 
periodo;  tali  lavorazioni  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  proporzionali  delle  categorie  e  delle 
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184, come previste agli articoli 4 e 
5 del presente Capitolato. 

4. La Lista per  l’offerta non ha validità ai  fini del presente articolo,  in quanto  l'appaltatore era  tenuto,  in 
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei 
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita riga rubricata 
«Oneri  di  sicurezza»  nella  parte  a  corpo  della  tabella  di  cui  all’Art.  4,  sono  valutati  a  corpo  in  base 
all'importo  previsto  separatamente  dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  e  sul  bando  di  gara, 
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
parte proporzionale a quanto eseguito. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati 
nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione 
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli  installatori, previsti 
all’articolo  62,  comma  4,  e  tali  documenti  non  siano  stati  consegnati  alla  DL.  Tuttavia,  la  DL,  sotto  la 
propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota 
di  incidenza,  in  base  al  principio  di  proporzionalità  e  del  grado  di  potenziale  pregiudizio  per  la 
funzionalità dell’opera. 

 

Art. 27. Eventuali lavori a misura 

1. Se  in  corso  d’opera  devono  essere  introdotte  variazioni  ai  lavori  ai  sensi  degli  articoli  45,  e  per  tali 
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile 
la  loro  definizione  nel  lavoro  “a  corpo”,  esse  possono  essere  preventivate  a  misura.  Le  relative 
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lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 
carattere  tecnico  e  con  l'indicazione  dell'importo  sommario  del  loro  valore  presunto  e  della  relativa 
incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 50, fermo 
restando  che  le  stesse  variazioni  possono  essere  predefinite,  sotto  il  profilo  economico,  con  atto  di 
sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione 
lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale  e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

5. La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i 
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per  la sicurezza che  fossero  individuati a misura  in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 
le relative quantità. 

 

Art. 28. Eventuali lavori in economia 

1. La  contabilizzazione  degli  eventuali  lavori  in  economia  introdotti  in  sede  di  variante  è  effettuata  con  le 
modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. N. 207/2010, come segue: 

a)  per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 
40; 

b)  per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al 
momento  della  loro  esecuzione,  incrementati  delle  percentuali  per  spese  generali  e  utili  (se  non  già 
comprese  nei  prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribasso  contrattuale  esclusivamente  su  queste  due  ultime 
componenti. 

2.  Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 
applicazione di alcun ribasso.  

3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  percentuali  di  incidenza  delle  spese  generali  e  degli  utili,  sono 
determinate nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di 
gara. 

 

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori. 
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CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 30. Anticipazione del prezzo 

1.   In conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, è prevista  la corresponsione in 
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% sul valore contrattuale dell’appalto da corrispondere 
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  il 
cronoprogramma  dei  lavori.  La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del 
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si 
riferisce  l'assicurazione  e  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la 
rispettiva attività.  La garanzia può essere, altresì,  rilasciata dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 
garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo 
recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con 
obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procede,  per  ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi 
contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione 
della anticipazione. 

 

Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione 

1.  Ai sensi dell’articolo 168, comma 9, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento 
del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con  le seguenti modalità: 

a)  un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei  lavori di 
cui all’articolo 13; 

b)  un secondo acconto, pari al pari al 25 % venticinque per cento)   entro i successivi 45 (quarantacinque) 
giorni; 

c)  il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni. 

3.  Se  la  progettazione esecutiva  è  eseguita  dallo  staff  tecnico  dell’appaltatore,  di  cui  all’articolo  79,  comma 7, 
del  Regolamento  generale,  il  pagamento  dei  corrispettivi  di  cui  al  comma  1  è  effettuato  a  favore 
dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 31, comma 7. 

4.  Se  la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, di 
cui all’articolo  79,  comma  7,  del  Regolamento  generale,  ma  indicati  o  associati  temporaneamente 
ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente 
a favore dei progettisti secondo le modalità di cui al comma 1. 

5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi dell’articolo 
59, comma  2.  Qualora  il  progettista  non  abbia  dipendenti  o  collaboratori  soggetti  alla  contribuzione 
all’INPS  (comprese  le  gestioni  separate)  o  all’INAIL,  sia  iscritto  alle  Casse  professionali  autonome  e, 
comunque,  non  sia tenuto  all’iscrizione  né  all’INPS  (comprese  le  gestioni  separate)  né  all’INAIL,  in  luogo 
del  DURC  deve  essere acquisita  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  in  tal  senso,  salvo  che  questa 
sia  già  nella  disponibilità della  Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni. 

 

Art. 32. Pagamenti in acconto 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 26, 
27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto 
della  ritenuta  di  cui  al  comma  2,  e  al  netto  dell’importo  delle  rate  di  acconto  precedenti,  raggiungono  un 
importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. 
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2.  A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo 
netto  progressivo  dei  lavori  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50%  (zero  virgola  cinquanta  per  cento),  da 
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) 
del  D.Lgs.  192/2012,  si  pattuisce  espressamente  che  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  verificarsi  delle 
condizioni di cui al comma 1: 

a)  il  direttore  dei  lavori  redige  la  contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi 
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» 
con l’indicazione della data di chiusura; 

b)  il  R.U.P.  emette  il  conseguente  certificato  di  pagamento,  ai  sensi  dell’articolo  195  del  Regolamento 
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.  

4.  Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5, lett. a), dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come sostituito 
dall’art.  1,  comma  1,  lett.  d)  del  D.Lgs.  192/2012  si  pattuisce  espressamente  che  la  Stazione  appaltante 
provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  60  (sessanta)  giorni, mediante  emissione 
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare 
fattura fiscale. 

5.  Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6.  In  deroga alla previsione del  comma 1,  se  i  lavori  eseguiti  raggiungono un  importo pari  o  superiore  al  90% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) 
dell’importo  contrattuale.  Non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra 
l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo 
contrattuale  medesimo.  L’importo  residuo  dei  lavori  è  contabilizzato  nel  conto  finale  e  liquidato  ai  sensi 
dell’art. 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 
base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7.  L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera d);  

b)  qualora  l’appaltatore  abbia  stipulato  contratti  di  subappalto,  che  siano  state  trasmesse  le  fatture 
quietanziate  del  subappaltatore  o  del  cottimista  entro  il  termine  di  20  (venti)  giorni  dal  pagamento 
precedente; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno  all’importo  da  corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8.  In caso di  irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore,  in relazione a somme dovute all’INPS, 
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 
a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che 

hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la 
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b)  verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati 
alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. 

c)  qualora  la  irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente 
da  pendenze  contributive  relative  a  cantieri  e  contratti  d’appalto  diversi  da  quello  oggetto  del  presente 
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documento, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto 
d’appalto  oggetto  del  presente  documento,  oppure  non  possa  agire  per  regolarizzare  la  posizione  delle 
imprese  subappaltatrici  con  le  quali  sussiste  una  responsabilità  solidale,  può  chiedere  una  specifica 
procedura  di  accertamento  da  parte  del  personale  ispettivo  degli  Istituti  e  della  Cassa  Edile,  al  fine  di 
ottenere  un  verbale  in  cui  si  attesti  della  regolarità  degli  adempimenti  contributivi  nei  confronti  del 
personale  utilizzato  nel  cantiere,  come  previsto  dall’articolo  3,  comma  20,  della  legge  n.  335  del  1995. 
Detto  verbale,  se  positivo,  può  essere  utilizzato  ai  fini  del  rilascio  di  una  certificazione  di  regolarità 
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente documento, con il quale 
si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 

9.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 
soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici).  Decorso 
infruttuosamente  il  suddetto  termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui 
al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui 
all’articolo 52, comma 3. 

 
Art. 33. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e 
proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed 
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza  confermare  le  domande  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ha  come  da  lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.  In  applicazione del  combinato disposto di  cui  ai  commi 2,  lett.  d),  4  e  5,  lett.  a)  del D.Lgs.  231/2002,  come 
sostituito dall’art. 1,  comma 1,  lett. d) del D.Lgs. 192/2012,  si pattuisce espressamente che  la  rata di  saldo, 
unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4.  Il pagamento della  rata di  saldo non costituisce presunzione di  accettazione dell’opera, ai  sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 emessa nei termini e alle condizioni che 
seguono:  

a)  un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo; 

6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certifica di collaudo 
o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7.  L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché 
improntare  il  proprio  comportamento a buona  fede,  al  fine di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’art. 31, commi 7 e 8 e 9. 

9.  Nonostante  ogni  precedente  verifica,  accettazione  dei  materiali,  collaudi  intermedi  e  parziali  nonché 
l'eventuale  già  avvenuto  acquisto  della  proprietà,  l’Amministrazione,  nell'ipotesi  in  cui  riscontri  in  sede  di 
collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori: 
‐  ha diritto di chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato da dall’Amministrazione stessa, elimini tutti 

i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese; 
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‐  alternativamente a propria scelta oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di 
fare  eseguire  ad  altra  impresa  quanto  necessario  od  opportuno  per  eliminare  i  vizi,  difetti  e  difformità, 
addebitandone il relativo importo all’Appaltatore; 

‐  alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. 
  In tutti i casi sopra indicati, l’Amministrazione ha diritto al risarcimento del danno. 
10. Qualora i  lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in 

corso di esecuzione,  l'Appaltatore è  tenuto al  ripristino completo, a perfetta  regola d'arte, di  tutte  le opere 
danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall’Amministrazione nel caso in cui 
quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa. 

11. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua 
destinazione, l’Amministrazione, tramite il Direttore Tecnico, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto 
salvo il risarcimento del danno. 

 

Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’ art. 27 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso 
il  certificato  di  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  (sessanta)  giorni  di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli  interessi di mora nella 
misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2.  Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  60  (sessanta)  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione  del  certificato  di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi di mora calcolati su base 
giornaliera ed in modo semplice ad un tasso che è pari al tasso di riferimento applicato dalla banca centrale 
europea  reso  noto  ogni  6  mesi  dal  Ministero  dell’Economia  e  Finanze,  mediante  pubblicazione  di  un 
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale   maggiorato dell’8%  ,  senza che sia necessaria  la costituzione  in mora.  Il 
tasso  di  riferimento  applicabile  per  il  primo  semestre  dell’anno  in  cui  devono  essere  versati  gli  interessi  di 
mora è quello in vigore al primo gennaio dell’anno medesimo, per il secondo semestre è pari a quello in vigore 
al primo luglio dell’anno.  (Ministero delle  Infrastrutture e dello Sviluppo economico ‐ circolare prot. N. 1293 
del 3.01.2013).  

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi  i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui  l'ammontare 
delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa, 
raggiunga  il  quarto  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile, 
rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda 
contemporaneamente al pagamento  integrale di quanto maturato;  in alternativa,  è  facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

 
Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  in  ritardo  rispetto  al  termine  stabilito  all'art.  34  comma  3,  per  causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 192/2012 che 
ha modificato il D. Lgs. N. 231/2002, decorrono gli interessi semplici di mora sulla base giornaliera ad un tasso 
che  è  pari  al  tasso  di  interesse  applicato  dalla  banca  centrale  europea  in  vigore  all’inizio  del  semestre 
maggiorato dell’8% senza che sia necessaria la costituzione in mora. 

 

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  esclusa  qualsiasi  revisione  dei  prezzi 
relativi ai lavori e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
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2.  Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga a quanto previsto dal comma 1, 
le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla  base  dei  prezzari  di  cui 
all'articolo 23, comma 7del D.Lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo 
originario e comunque in misura pari alla metà. 

3.    I prezzi relativi alla post‐gestione trentennale sono oggetto di rivalutazione nella misura pari al 2% ogni qual 
volta  la  somma  delle  differenze  annuali  tra  tasso  di  inflazione  reale  e  tasso  di  inflazione  programmato 
raggiunga tale valore.   

Art. 37. Pagamento per attività di post gestione 

1. L’appaltatore avrà diritto alla rata annuale dovuta alle prestazioni di cui all’articolo 2 comma 1 rigo 3 così 
come  definiti  nell’elaborato  del  progetto  definitivo  Rel.L  “Computo  Costi  post‐gestione”,  al  netto  del 
ribasso d’asta. 

2. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di disporre aumenti o diminuzioni 
delle attività di post‐gestione che a seguito dell’andamento della stessa non si rendessero più necessarie 
ai fini della tutela ambientale del sito rispetto a quelle previste. 

 

Art. 38. Pagamenti a saldo 

1. Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale 
è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di 
cui al comma 4. 

 

Art. 39. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’ ammessa  la cessione dei crediti, ai  sensi del  combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 
50/2016e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52.  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 
intermediario  finanziario  iscritto nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia e  che  il  contratto di  cessione,  in 
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato 
di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art. 40. Cauzione provvisoria 

1.  Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per 
cento) del prezzo totale posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento 
della presentazione dell’offerta. 

2.  La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a) In contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati 
presso una  sezione di  tesoreria provinciale o presso  le aziende autorizzate,  a  titolo di pegno a  favore 
della Stazione appaltante;  

b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano  le  rispettive attività, o  rilasciata dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'albo di  cui 
all’art.  106  del  D.Lgs.  n.  385/1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

3.  La  garanzia  deve  prevedere  la  clausola  di  rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  di 
rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  comma  2,  del  codice  civile,  dell’immediata  operatività  entro  15 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

4.  La  garanzia  deve  avere  efficacia  per  almeno  180  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la  presentazione 
dell’offerta;  In  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  la  garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  

5. La cauzione provvisoria, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva  nel  caso  di 
aggiudicazione da parte del concorrente. 

Art. 41. Cauzione definitiva 

1.  Ai sensi dell’articolo 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia  fideiussoria  a  titolo  di 
cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso  offerto 
dall’aggiudicatario  è  superiore  al  10%  (dieci  per  cento),  la  garanzia  fideiussoria  è  aumentata  di  tanti  punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti 
per  cento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta  misura 
percentuale.  

2.  L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia i cui al comma 1 una garanzia definitiva che copra l’importo 
contrattuale dell’appalto.  

3.  La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,  integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,)  in conformità all’articolo 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è presentata  in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto. 

4.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte 
dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in 
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

5.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  cessa  di  avere  effetto  ed  è 
svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio;  lo  svincolo  e  l’estinzione 
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avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni. 

6.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia  fideiussoria, parzialmente o  totalmente, per  le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto 
ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

7.  La  garanzia  fideiussoria  è  tempestivamente  reintegrata  nella misura  legale  di  cui  al  combinato disposto dei 
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;  

8.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  la  garanzia  è  prestata  su  mandato  irrevocabile  dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese ai 
sensi dell'articolo 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9.  Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina  la decadenza dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da 
parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 42. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 gli  importi 
della  cauzione  provvisoria  e  della  cauzione  definitiva  e  dell’eventuale  rinnovo,  sono  ridotti  nelle  seguenti 
misure, anche cumulabili tra di loro, e in presenza delle seguenti condizioni: 

a) è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga  rilasciata,  da  organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI 
ISO9000.  

b) è  ridotto  del  30  per  cento  per  gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema 
comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  

c) è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

2. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 1,  l'operatore economico segnala,  in sede di offerta,  il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

3.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 
1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese 
in raggruppamento. 

 

Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  103  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 
sottoscrizione del contratto e  in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna 
dei  lavori  a  produrre  una  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la  Stazione  appaltante  da  tutti  i  rischi  di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 
(dodici) mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  in  caso  di  emissione  del 
certificato di  collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione per parti  determinate dell’opera,  la  garanzia  cessa 
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per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 
appaltante  secondo  la  destinazione  equivale,  ai  soli  effetti  della  copertura  assicurativa,  ad  emissione  del 
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. 

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o 
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 200.000,00,  

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 50.000,00, 

b)  essere  integrata  in  relazione alle  somme assicurate  in  caso di  approvazione di  lavori  aggiuntivi  affidati  a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  48comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati. 

 

Art. 44. Assicurazione della progettazione esecutiva  

1.  Ai  sensi  dell’art.24 comma del D.Lgs.50/2016,  deve  essere  presentata  alla  Stazione  appaltante  una  polizza 
di  responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi  di  progettazione,  a  far  data  dall’approvazione  della 
progettazione  esecutiva  di  cui  all’articolo  16,  comma  1,  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data  di 
emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio;  la  polizza  deve  coprire  le  nuove  spese  di 
progettazione  e  i  maggiori  costi  che  l'amministrazione  dovesse  sopportare  per  le  varianti  di  cui 
all'articolo 132,  comma 1,  lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 

2.  La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo  schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 
2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non 
inferiore a euro 1.000.000,00. 

3.  Se  il  contratto  di  assicurazione  prevede  importi  o  percentuali  di  scoperto  o  di  franchigia,  queste  condizioni 
non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

4.  L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 

a)  dal  progettista  titolare  della  progettazione  esecutiva  indicato  in  sede  di  gara  e  incaricato 
dall’appaltatore  o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice 
dei contratti: 

b)  dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per  la progettazione ai  sensi dell’articolo 79,  comma 7, 
del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico. 
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CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 45. Modifiche del contratto 

1.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  modifiche  nonché 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere 
ulteriori  compensi.  Tali  varianti  non  devono  effettuare  modifiche  al  contratto  da  ritenersi  sostanziali  ai  sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche, nonché  le varianti, dei contratti di appalto  in corso di validità 
devono  essere  autorizzate  dal  RUP.  Esse  sono  ammesse  purchè  la  modifica  non  alteri  la  natura  generale  del 
contratto, nei seguenti casi: 

a) per  esigenze derivanti  da  sopravvenute disposizioni  legislative  e  regolamentari  o  provvedimenti  di 
Autorità o Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

b) per cause impreviste ed imprevedibili;  

c) Per  lavori,  servizi  o  forniture,  supplementari  da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono  resi 
necessari  e  non  erano  inclusi  nell'appalto  iniziale,  ove  un  cambiamento  del  contraente  produca 
entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità 
o  interoperabilità  tra  apparecchiature,  servizi  o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  dell'appalto 
iniziale; 

2) comporti per la Provincia notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

d)   sono  ammesse  ai  sensi  del  comma 1  lettera  e)  dell’art.  106  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 modifiche  non 
sostanziali  ‐  così  come  definite  al  comma  4  del  medesimo  articolo‐  purchè  contenute  nel  5% 
dell’importo contrattuale. 

2.  l’ente  appaltante  può  richiedere  una  variazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  delle  prestazioni  fino  alla 
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti 
e  condizioni  del  contratto  originario.  In  tal  caso  l'appaltatore  non  può  far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del 
contratto. 

3. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, anche a 
causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione 
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di 
entrambi i seguenti valori: 

  a) le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. n.50/2016; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

  4.  Non  sono  riconosciute  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di  qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL. 

  5.  Qualunque  reclamo  o  riserva  deve  essere  presentato  per  iscritto  alla  DL  prima  dell’esecuzione  dell’opera 
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o  ragione,  se  non  vi  è  accordo  preventivo  scritto  prima  dell’inizio  dell’opera 
oggetto di tali richieste. 

 

Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1.  Se,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  a  base  di  gara,  si 
rendono necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera 
oppure  la  sua utilizzazione,  e  che  sotto  il  profilo  economico  eccedano  il  quinto  dell’importo  originario  del 
contratto,  la  Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova 
gara  alla  quale  è  invitato l’appaltatore originario. 
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2.  In tal caso  la risoluzione del contratto comporta  il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3.  L’appaltatore  risponde  dei  ritardi  e  degli  oneri  conseguenti  alla  necessità  di  introdurre  varianti  in  corso 
d’opera a causa  di  carenze  della  progettazione  esecutiva  e  nessun  onere  aggiuntivo  può  essere  imputato 
alla  Stazione  appaltante.  Se,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  della 
progettazione  esecutiva,  si  rendono  necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la 
realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  e  che  sotto  il  profilo  economico  eccedano  il  quinto 
dell’importo  originario  del  contratto,  la  Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con 
indizione  di  una  nuova  gara  alla  quale  non  può  partecipare  l’appaltatore originario ai  sensi dell’articolo 38, 
comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 

4.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3  la  risoluzione  del  contratto  comporta  il  pagamento  dei  soli  lavori  eseguiti 
riconosciuti utili  dalla  Stazione  appaltante  in  sede  di  accertamento  mediante  redazione  dello  stato  di 
consistenza  in  contraddittorio  tra  le  parti  e  verbale  di  collaudo  parziale  relativo  alla  parte  di  lavoro 
utilmente  eseguita.  Nello  stesso  caso  è  portato  a  debito  dell’appaltatore  l’importo  della  progettazione 
esecutiva inutile già corrisposto. 

5.  Se  gli  errori  o  le  omissioni  nella  progettazione  esecutiva  sono  di  lieve  entità,  la  Stazione  appaltante,  prima 
di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto,  può  chiedere  all’appaltatore  di  provvedere  a  propria  cura  e 
spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibile. 

 

Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali  variazioni  sono  valutate mediante  l'applicazione dei  prezzi  di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale 
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Qualora  tra  i  prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale  come determinati  ai  sensi  del  comma 1, non  siano 
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento prezzi redatto con la direzione dei lavori. 
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CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 
alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest’ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di 
questa,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della  redazione  del  verbale  di 
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa,  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio,  l’indicazione  della  propria  esatta  ragione  sociale,  numeri  di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) dati  necessari  ai  fini  dell’acquisizione d’ufficio  del DURC da  parte  della  Stazione  appaltante, mediante  la 
presentazione del modello unificato  INAIL‐INPS‐CASSA EDILE,  compilato nei quadri «A» e «B» oppure,  in 
alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
‐  per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero 

di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28,  commi  1,  1‐bis,  2  e  3,  del Decreto  n.  81  del  2008.  Se  l’impresa  occupa  fino  a  10  lavoratori,  ai  sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata 
secondo  le  procedure  standardizzate  di  cui  al  decreto  interministeriale  30  novembre  2012  e  successivi 
aggiornamenti; 

f)  una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  o  di  interdizione  di  cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro gli  stessi  termini di  cui al  comma 1,  l’appaltatore deve  trasmettere al  coordinatore per  l’esecuzione  il 
nominativo e  i  recapiti del proprio Responsabile del  servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a)  una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di 
cui all’articolo 44; 

b)  il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore,  comunque  organizzato  anche  in  forma  aggregata,  nonché,  tramite  questi,  dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio di  cooperative o di  imprese  artigiane,  oppure dal  consorzio  stabile,  se  il  consorzio  intende 
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla  consorziata del  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure del  consorzio  stabile,  che  il 
consorzio  ha  indicato  per  l’esecuzione  dei  lavori,    se  il  consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla 
esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state  individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli 
adempimenti devono essere assolti da  tutte  le  imprese consorziate  indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse  appositamente  individuata,  sempre  che  questa  abbia 
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espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da  tutte  le  imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il  tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese  consorziate, per quanto di pertinenza di  ciascuna di  esse, per  il  tramite dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’appaltatore  è  un  consorzio  ordinario; 
l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  è  individuata  con  il 
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  46,  comma  3,  l’impresa  affidataria  comunica  alla  Stazione 
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta 
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad osservare  le misure  generali  di  tutela di  cui  agli  articoli  15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

5.  L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito 
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  PSC  predisposto  dal 
coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 
100 del Decreto n. 81 del 2008,  in  conformità all’allegato XV, punti  1 e 2,  al  citato Decreto n. 81 del 2008, 
corredato  dal  computo metrico  estimativo  dei  costi  per  la  sicurezza  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a)  alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla  precedente 
versione del PSC; 

b)  alle  eventuali modifiche e  integrazioni  approvate o  accettate dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 
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3.  Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico 
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

a)  qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 
13, dandone atto nel verbale di consegna; 

b)  qualora  i  lavori  non  possano  utilmente  proseguire  si  provvede  sospensione  e  alla  successiva  ripresa  dei 
lavori ai sensi degli articoli 16 e 17. 

 

Art. 51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1.  L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  una  o  più  proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a)  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  oppure  quando  ritenga  di  poter  meglio  garantire  la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori  o  a  rilievi  da  parte  degli  organi  di 
vigilanza; 

b)  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 
tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)  nei  casi  di  cui  al  comma 1,  lettera  b),  le  proposte  si  intendono  accolte  se  non  comportano  variazioni  in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 52. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei  lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 
e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2.  Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, 
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3.  L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, 
lettera  d),  sub.  2),  del  presente  Capitolato  speciale,  nonché  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessarioper gli operatori che 
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si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 
26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il  POS,  fermi  restando  i  maggiori  contenuti  relativi  alla  specificità  delle  singole  imprese  e  delle  singole 
lavorazioni,  deve  avere  in  ogni  caso  i  contenuti minimi  previsti  dall’allegato  I  al  decreto  interministeriale  9 
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di 
dettaglio del PSC di cui all'articolo 49. 

 

Art. 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare  le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 
2008,  con  particolare  riguardo  alle  circostanze  e  agli  adempimenti  descritti  agli  articoli  da  88  a  104  e  agli 
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti  in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione 
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento 
di  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese 
subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall’appaltatore.  In  caso 
diraggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa 
mandataria;  in  caso  di  consorzio  stabile  o  di  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane  tale  obbligo 
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi 
da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  Ai  sensi  dell’articolo  105  comma  14terzo  periodo,  del  D.Lgs.  n.  50/2016l’appaltatore  è  solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 54. Subappalto 

1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. 
n. 50/2016 è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei 
lavori. 

2.  L’affidamento  in  subappalto o  in  cottimo è  consentito, previa  autorizzazione della  Stazione appaltante, 
subordinata  all’acquisizione  del  DURC  dell’appaltatore  e  del  DURC  del  subappaltatore,  ai  sensi 
dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: 

  a)  che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende 
subappaltare  o  concedere  in  cottimo;  l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  appaltante  almeno  20  giorni  prima 
della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni  subappaltate;  dal  contratto  di 
subappalto  devono  risultare,  pena  rigetto  dell’istanza  o  revoca  dell’autorizzazione  eventualmente 
rilasciata: 

‐  se  al  subappaltatore  sono  affidati  parte  degli  apprestamenti,  degli  impianti  o  delle  altre  attività 
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

‐  l’inserimento  delle  clausole  di  cui  al  successivo  articolo  65,  per  quanto  di  pertinenza,  ai  sensi 
dell’articolo  3,  commi  1  e  9,  della  legge  n.  136  del  2010,  pena  la  nullità  assoluta  del  contratto  di 
subappalto; 

‐  l’individuazione delle  categorie,  tra  quelle  previste  dal  bando di  gara  /  dalla  lettera  di  invito  con  i 
relativi  importi,  al  fine  della  verifica  della  qualificazione  del  subappaltatore  e  del  rilascio  del 
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; 

2)  di  una  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o meno  di  eventuali  forme di  controllo  o  di  collegamento,  a 
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in 
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere 
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente  per  la  partecipazione  alle  gare  di  lavori  pubblici,  in  relazione  alla  categoria  e  all’importo  dei 
lavori (1) da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000,  attestante  il  possesso dei  requisiti  di ordine  generale  e assenza delle  cause di  esclusione di  cui 
all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

d)  che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno dei  divieti  previsti  dall’articolo  67 del  decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1)  se  l’importo  del  contratto  di  subappalto  è  superiore  ad  euro  150.000,  la  condizione  è  accertata 
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,  lettera c), del citato 
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2)  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi  lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata  una  delle  situazioni  indicate  dagli  articoli  84,  comma  4,  o  91,  comma  7,  del  citato  decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 

3.  Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante 
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in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a)  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;  tale  termine  può  essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia 
provveduto,  l'autorizzazione  si  intende concessa a  tutti  gli  effetti  se  sono verificate  tutte  le  condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto; 

c)  per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo  inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a 
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  Ai sensi dell’art. 105 comma 14, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i 
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); 

b)  se  al  subappaltatore  sono  affidati,  in  tutto  o  in  parte,  gli  apprestamenti,  gli  impianti  o  le  altre  attività 
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i 
relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la 
Stazione appaltante, per  il  tramite della DL e sentito  il coordinatore della sicurezza  in  fase di esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e  dell’importo  dei 
medesimi; 

d)  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori e sono responsabili,  in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 
antinfortunistici; 

2)  copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6.  I  lavori affidati  in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto  il  subappaltatore 
non può subappaltare a sua volta i lavori.  

7.  Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 
2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b)  di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggetti 
distaccati; 

c)  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8.  La  comunicazione  deve  indicare  anche  le motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società  distaccante  a 
ricorrere  al  distacco  di manodopera  se  questa  non  risulta  in modo  evidente  dal  contratto  tra  le  parti.  Alla 
comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  in  capo  al  soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante, 
entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  e  della  documentazione  allegata,  può  negare 
l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 
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Art. 55. Responsabilità in materia di subappalto 

1.  L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per  l'esecuzione  delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2.  La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto 
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla  legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  54,  commi  6  e  7,  del  presente  Capitolato  speciale,  ai  sensi 
dell’articolo 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 
a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2  per  cento  dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo 
superiore a 100.000 euro e se  l'incidenza del  costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per 
cento dell'importo del  contratto di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che non  costituiscono  subappalto,  devono 
essere  comunicati  al  RUP  e  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  almeno  il  giorno  feriale 
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  105  comma  3  del  D.Lgs.  n.  163/2016  ai  fini  dell’articolo  54  del  presente  Capitolato 
speciale  non  è  considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori  autonomi, 
purché tali attività non costituiscano lavori. 

6.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  si  applica  l’articolo  59,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

 

Art. 56. Pagamento dei subappaltatori 

  1.  La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 
l’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  stessa  Stazione  appaltante,  entro  20  (venti)  giorni  dalla  data  di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia 
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme 
dovute  agli  esecutori  in  subcontratto  di  forniture  le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di 
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (2) In deroga a quanto previsto al primo periodo, la 
Stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 provvede a 
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti, a) quando il 
subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una micro  o  piccola  impresa,  (3)b)  in  caso  di  inadempimento  da  parte 
dell’appaltatore,  c)  su  richiesta  del  subappaltatore  e  se  la  natura  del  contratto  lo  consente.  In  caso  di 
pagamento  diretto  dei  subappaltatori  l’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante, 
tempestivamente e  comunque entro 20  (venti)  giorni dall’emissione di  ciascun stato di avanzamento  lavori, 
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la 
proposta motivata di pagamento. 

2.  Ai sensi dell’articolo 105 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;  

b)  all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, relative al subappaltatore; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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3.  Se  l’appaltatore  non  provvede  nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  e  non  sono  verificate  le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino 
a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a)  l’importo  degli  eventuali  oneri  per  la  sicurezza  da  liquidare  al  subappaltatore  ai  sensi  dell’articolo  47, 
comma 4, lettera b); 

b)  l’individuazione  delle  categorie,  tra  quelle  di  cui  all’allegato  «A»  al  Regolamento  generale,  al  fine  della 
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 
1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori. 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge  4  agosto  2006,  n.  248,  gli  adempimenti  in materia  di  I.V.A.  relativi  alle  fatture  quietanziate  di  cui  al 
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

6.  Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo  e  terzo,  del  Codice  civile,  in  quanto  applicabili,  tra  la  Stazione 
appaltante e  l’aggiudicatario,  con  la  stipula del  contratto, è automaticamente assunto e  concordato  il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a)  all’emissione dello Stato di avanzamento, a  termini di  contratto, dopo  il  raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b)  all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  e  formalmente  comunicate  all’appaltatore  e  al  subappaltatore,  relativi  a  lavorazioni  eseguite 
dallo stesso subappaltatore;  

c)  alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento 
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d)  all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamente 
comunicata all’appaltatore. 

7.  La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una 
o più d’una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il 
credito del  subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità,  anche  con  riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 
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CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 57. Accordo bonario ‐ Transazione ‐ Collegio consultivo tecnico 

1. Ai  sensi  dell’articolo  205  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  se,  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui 
documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dei commi da 2 
a 7 dello stesso articolo.  

2. il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai 
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.  

4.    Il  RUP  ai  sensi  dell’articolo  205  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  acquisita  entro  15  giorni  dalla 
comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 la relazione riservata della DL e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque 
esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico  del 
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto 
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il 
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla 
trasmissione  della  lista  l’esperto  è  nominato  dalla  Camera  arbitrale  che  ne  fissa  anche  il  compenso, 
prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.Lgs. n. 
50/2016.  La  proposta  è  formulata  dall’esperto  entro  novanta  giorni  dalla  nomina.  Qualora  il  RUP  non 
richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione 
di cui al comma 3 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.  

4. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le 
ha  formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni,  istruiscono  la questione anche con  la  raccolta di 
dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la 
disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al 
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta 
è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e 
viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma 
riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 
In  caso di  reiezione della  proposta da parte del  soggetto  che ha  formulato  le  riserve ovvero di  inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.  

5. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  D.Lgs.  n.  50/2016  anche  al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  ricorso 
all’accordo bonario  ai  sensi  dei  commi precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione nel rispetto del 
codice  civile,  solo  ed  esclusivamente  nell’ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile  esperire  altri  rimedi 
alternativi. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, 
ovvero  200.000  euro  in  caso  di  lavori  pubblici,  è  acquisito  il  parere  in  via  legale  dell’Avvocatura  dello 
Stato,  qualora  si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero  di  un  legale  interno  alla  struttura,  ove 
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta 
di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito 
il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.  

6. Ai sensi dell’articolo 207 del D.Lgs. n. 50/2016, al  fine di prevenire e/o risolvere eventuali controversie 
relative  all'esecuzione  del  contratto,  le  parti  possono  convenire  che  sia  costituito  apposito  collegio 
consultivo tecnico nei termini e con le modalità di cui allo stesso art.207. All'esito della propria attività, il 
collegio  formula  una proposta  di  risoluzione  della  controversia  non  vincolante per  le  parti.  Se  le  parti 
accettano la soluzione offerta, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti e vale come 
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transazione. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali  interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.  

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 58. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda alla risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità  giudiziaria 
competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2.  La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione 
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 
Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione dei  lavori che formano oggetto del presente appalto,  l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini 
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante dell’osservanza delle  norme anzidette  da parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi  in cui  il contratto collettivo 
non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente 
dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le 
retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera,  utilizzando  le  somme  trattenute  sui  pagamenti  delle  rate  di 
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia 
del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì  richiedere  i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto 
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a 
ciascun  soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in 
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi obblighi devono ottemperare anche  i  lavoratori  autonomi  che esercitano direttamente  la propria 
attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 
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professionisti,  fornitori esterni, collaboratori  familiari e simili);  tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in 
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La violazione degli obblighi di  cui ai  commi 4 e 5  comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun  lavoratore.  Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 60. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali 
atti  di  sottomissione o di  appendici  contrattuali,  il  rilascio  delle autorizzazioni  al  subappalto,  il  certificato di 
regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2.  Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  31,  commi  4  e  5,  della  legge  n.  98  del  2013,  dopo  la  stipula  del  contratto  il  DURC  è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il 
DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il 
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.  

4.  Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che 
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d)  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  54,  comma  1,  lettera  o),  nel  caso  il  DURC  relativo  al 
subappaltatore  sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al 
subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione  appaltante  pronuncia  la  decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto. 

 

Art. 61. Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  1,  2  e  4,  dell’articolo  107,  in  quanto  applicabili  e  compatibili,  il 
Provincia può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, oltre che in tutti i casi già previsti in 
altri articoli del presente Capitolato, al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, 
lett.  a),  b),  c)  e  d)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché  nei  casi  di  grave  inadempimento  alle  obbligazioni 
contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 

2. Il  Provincia è  inoltre  tenuto a  risolvere  il  contratto, durante  il  periodo di  sua efficacia,  al  verificarsi delle 
condizioni di cui all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016. La risoluzione del contratto dovrà 
essere decisa dall’Organo competente del Provincia, su proposta del Responsabile del Procedimento, con le 
conseguenze di legge e fatto comunque salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dal 
Provincia per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all’espletamento dell’appalto.  
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3. L’accertamento del grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona 
riuscita  delle  prestazioni,  avviene  da  parte  del  direttore  dei  lavori  che  invia  al  responsabile  del 
procedimento  la  relazione  particolareggiata  e  formula,  altresì,  la  contestazione  degli  addebiti 
all'appaltatore,  assegnando un  termine non  inferiore  a quindici  giorni  per  la  presentazione delle proprie 
controdeduzioni  al  responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su 
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.  

4. Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  al  comma  3,  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza 
dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  unico 
dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato  gli  assegna  un  termine,  che,  salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può 
essere  inferiore a dieci  giorni,  entro  i  quali  l'appaltatore deve eseguire  le prestazioni.  Scaduto  il  termine 
assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora  l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  

5. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta 
dalla  Stazione  appaltante  è  effettuata  all’Appaltatore  nella  forma  dell’ordine  di  servizio  o  della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale – nel rispetto 
del termine di preavviso stabilito dall’art. 108, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ‐ avrà luogo l’accertamento 
dello  stato  dei  lavori.  Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra 
Provincia  e  l'appaltatore  o  suo  rappresentante  oppure,  in  mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due 
testimoni, alla redazione di una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la 
stima dei lavori eseguiti regolarmene, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore.  

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai lavori, regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

7. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del 
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei  lavori curi  la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna.  

8. Qualora sia stato nominato,  l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito  lo stato di consistenza, un 
verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile  con  le modalità  di  cui  al  presente  codice.  Con  il  verbale  è 
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità 
e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata  la 
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante.  

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto 
risolto,  l'onere  da  porre  a  carico  dell'appaltatore  è  determinato  anche  in  relazione  alla  maggiore  spesa 
sostenuta per affidare ad altra  impresa  i  lavori ove  la stazione appaltante non si  sia avvalsa della  facoltà 
prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.  

10. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve 
provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;  in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri 
e  spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternati  va  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali 
cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il  ripiegamento  dei 
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato 
a  favore  dell'appaltatore  o  prestare  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  con  le  modalità  di  cui 
all'articolo  93  del  D.  Lgs.  50/2016,  pari  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto.  Resta  fermo  il  diritto 
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.  

11. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, oltre che in tutti i casi 
già previsti nel presente Capitolato, anche al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 

a)   grave inadempimento alle disposizioni di Provincia riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli  stessi 
provvedimenti;  
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b)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del lavoro;  

c)  l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui  agli  articoli  6  o  67  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di 
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, del codice 
di  procedura  penale,  dagli  articoli  314,  primo  comma,  316,  316‐bis,  317,  318,  319,  319‐ter,  319‐
quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura,  riciclaggio oppure per  frodi nei  riguardi 
della  Stazione appaltante, di  subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori o di  altri  soggetti  comunque 
interessati ai lavori, ai sensi degli articoli 80, comma 1 e 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;  

d)  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale;   

f)  sospensione  del  lavoro  o mancata  ripresa  dello  stesso  da  parte  dell’Appaltatore  senza  giustificato 
motivo;   

g)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;   

h)  non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto;   

i)  nel  caso  di mancato  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  o  ai  piani  di 
sicurezza di cui al presente capitolato,  integranti  il contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al  riguardo 
dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.  
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CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1.  Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’appaltatore  la  DL  procede  subito  alle  necessarie 
constatazioni  in  contraddittorio  con  lo  stesso e a  rilasciare  tempestivamente  il  certificato di ultimazione dei 
lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio 
con  l'esecutore un verbale di  constatazione  sullo  stato dei  lavori,  anche ai  fini dell'applicazione delle penali 
previste in caso di ritardata esecuzione. 

2.  In  particolare,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati  eventuali  vizi  e 
difformità  di  costruzione  che  l’appaltatore  è  tenuto  a  eliminare  a  sue  spese  nel  termine  fissato  e  con  le 
modalità prescritte dalla DL, fatti salvi il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e l'applicazione delle 
sù indicate penali.  

3.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti 
dall’articolo 56. 

4.  Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni 
e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.  

 

Art. 63. Termini per il collaudo 

1.  Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro  il  termine perentorio di 6  (sei) mesi dall’ultimazione dei 
lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data 
dell’emissione. Decorso tale termine,  il collaudo si  intende tacitamente approvato anche se  l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2.  Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare  operazioni  di  controllo  o  di  collaudo 
parziale  o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in 
corso  di  realizzazione  a  quanto  richiesto  negli  elaborati  progettuali,  nel  presente  Capitolato  speciale  o  nel 
contratto. 

3.  Il collaudo avrà altresì lo scopo di verificare e accertare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo 
le  prescrizioni  tecniche  e  se  la  stessa  opera,  nei  suoi  elementi  componenti  e  nel  complesso,  è  in  grado  di 
assicurare  le  i requisiti  in termini di prestazioni ed efficienze dichiarate negli elaborati di progetto esecutivo. 
Inoltre,  con  il  collaudo  si  andrà  a  verificare  la  regolarità  dei  documenti  contabili  e  l’esistenza  di  idonee 
certificazioni di ciascun elemento strutturale ed impiantistico. 

4.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento Generale, nonché gli allegati o 
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
nelle  more  del  collaudo,  con  apposito  verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  di  cui 
all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2.  Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  L’’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, 
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle 
opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
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lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita  manutenzione  fino  ai 
termini previsti dall’articolo 55, comma 3. 
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CAPO 12 – NORME FINALI 

 
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1.  Oltre  agli  oneri  di  cui  al  capitolato  generale  d’appalto,  al  Regolamento  generale  e  al  presente  Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità 
alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili, 
esattamente  conformi  al  progetto e  a perfetta  regola d’arte,  richiedendo alla DL  tempestive disposizioni 
scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla  descrizione 
delle  opere.  In  ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti  di  terra  e  ogni  altro  onere  relativo  alla  formazione  del  cantiere  attrezzato,  in  relazione  alla 
entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  una  perfetta  e  rapida 
esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can‐
tiere stesso,  l’inghiaiamento e  la  sistemazione delle  sue strade,  in modo da  rendere sicuri  il  transito e  la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione 
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e)  le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f)   il  mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione,  della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della DL,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei materiali  e  dei manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e 
approvvigionati  o  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione  appaltante  e  per  i  quali  competono  a 
termini  di  contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi 
nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle  costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la 
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di 
personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le misure  di 
sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  il  rispetto  di  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  parte  IV  del  D  Lgs.  152/2006  e  dalla  corrispondente 
normativa  regionale,  in  qualità  di  produttore  dei  rifiuti  derivati  dai  lavori  e  responsabile  della  loro 
tracciabilità;  sarà  tenuto,  pertanto,    alla  loro  registrazione  e  comunicazione  alle  Autorità  competenti, 
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nonché all’individuazione dei siti di stoccaggio, recupero o smaltimento, esonerando la Stazione appaltante 
da ogni scelta  legata alla  loro destinazione e/o trasporto o riutilizzo  in  loco o  fuori cantiere. Alla stazione 
appaltante dovrà comunque essere consentita la verifica del rispetto della normativa di settore attraverso 
l’esibizione,  su  richiesta,  di  tutta  al  documentazione  attinente,  con  particolare  riguardo  ai  FIR  relativi  al 
trasporto  dei  rifiuti  prodotti,  dei  quali  dovrà  sempre  trasmettere  al  direttore  dei  lavori  la  quarta  copia 
controfirmata  per  accettazione  dal  gestore  dell’impianto  di  stoccaggio,  smaltimento  o  recupero.  In 
particolare, l’appaltatore dovrà: 

‐ essere iscritto al Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), ove rientri tra i soggetti obbligati, e 
provvedere agli adempimenti connessi; 

‐ denunciare alla Provincia territorialmente competente ed alla Stazione appaltante la mancata acquisizione 
della quarta copia del formulario innanzi citato, decorsi 3 mesi dalla spedizione dei rifiuti o, se aderente al 
SISTRI,  dovrà  segnalare  la  mancata  ricezione  della  comunicazione  di  riscontro  da  parte  del  gestore 
dell’impianto di destinazione; 

‐ dovrà rispettare ogni altro adempimento prescritto dalla normativa nazionale o locale in tema di rifiuti. 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;  l’appaltatore si obbliga a 
concedere,  con  il  solo  rimborso  delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

l)  l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale 
o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e 
delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

m) la  fornitura  e  manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti  prescritti  e 
quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché  l’illuminazione  notturna  del 
cantiere; 

n)  la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 
DL e assistenza; 

o)  la predisposizione del personale e degli  strumenti necessari per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
e i modelli avuti in consegna; 

p)  la  consegna,  prima  della  smobilitazione  del  cantiere,  di  un  certo  quantitativo  di materiale  usato,  per  le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della 
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

q)  l’idonea protezione dei materiali  impiegati  e messi  in opera a prevenzione di danni  di  qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per 
qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

r)  l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’appaltatore,  restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
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s)  la  pulizia,  prima  dell’uscita  dal  cantiere,  dei  propri  mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori  e  l’accurato 
lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in  qualsiasi  modo  lordate  durante  l’esecuzione  dei  lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

t)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

u)  gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

v)  il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

w) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 
di esposizioni ai rumori; 

x)  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

y)  la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  la  chiusura  al  transito  veicolare  e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

z)  l’installazione  e  il  mantenimento  in  funzione  per  tutta  la  necessaria  durata  dei  lavori  la  cartellonista  a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 
connessa  con  l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare 
tipologia,  numero  e  posizione  di  tale  segnaletica  con  il  locale  comando  di  polizia  municipale  e  con  il 
coordinatore della sicurezza; 

zz) l’installazione  di  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento  della  produzione  delle  polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 
per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale 
deve  indicare  il  numero  di  targa  dell’automezzo  e  le  generalità  del  proprietario  nonché,  se  diverso,  del 
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 
Stazione  appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto.  

5.  Se  i  lavori  di  ripristino  o  di  rifacimento  di  cui  al  comma  4,  sono  di  importo  superiore  a  1/5  (un  quinto) 
dell’importo  contrattuale,  il  RUP deve darne  comunicazione all’esecutore che, nel  termine di 10 gg. dal  suo 
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 
quarantacinque  giorni  successivi  al  ricevimento  della  dichiarazione  la  stazione  appaltante  deve  comunicare 
all’esecutore  le  proprie  determinazioni.  Qualora  l’esecutore  non  dia  alcuna  risposta  alla  comunicazione  del 
Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni 
del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, 
si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. 

6.  L'appaltatore è altresì obbligato: 

a)  ad  intervenire alle misure,  le quali  possono comunque essere eseguite alla presenza di due  testimoni  se 
egli, invitato non si presenta; 

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito 
dopo la firma di questi; 

c)  a consegnare alla DL,  con  tempestività,  le  fatture  relative alle  lavorazioni e  somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
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d)  a  consegnare  alla  DL  le  note  relative  alle  giornate  di  operai,  di  noli  e  di mezzi  d'opera,  nonché  le  altre 
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative 
liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

7.  L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, 
così  come  consegnati  dalla  DL  su  supporto  cartografico  o  magnetico‐informatico.  L’appaltatore  deve 
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità 
di  esecuzione  dei  lavori.  Prima  dell'ultimazione  dei  lavori  stessi  e  comunque  a  semplice  richiesta  della  DL, 
l’appaltatore  deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i  picchetti  di  segnalazione,  nelle  posizioni  inizialmente 
consegnate dalla stessa DL. 

8.  L’appaltatore  deve  produrre  alla  DL  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle  lavorazioni  di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 
della  DL.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili  agevolmente,  reca  in  modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 66. Conformità agli standard sociali  

1.  L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 
del  10  luglio  2012),  che,  allegato  al  presente  Capitolato  sotto  la  lettera  «B»  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del contratto d’appalto. 

2.  I  materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell’appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità 
con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e  dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.  

3.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, 
gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b)  fornire,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard 
e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c)  accettare  e  far  accettare  dai  propri  fornitori  e  sub‐fornitori,  eventuali  verifiche  ispettive  relative  alla 
conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e  specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d)  intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali 
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 
una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli  standard  sociali  minimi  lungo  la  catena  di 
fornitura;  

e)  dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4.  Per  le  finalità  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  la  Stazione  appaltante  può  chiedere  all’appaltatore  la 
compilazione  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  III  al  decreto  del  Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5.  La  violazione  delle  clausole  in materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comporta 
l'applicazione  della  penale  nella  misura  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  
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Art. 67. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 
L’appaltatore potrà utilizzare il materiale proveniente dagli scavi, ove possibile, secondo quanto prescritto 
negli elaborati progettuali e nel rispetto del regolamento edilizio comunale e comunque della normativa 
di  settore.  La  valutazione  della  possibilità  di  riutilizzare  i  materiali  da  scavo  spetta  in  concreto 
all’appaltatore. Il materiale estratto dovrà essere raccolto e trasportato a cura e spese dell’appaltatore o 
accatastato,  all’occorrenza,  sul  cantiere  in  deposito  temporaneo.  Il  compenso  per  il  trasporto  ed 
eventuale accatastamento si intenderà ricompreso nel corrispettivo previsto per l’attività di scavo; 

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per  i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico  o  simili,  si  applica  l’articolo  35  del  capitolato  generale  d’appalto,  fermo  restando  quanto 
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

Art. 68. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

L’appaltatore che intenda utilizzare materiali riciclati o recuperati dovrà rispettare le disposizioni  in materia di 
rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Art. 69. Terre e rocce da scavo 

1. La valutazione della possibilità di riutilizzare il materiale da scavo senza preventivo trattamento nel medesimo 
cantiere  o  in  altro  sito  (destina  nolo  ad  altri  cicli  produttivi)  spetta  all’appaltatore,  che  dovrà  verificare  la 
sussistenza  di  tutti  i  presupposti  di  legge,  ivi  comprese  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  edilizio 
comunale, il cui rispetto gli compete. Il riutilizzo nel medesimo sito di estrazione potrà avvenire in presenza delle 
condizioni  di  cui  all’art.  185,  comma  1,  lett.  c,  del  D.Lgs.  152/2006.  Nei  casi  in  cui  l’appaltatore  intenda 
riutilizzare,  oltre  al  suolo  naturale,  anche  matrici  materiali  da  riporto  dovrà  preventivamente  sottoporre 
campioni di detto materiale a test di cessione sui materiali granulari ai sensi dell’art. 9 del d.m. 5 febbraio 1998 
nonché a caratterizzazione ai sensi dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Il suolo allo stato naturale 
potrà  invece  essere  reimpiegato  nello  stesso  sito  solo  se  non  contaminato  (ex  art.  185,  lett.  c,  del  D.Lgs. 
152/2006).  Il reimpiego in altro sito, come sottoprodotto, potrà avvenire alle condizioni di cui all’art. 41 bis del 
D.L. 69/2013 ed, in particolare che: 

‐ la destinazione sia stata preventivata in relazione ad uno o più cicli produttivi determinati; 

‐ il materiale da riutilizzare non presenti valori soglia di contaminazione superiori a quelli di cui alle colonne A e 
B della tab. 1 all’allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006; 

‐ l’utilizzo non determini  rischi per  la  salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni  rispetto al 
normale utilizzo di materie prime; 

‐ non  sia  necessario  sottoporre  il  materiale  da  riutilizzare  a  preventivo  trattamento,  fatte  salve  le  normali 
pratiche industriali e di cantiere. 

  Ai sensi del Reg. reg. n. 5 del 24 marzo 2011, l’Appaltatore potrà conferire presso cave il materiale da scavo, 
ma a condizione che ricorrano i presupposti per la loro qualificazione come sottoprodotti e che non siano: 

miste a detriti, macerie, frammenti di  laterizi o asfalto, provenienti da siti  in cui sia  in corso o debba essere 
avviato un procedimento di bonifica, non provengano da  “siti  contaminati”  ai  sensi dell’art.  240,  I  comma, 
lett. e, del D. Lgs. 152/2006. 

  In assenza delle condizioni ostative sopra descritte e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 
152/2006, le terre e rocce da scavo estratte potranno essere conferite solo presso cave la cui coltivazione sia 
stata ultimata o non sia più prevista, previo esame delle caratteristiche di tali materiali, secondo i parametri 
indicati dalle linee guida allegate al Reg. regionale n. 5/2011. 

  Il  trasporto  presso  cave  di  terre  e  rocce  da  scavo,  alle  condizioni  sopra  richiamate,  dovrà  essere  sempre 
accompagnato dal Formulario Identificativo (ex art. 8 Reg. reg. 5/2011).  
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  Ove non dovessero ricorrere le condizioni prescritte dalla legge per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in 
sito o in altro ciclo produttivo, il materiale da scavo estratto nel corso dei lavori dovrà considerarsi rifiuto ed 
essere  registrato,  trasportato,  smaltito  o  recuperato,  anche  presso  cave  autorizzate  ex  art.  208  del  D.Lgs. 
152/2006, alle condizioni di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006. 

 

Art. 70. Custodia e cartello di cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2. L’appaltatore  dovrà  affidare  la  custodia  del  cantiere  a  guardia  particolare  giurata,  ai  sensi  dell’art.  22  L. 
646/1982  

3.    L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  2  esemplari  del  cartello  indicatore,  con  le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,  le  indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 
gennaio 2008, n. 37. 

4.   Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni,  trova  applicazione  l’articolo  121  dell’allegato  1  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010  (Codice  del 
processo amministrativo). 

2.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 
del 2010. 

3.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti 

1.  Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati,  anche  se  non  in  via  esclusiva,  accesi  presso  banche  o  presso  Poste  italiane  S.p.A.,  entro  7  (sette) 
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli  interessi di  cui  agli  articoli  29,  commi 1 e 2,  e 30,  e per  la  richiesta di  risoluzione di  cui 
all’articolo 29, comma 4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 
comunque di  soggetti  che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’intervento, 
devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i  pagamenti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  devono  avvenire  in  ogni  caso  utilizzando  i  conti  correnti 
dedicati di cui al comma 1;  

c)  i  pagamenti  destinati  a dipendenti,  consulenti  e  fornitori di  beni e  servizi  rientranti  tra  le  spese generali 
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nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  i  conti 
correnti  dedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla 
realizzazione dell’intervento. 

3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e  istituzionali,  nonché  quelli  in  favore  di  gestori  e 
fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli  riguardanti  tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con  strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per 
le  spese  giornaliere,  di  importo  inferiore  o  uguale  a  1.500  euro  possono  essere  utilizzati  sistemi  diversi  da 
quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l'obbligo  di 
documentazione della spesa. 

4.  Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  2,  lettera  b),  del 
presente Capitolato speciale. 

6.  I  soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.  

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi 
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 73. Disciplina antimafia 

1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  per  l’appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto  legislativo,  in materia 
antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 2.  In  caso  di  raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati  e  consorziati;  in  caso  di  consorzio  stabile,  di  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane, 
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2.  Prima  della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  la  dichiarazione,  sottoscritta  e  rilasciata  dallo  stesso 
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. 

 

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.  sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 
la messa in funzione degli impianti; 

c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di  scarico,  canoni di  conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 
contratto; 
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2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione del  lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Qualora, per atti aggiuntivi o  risultanze contabili  finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A»  ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c) 

   CODICE   

TITOLO 
 Elaborato  

   
P
R
O
G
ET

TO
 D
EF
IN
IT
IV
O
 

Rel. 0  ELENCO ELABORATI 

  ELABORATI DOCUMENTALI 

Rel. A  RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE 

Rel. B  RELAZIONE TECNICA INTERVENTI DI CHIUSURA DISCARICA 

Rel. C  PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA 

Rel. D  PIANO DI GESTIONE POST‐OPERATIVA DISCARICA 

Rel. E  PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO POST‐GESTIONE 

Rel. F  RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

Rel. G  STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Rel. H  ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI 

Rel. I  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Rel. L  COMPUTO COSTI POST‐GESTIONE 

Rel. M  QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Rel. N  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Rel. O  CRONOPROGRAMMA 

Rel. P  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Rel. Q  SCHEMA DI CONTRATTO 

  ELABORATI CARTOGRAFICI 

Tav. 01  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Tav. 02  INQUADRAMENTO PIANO E VINCOLI 

Tav. 03  INQUADRAMENTO CATASTALE 

Tav. 04  STATO DI FATTO – ORTOFOTO (2017) 

Tav. 05  STATO DI FATTO – RILIEVO FOTOGRAFICO (2018) 

Tav. 06  STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI 

Tav. 07  INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVO PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tav. 08  GESTIONE ACQUE METEORICHE PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Tav. 09  GESTIONE ACQUE METEORICHE TRINCEA DRENANTE 

Tav. 10  PLANIMETRIA E SEZIONI CANALETTA PERIMETRALE 

Tav. 11  GESTIONE DEL BIOGAS. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Tav. 12  PLANIMETRIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 

Tav. 13  SISTEMAZIONE FINALE DISCARICA 
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Allegato «B»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70) 

 
 

 

 Ente appaltante: provincia di Barletta – Andria ‐ Trani 
 

 Ufficio competente: 

 ____________ ‐ _____________ 

 
LAVORI  DI 

 PROCEDURA INFRAZIONE COMUNITARIA 2011/2015 ‐ PIANO DI ADEGUAMENTO D.LGS. 36/2003 ‐ 
DISCARICA CO.BE.MA. ‐ CANOSA DI PUGLIA (BT) – CHIUSURA E POS GESTIONE EX ART. 12 D.LGS 

36/2003 
 Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n° …….. del ……………. 

 Progetto esecutivo: 

 xxxxxxxxxxx 

 Direzione dei lavori: 

 xxxxxxxxxxx 

 Coordinatore per l’esecuzione:   

 Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

 Responsabile unico dell’intervento:  ing. Francesco Lomoro

 IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro  2.445.860,18 
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro  2.386.205,13 
 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro       59.655,13 
 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro …………………………………. 
 Gara in data ……………, offerta di Euro …………… pari al ribasso del …..% 

 Impresa 
esecutrice: 

………………………………………………………………………….. 

 con sede:  ………………………………………………………………………….. 
 Qualificata per i lavori dell…categori…:  ……, classifica ……. .000.000) 

 ……, classifica ……. .000.000) 

 ……, classifica ……. .000.000) 
 direttore tecnico del cantiere:  ………………………………………………………….. 

 Subappaltatori:  per i lavori di  importo lavori subappaltati 

   categoria  descrizione  (in Euro) 

        

        

        

 Intervento finanziato con …………………………….................................................................. 

 inizio dei lavori ……………………… con fine lavori prevista per il………………….. 

 prorogato il…………………………... con fine lavori prevista per il ………………… 

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it     E‐mail: ____ @______________ 
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Allegato «C»  RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 

 

 
  euro 

1  Importo per progettazione esecutiva, l’esecuzione delle lavorazioni e post gestione 
(base d’asta) 

3.403.855,18

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  59.655,13

T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)  3.463.510,31

R.a  Ribasso offerto in percentuale   %

R.b  Offerta risultante in cifra assoluta  

3  Importo del contratto (T – R.b) 

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su T)   2  %  69.270,20

4.b  Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  34.635,10

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)  10  % 

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)    % 

5.c  Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b)     

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà(50% di 5.c) 

6.a  Importo assicurazione C.A.R. articolo 43, comma 3, lettera a) 

6.b  di cui:  per le opere (articolo 43, comma 3, lettera a), partita 1) 

6.c    per le preesistenze (articolo 43, comma 3, lettera a), partita 2)  200.000

6.d    per demolizioni e sgomberi (art. 43, comma 3, lettera a), partita 3)  50.000

6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo 43, comma 4  500.000

7  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 32, comma 1  20%

8  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 32, comma 6  5%

9  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 17  giorni  210

10.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 21  uno  o/oo  1

10.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    o/oo 

……  ……………………………………………………………     
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PARTE SECONDA 
Specificazione delle prestazioni tecniche 

 

CAPO 13 – MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Art. 75. Qualità e provenienza dei materiali 

1.  Generalità:  per  le  forniture  di  materiali  (esclusi  quelli  allo  stato  naturale  e  grezzo,  come  pietre,  tufi  ecc.), 
apparecchi, macchinari ed altri  impianti  indicati  in questo Capo, oltre  che  in eventuali documenti allegati  al 
presente Capitolato, l’Impresa dovrà esibire alla Direzione dei Lavori le singole documentazioni di conformità 
dei prodotti forniti alle regole tecniche ed alle normative vigenti, tra le quali: 

  per tutte le forniture in genere: 

a) Certificato di conformità del Sistema di Qualità aziendale, posseduto dalla Ditta produttrice conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000 (o superiore) ed approvata da un Organismo terzo di certificazione 
accreditato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17021 (già UNI CEI EN 45012), attestante che la Ditta 
fornitrice dei materiali o delle apparecchiature, ecc. mantiene un Sistema Qualità aziendale ai sensi 
della norma e, in relazione al tipo di prodotto da fornire. Ciascuna fornitura deve essere corredata di 
una copia della suddetta certificazione; 

b) per  le  apparecchiature  idrauliche,  i  tubi  e  i  raccordi  la  certificazione  di  conformità  del  Sistema  di 
Qualità aziendale, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000 (o superiore), deve essere posseduta 
sia  dalla  Ditta  fornitrice  (rivenditore,  assemblatore),  sia  dalle  Ditte  che  realizzano  i 
prodotti/componenti  costituenti  il  singolo  prodotto  (fonderie  per  produzione  di  tubi  e  raccordi, 
fonderie per produzione corpi valvola, ecc.); 

c) Certificazione di conformità del prodotto fornito alla norma nazionale o internazionale di riferimento 
(UNI, EN, ISO, CEI, IEC, ecc.) rilasciata da un Organismo terzo europeo di certificazione accreditato in 
conformità alla norma UNI CEI  EN 45011 e UNI CEI  EN  ISO/IEC 17020,  attestante  che  il  prodotto è 
conforme ai requisiti delle norme tecniche di riferimento. Ciascuna fornitura deve essere corredata di 
una copia della suddetta certificazione, e ciascun prodotto deve riportare, ove applicabile, il marchio 
di conformità rilasciato dal suddetto Organismo; 

d) per le apparecchiature idrauliche, i tubi e i raccordi le certificazioni di cui ai p.ti a) e b) devono essere 
possedute  sia dalla Ditta  fornitrice,  sia dalle Ditte  che  realizzano  i  componenti  costituenti  il  singolo 
prodotto  (fonderie  per  produzione  di  tubi  e  raccordi,  fonderie  per  produzione  corpi  valvola,  ecc.). 
Ciascuna fornitura deve essere corredata di una copia anche di questa certificazione integrativa; 

e) per  tubi,  raccordi,  apparecchiature  idrauliche  e  tutti  i manufatti metallici  i  certificati  di  collaudo  in 
fabbrica  attestanti:  i  risultati  di  tutte  le  prove  ed  i  controlli  previsti  sui  prodotti  finiti  dalle  norme 
tecniche di riferimento, nonché, a garanzia della qualità dei materiali metallici, le analisi chimiche dei 
getti e  le prove meccaniche sui “provini”, nei modi  indicati nelle normative di riferimento. Ciascuna 
fornitura deve essere corredata di una copia delle suddette certificazioni; 

f) per  tubi,  raccordi,  apparecchiature  idrauliche  devono  essere  fornite  anche  le  eventuali  ulteriori 
certificazioni richieste nella normativa di riferimento per ogni singolo prodotto, nei disciplinari tecnici 
allegati al progetto; 

g) Certificazione  di  conformità  dei  materiali  destinati  a  contatto  con  l’acqua  potabile  (guarnizioni, 
rivestimenti,  ecc.)  al  Decreto  del  Ministero  della  Salute  n.  174  del  06.04.2004,  rilasciata  da 
Laboratorio terzo accreditato; 

h) Per  i  tubi  ed  i  raccordi  in materiali  plastici: Documenti  di  attestazione della qualità delle  resine.  La 
fornitura  di  tubi  e  raccordi  in materiali  plastici  deve  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione  di 
conformità del fabbricante, che attesti che le resine impiegate per la fabbricazione dei prodotti finiti 
siano  conformi  alla  norma  di  prodotto;  la  stessa  fornitura  deve  essere,  inoltre,  corredata  della 
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documentazione dei test interni. Per materiali in polietilene deve pervenire una  campionatura della 
resina utilizzata per  la produzione dei materiali  forniti,  corredata di una scheda tecnica,  redatta dal 
produttore  della  resina  stessa,  che  stabilisca  i  parametri  di  riferimento  per  l’eventuale  analisi 
comparativa  tra  campione  di  resina  e  prodotti  finiti  forniti;  la  suddetta  campionatura  deve  essere 
accompagnata  anche  da  una  certificazione  che  attesti  che  le  resine  adoperate  siano  idonee  per 
l’impiego voluto e che siano omologate da un Organismo accreditato secondo  le norme UNI CEI EN 
45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

Nonostante l’acquisizione delle certificazioni richieste, qualora la D.L. ritenga opportuno approfondire la 
qualità dei prodotti consegnati, si potrà dar corso alle seguenti procedure: 

‐ effettuazione delle verifiche ispettive secondo quanto indicato nella norma di riferimento, nel 
disciplinare tecnico del prodotto; 

‐  sottoporre  a  prove  uno  o  più  campioni  del  prodotto,  presso  un  Laboratorio  indipendente  e 
accreditato  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025,  per  attestarne  la  conformità  alla 
rispettiva norma di prodotto o al disciplinare tecnico; 

e, in particolare, per i materiali plastici: 

‐  ottenere  la  conferma del  nome produttore della materia  prima dei materiali  forniti,  in  forma 
riservata e senza coinvolgere il fabbricante dei prodotti finiti. 

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facoltà di attivare gli ulteriori accertamenti e controlli 
previsti dalla normativa vigente, dal presente Capitolato, dai disciplinari tecnici allegati al progetto a 
cui devono rispondere i prodotti; 

i) Per  il  calcestruzzo  prodotto  con  processo  industrializzato:  Certificato  di  del  controllo  di  processo 
produttivo posseduto dalla Ditta produttrice  conforme alla norma UNI  EN  ISO  :  2000  (o  superiore) 
rilasciato da un Organismo terzo  indipendente che opera  in coerenza con  la norma UNI CEI  ISO/IEC 
17021 autorizzato dal Servizio dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP. attestante che  il sistema di 
controllo della produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato nell’impianto di 
produzione è prodotto in impianto dotato di Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in 
accordo  a  quanto  contenuto  nelle  Linee  Guida  sul  Calcestruzzo  Preconfezionato  ultima  stesura.  I 
documenti  che  accompagnano  ogni  fornitura  di  calcestruzzo  confezionato  con  processo 
industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione (D.M. 17.01.2018). Detto certificato 
dovrà essere trasmesso prima dell’inizio della fornitura; 

j) per  l’acciaio  per  calcestruzzo:  a)  La  fornitura  effettuata  dal  produttore  deve  essere  sempre 
accompagnata dall’Attestato di qualificazione rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP., nel 
quale  deve  essere  riportato  anche  il  marchio  di  laminazione.  Il  riferimento  di  tale  attestato  deve 
essere  riportato  sul  documento  di  trasporto  (DDT)  che  deve  accompagnare  la  fornitura  (D.M. 
17.01.2018); b) La fornitura effettuata da un commerciante intermedio deve essere accompagnata da 
copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al DDT del commerciante 
stesso; c) La fornitura effettuata da un centro di trasformazione deve essere accompagnata dal DDT 
riportante  gli  estremi  dell’attestato  di  avvenuta  dichiarazione  di  attività,  rilasciato  dal  STC  del 
Consiglio  Superiore  dei  LL.PP  recante  il  logo  o  il  marchio  del  centro  di  trasformazione  e 
dall’attestazione  inerente  l’esecuzione  di  tutte  le  prove  di  controllo  previste  e  fatte  eseguire  dal 
Direttore tecnico del centro di trasformazione (D.M. 17.01.2018); 

k) per i prodotti  in acciaio per carpenteria  : a) La fornitura effettuata dal produttore (compresi anche i 
produttori e le officine di carpenteria metallica ai sensi della UNI EN 1090) deve essere marcata CE e 
deve  essere  sempre  accompagnata da  copia  di  dichiarazione di  prestazione  a  firma del  produttore 
redatta in conformità al regolamento EU n.305/2011; b) La fornitura effettuata da un commerciante 
intermedio deve essere accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati 
con il riferimento al DDT del commerciante stesso; 

l) per  i  materiali  da  costruzione  in  genere:  Tutti  i  materiali  da  costruzione  coperti  da  una  norma 
armonizzata  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del  Regolamento  Europeo  n.  305/2011,  e  per  la 
quale  è  scaduto  il  periodo  di  coesistenza,  devono  essere  obbligatoriamente marcati  CE;  le  relative 
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forniture devono essere accompagnate da una dichiarazione di prestazione a firma del produttore; 

m) per  i  materiali  elettrici  in  genere:  Tutti  i  materiali  elettrici  coperti  da  una  norma  armonizzata 
rientrante nel campo di applicazione della direttiva europea 2006/95 CE, e per  la quale è scaduto  il 
periodo  di  coesistenza,  devono  essere  obbligatoriamente  marcati  CE;  le  relative  forniture  devono 
essere accompagnate da una dichiarazione di conformità a firma del produttore; 

n) per le macchine in genere: Tutti le macchine coperte da una norma armonizzata rientrante nel campo 
di applicazione della direttiva europea 2006/42/CE, e per la quale è scaduto il periodo di coesistenza, 
devono essere obbligatoriamente marcati CE;  le  relative  forniture devono essere accompagnate da 
una dichiarazione di conformità a firma del produttore; 

o) Ricevute le suddette documentazioni di conformità dei prodotti la Direzione dei Lavori può rifiutare le 
forniture non ritenute idonee; 

p) Eventuali  deroghe  alla  presentazione  di  una  certificazione  devono  essere  espressamente  e 
motivatamente autorizzate, per iscritto, dalla Direzione Lavori. 

2.  Principali materiali da costruzione: i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

a)  acqua, pozzolana e materiali a comportamento pozzolanico, calci, gesso, cementi e conglomerati cementizi, 
malte, aggiunte e additivi per impasti cementizi 

  Acqua – L'acqua per l'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte dovrà essere fornita dall’assuntore e 
dovrà essere limpida, dolce e priva di sostanze organiche. 

  Per  l’impasto  con  il  cemento,  l’acqua  dovrà  avere  requisiti  conformi  alla  norma  UNI  EN  1008:2003  come 
richiesto dal D.M. del 17.01.2018 (NTC per le Costruzioni). 

  Per le modalità di controllo ed accettazione, il Direttore dei Lavori dovrà controllare i documenti di conformità 
alla norma vigente rilasciato da ente terzo certificato e eventualmente far eseguire delle prove di laboratorio 

  Calci  –  Le  calci da  costruzione aeree e  idrauliche dovranno  rispondere ai  requisiti  di  accettazione di  cui  alla 
norma UNI EN 459 e al R.D. 16.11.1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 
contenute nella Legge 26.05.1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31.08.1972. 

  Gesso – i leganti e gli intonaci a base di gesso dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla norma 
UNI EN 13279‐1. 

  Cementi – Potranno essere utilizzati unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE che soddisfino 
i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197‐1.  

  Tutte le forniture di cemento, in cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo, devono 
essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE alla norma UNI EN 197‐1. 

  I  cementi  rispondenti  alla UNI  EN  197‐1  possono  anche  essere  qualificati  secondo  le UNI  9156  e UNI  9606 
come cementi rispettivamente resistenti ai solfati e alle acque dilavanti. 

  Per le modalità di controllo ed accettazione, il Direttore dei Lavori dovrà controllare i documenti di conformità 
alle norme vigenti e eventualmente far eseguire delle prove di laboratorio 

  Conglomerati  cementizi  –  Il  calcestruzzo  per  usi  strutturali,  armato  e  non,  normale  e  precompresso  deve 
essere conforme al D.M. del 17.01.2018, alle UNI EN 206‐1: 2006 e UNI 111104: 2004 e alle Linee Guida sul 
calcestruzzo strutturale pubblicate dal servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. e al D.P.R. n° 
246/93. 

  Per  le  modalità  di  controllo  ed  accettazione,  del  calcestruzzo  prodotto  con  processo  industrializzato,  il 
Direttore dei Lavori dovrà controllare i documenti di conformità alle norme vigenti di cui all’0 co.1 lett i). 

  Malte – Le malte (di cemento, bastarde, ecc.) per intonaci dovranno essere conformi alla norma UNI EN 998‐
1;le malte per muratura dovranno essere conformi alla norma UNI EN 998‐2. 

  Nel caso di murature portanti, le malte per usi strutturali dovranno essere conformi oltre che alla UNI EN 998‐
2 anche a tutte le ulteriori prescrizioni del D.M. 17.01.2018 
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  Malte  impermeabilizzanti  –  Malte  impermeabilizzanti  composte  da  leganti  idraulici  e  da  silice  pura  in 
percentuale non minore del 95 % e da attivi minerali. 

  Qualora le malte impermeabilizzanti dovessero entrare in contatto con l’acqua destinata al consumo umano, 
dovranno essere dotate di certificazione di conformità al D.M. n° 174 del 06.04.2004 del Ministero della Sanità 
e al D. Lgs n°31 del 02.02.2001. 

  Additivi ed aggiunte per impasti cementizi – gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la 
marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai 
requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). 

  Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego 
in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. 

   ‐  le  aggiunte  per  la  produzione  del  calcestruzzo  devono  possedere  la marcatura  CE  ed  essere  conformi,  ai 
requisiti imposti dalle seguenti norme: 

  tipo I: UNI EN 12620 per i filler; UNI EN 12878 per i pigmenti 

  tipo II: UNI EN 450 ‐1 per le ceneri volanti; UNI EN 13263 ‐1 per i fumi di silice 

  Qualora  i  conglomerati  cementizi  additivati dovessero entrare  in  contatto  con  l’acqua destinata al  consumo 
umano,  le  aggiunte  e  gli  additivi  dovranno  rispettate  le  prescrizioni  del  D.M.  n°  174  del  06.04.2004  del 
Ministero della Sanità e del D.Lgs n°31 del 02.02.2001. 

  Per le modalità di controllo ed accettazione, il Direttore dei Lavori dovrà controllare i documenti di conformità 
alle norme vigenti e eventualmente far eseguire delle prove di laboratorio. 

b1) Aggregati per il confezionamento di conglomerati cementizi e malte, per costruzioni stradali  

Aggregati ‐ Gli aggregati naturali, di frantumazione o di riciclo, utilizzabili ai fini del confezionamento del 
calcestruzzo strutturale, devono possedere marcatura CE (con livello di attestazione 2+) ed essere conformi ai 
requisiti della normativa europea armonizzata UNI EN 12620; mentre per gli aggregati leggeri si deve far 
riferimento alla norma europea armonizzata UNI EN 13055‐1. 

Per tutti gli altri utilizzi, gli aggregati devono possedere la marcatura CE (con livello di attestazione 4).  

  Gli aggregati da utilizzare per  le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati 
dalla norma CNR 139/92. 

  Per le modalità di controllo ed accettazione, il Direttore dei Lavori dovrà controllare i documenti di conformità 
alle norme vigenti e eventualmente far eseguire delle prove di laboratorio. 

b2) Pietre naturali e principali manufatti in pietra naturale 

  Pietre naturali: Le pietre naturali da utilizzare nelle costruzioni dovranno rispondere alle norme di accettazione 
previste dal R.D. 16.11.1939 n. 2232 e dalla norma UNI EN 12670 

  Manufatti in pietra naturale: 

  ‐  le  lastre  di  pietra  naturale  per  pavimentazioni  esterne  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  accettazione 
riportati dalla norma UNI EN 1341. 

  ‐  le  lastre  di  pietra  naturale  per  rivestimenti  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  accettazione  riportati  dalla 
norma UNI EN 1669 

  ‐  i  cubetti  di  pietra  naturale  per  pavimentazioni  esterne  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  accettazione 
riportati dalla norma UNI EN 1342. 

  ‐  Cordoli  di  pietra  naturale  per  pavimentazioni  esterne  dovranno  rispondere  ai  requisiti  di  accettazione 
riportati dalla norma UNI EN 1343. 

   ‐ Gli elementi di muratura di pietra naturale dovranno  rispondere ai  requisiti di  accettazione  riportati dalla 
norma UNI EN 771‐6 

c)  Materiali metallici: 
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  Acciai per getti: gli acciai per getti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10293 (D.M. 17.01.2018)  

  Profilati in acciaio per carpenteria per i laminati, per i tubi senza saldatura e per i tubi saldati da utilizzare nella 
costruzione di strutture metalliche devono possedere marcatura CE (con livello di attestazione 2+) ed essere 
conformi ai requisiti della seguenti normativa europea armonizzata: 

- per i laminati: UNI EN 10025, 

- per i tubi senza saldatura: UNI EN 10210 
- per i tubi saldati.  

  Per  le modalità di controllo ed accettazione,  il Direttore dei Lavori dovrà controllare  i documenti di cui all’0 
co.1 lett. k) . 

  Profilati  in acciaio per infissi:  i profilati  in acciaio per infissi dovranno essere fabbricati con un acciaio avente 
qualità non  inferiore al  tipo Fe37A previsto dalla norma UNI  EN 10025,  secondo  i profili,  le dimensioni e  le 
tolleranze riportate in progetto o indicate dalla D.L. 

  Acciai inossidabili:  

‐ i getti di acciaio inossidabile dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10213.  

‐ I profilati in acciaio inossidabile dovranno corrispondere alle prescrizioni previste dalla norma UNI 10233‐6.  

  Secondo le prescrizioni correnti degli organi di controllo e tutela igienico sanitaria, le tubazioni, i manufatti in 
acciaio (pezzi speciali, le scale, ecc.), che dovranno entrare in contatto con acqua potabile, dovranno essere in 
acciaio inox del tipo ASI 316L (X2CrNiMo1712 secondo le UNI EN 10088‐1). 

  Nel  caso  di  contaminazione  ferrosa,  costatata  attraverso  test  specifici  (Passitest),  i  profilati  in  acciaio 
inossidabile, su richiesta della DL, dovranno essere sostituiti o decontanimati mediante trattamento con uno 
specifico  prodotto  per  la  pulizia  dell’acciaio  inossidabile  e  successivo  risciacquo  con  acqua  deionizzata  (il 
prodotto deve essere applicato uniformemente  su  tutta  la  superficie di  acciaio per evitare  la  formazione di 
chiazze). 

  Acciai per cemento armato ordinario e precompresso ‐ Gli acciai per calcestruzzo armato (anche inossidabili e 
zincati), dovranno rispondere alle prescrizioni del D.M. 17.01.2018. 

  Per  le modalità di  controllo ed accettazione, del  ferro d’armatura,  il Direttore dei  Lavori  dovrà  controllare  i 
documenti di conformità alle norme vigenti di cui all’0 co.1 lett j). 

  Bulloneria  in  acciaio  ‐  I  bulloni  in  acciaio  dovranno  essere  conformi  alle  norme UNI  3740‐1  e  per  quelli  da 
utilizzare per la costruzione di strutture in acciaio, alle prescrizioni del D.M. 17.01.2018 

  Ghisa grigia: La ghisa grigia per getti dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1561. 

  Ghisa sferoidale: La ghisa sferoidale per getti dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1563. 

  Piombo:  i pani e  i  laminati  in piombo dovranno essere conformi rispettivamente alle norme UNI 3165 e UNI 
6450. 

  Rame: Il rame dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1982. 

  Zinco: Lo zinco e le leghe di zinco dovranno corrispondere per qualità, prescrizioni alle norme UNI EN 1179 e 
Uni EN 13283, . 

  Zincatura: Per la zincatura di materiali da costruzioni quali laminati, tubazioni e fili in acciaio dovranno essere 
rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10326, UNI EN 10240 e UNI EN 10244. 

  Alluminio e leghe di alluminio. 

  ‐ Barre, tubi e profilati estrusi: i profilati di alluminio e sue leghe dovranno essere conformi alla norma UNI EN 
755‐1 

  ‐ Profilati per serramenti: I serramenti di alluminio e sue leghe dovranno essere conformi alla norma UNI 3952 

d1) Elementi in laterizio e calcestruzzo, materiali per la pavimentazione, manufatti in grès ceramico e legnami 
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  Elementi  in  laterizio e calcestruzzo ‐ Gli elementi di  laterizio dovranno rispondere ai requisiti di accettazione 
previste dal R.D. 16.11.1939 n. 2233.  

  Quando  impiegati nella costruzione di murature portanti, gli elementi  resistenti artificiali devono rispondere 
alle prescrizioni contenute nel D.M. 17.01.2018. 

  Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, unitamente a 
quelle della norma UNI EN 771 – 1  

  Piastrelle  in ceramica: Le piastrelle  in ceramica per rivestimento e pavimentazione dovranno rispondere alle 
prescrizioni  previste  dalla  norma  UNI  EN  14411;  quelle  per  pavimentazione  dovranno  rispondere  anche  ai 
requisiti di cui R.D. 16.11.1939 n. 2234. 

  Manufatti  in grès ceramico ‐  I tubi e gli elementi complementari di grès ceramico dovranno essere conformi 
alle norme UNI EN 295/1, UNI EN 295/2, UNI EN 295/3, UNI EN 295/4, UNI EN 295/5 e UNI EN 295/6. 

  I mattoni, le mattonelle e i fondi fogna di grès per condotte di liquidi dovranno essere conformi alle norme UNI 
9459.  

  Le  piastrelle  in  gres  ceramico  antisdrucciolo  per  pavimentazione  dovranno  corrispondere  alle  prescrizioni 
previste dalla norma UNI EN 14411 

d2) Legnami ‐ I legnami, di qualunque essenza, da impiegare in opere stabili o provvisorie dovranno rispondere ai 
requisiti di accettazione di cui al D.M. 30.10.1912. 

  I legnami dovranno corrispondere alle normative UNI 2853, UNI 2854, UNI 3517 e UNI 3917 

  Il legno massiccio e i prodotti a base di legno per usi strutturali dovranno essere conformi alle prescrizioni di 
cui al D.M. 17.01.2018. 

e)  elastomeri: 

  Elastomeri  per  guarnizioni  di  tenuta:  gli  elastomeri  utilizzati  per  la  fabbricazione  delle  guarnizioni  ad  anello 
elastomerico compatto avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 681‐1 e 
aggiornamenti. 

  La suddetta norma si applica a guarnizioni ad anello destinate alla tenuta di  tubazioni di ghisa, acciaio, grès, 
cemento armato ordinario e precompresso, PRFV, PE 100, PVC e di altri materiali plastici e compositi. 

  Le  mescolanze  di  elastomeri  devono  essere  esenti  da  rigenerato  e,  per  gli  usi  potabili,  devono  risultare 
conformi  alle prescrizioni  del Decreto  6 Aprile  2004,  n.  174, Ministero della  Salute,  nonché dalla normativa 
internazionale ISO 10221.  

  Ai sensi della UNI 9163 le guarnizioni devono portare le seguenti marcature: nome o marchio del fabbricante, 
diametro nominale, anno di fabbricazione. 

  Per  il mantenimento  delle  proprietà  chimico  ‐  fisiche,  le  guarnizioni  devono  essere  immagazzinate  in  locali 
sufficientemente  asciutti,  freschi  ed  oscuri,  evitando  in  ogni  caso  la  vicinanza  di  fonti  dirette  di  calore  e  la 
diretta incidenza di radiazioni solari. 

  Elastomeri per appoggi strutturali: gli elastomeri utilizzati per gli appoggi strutturali dovranno essere conformi 
alle norme UNI EN 1337‐1 e UNI EN 1337‐3.  

f)   Bitumi, asfalti, membrane impermeabilizzanti bituminosi, membrane impermeabilizzanti:  

  Bitumi: i bitumi per usi stradali dovranno essere conformi rispettivamente alle «norme per l’accettazione dei 

bitumi per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 2» del CNR, ultima edizione. 

  I bitumi liquidi per usi stradali dovranno essere conformi alle «norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per 

usi stradali» di cui al «fascicolo n. 7» del CNR, ultima edizione. 

  Le emulsioni bituminose da utilizzare per usi stradali dovranno essere conformi alle «norme per l’accettazione 

delle emulsioni bituminose per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 3» del CNR, ultima edizione. 

  I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere alle 
prescrizioni della norma UNI 4157. 
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  Asfalti:  la  polvere  di  roccia  asfaltica  da  utilizzare  per  usi  stradali  dovrà  essere  conforme  alle  «norme  per 

l’accettazione delle polveri asfaltiche per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 6» del CNR, ultima edizione. 

  Gli asfalti colati e le malte asfaltiche per impermeabilizzazioni devono rispondere rispettivamente alle norme 
UNI 5654 e UNI 5660. 

  Il mastice di rocce asfaltiche e il mastice di asfalto sintetico necessari alla preparazione delle malte asfaltiche e 
degli  asfalti  colati  per  impermeabilizzazione devono  rispondere  rispettivamente alle norme UNI 4377 e UNI 
4378.  

  Catrami:  i  catrami da utilizzare per usi  stradali dovranno essere conformi alle «norme per  l’accettazione dei 

catrami per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 1» del CNR, ultima edizione 

  Manti  prefabbricati  bituminosi:  Membrane  bituminose  per  l'impermeabilizzazione  delle  coperture  devono 
essere conformi alla norma UNI EN 1107‐1 

   Membrane  a  base  di  elastomeri:  le  membrane  a  base  di  elastomeri  e  di  plastomeri  utilizzate  per 
l’impermeabilizzazione di fondazioni, gallerie, canali, ecc. devono essere conformi alle norme UNI 8898. 

g)  vetri e cristalli, polimetilacrilati 

  Vetri e cristalli: i vetri e i cristalli dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti in materia. 

  Polimetilacrilati:  i polimetilacrilati dovranno essere del tipo Plexiglas GS 233, assolutamente incolori e con le 
seguenti caratteristiche: 

  ‐ Resistenza a trazione a 23° :   80 N/mm2 

  ‐ Resistenza a flessione:   115 N/mm2 

  ‐ Resistenza a caduta di sfera H 961/30:   200 N/mm2 

  ‐ Conducibilità termica:   0,19 W/mk 

  ‐ Temperatura di rammollimento:   115 °C 

  ‐ Comportamento al fuoco:   B2 

  ‐ Trasmissione luminosa:   92% 

h)  colori e vernici: 

Biacca: La biacca (o cerusa) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di 
bario 

Bianco di zinco: Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non 
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1 di altre impurità; l’umida non 
deve superare il 3%. 

Minio: Il minio sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (sesquiossido di alluminio) dovrà 
conforme alla UNI 10104. 

i)   Prodotti geotessili: i prodotti geotessili dovranno essere conformi alle norme UNI 8279, UNI 8986 e CNR B.U. n. 
110, 111. 

Art. 76. Prova dei materiali da costruzione 

1.  L'assuntore ha  l'obbligo di  far eseguire  tutte  le prove dei materiali da costruzione  impiegati o da  impiegarsi 
disposte dalla D.L. 

  Dette  prove  dovranno  effettuarsi  presso  un  Laboratorio  ufficialmente  riconosciuto,  le  cui  spese  relative 
saranno a carico dell’assuntore stesso.  

  Il prelevamento dei campioni sarà fatto in conformità alle norme e secondo le disposizioni della D.L.  

  Dei campioni può essere ordinata  la conservazione negli Uffici dell'Amministrazione, munendoli di suggelli e 
firme della D.L. e dell'assuntore, nei modi adatti a garantirne l'autenticità. 
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Art. 77. Facoltà dell'amministrazione di fornire materiali 

1.  L'Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di fornire all'Impresa i materiali che avesse disponibili nei 
propri cantieri o che potesse comunque procurarsi.  

  L’Amministrazione,  nel  caso  in  cui  si  avvalesse  di  tale  facoltà,  darà,  all'atto  dell'appalto,  l'elenco 
particolareggiato del materiale. 

  I  materiali  forniti  dall'Amministrazione  saranno  consegnati  all'Impresa  nei  magazzini  o  depositi 
dell'Amministrazione in locali o siti di proprietà. 

  Resta a cura e spese dell'Impresa  lo scarico,  il prelevamento dai magazzini,  il  carico su mezzi di  trasporto,  il 
trasporto e  lo  scarico  a pie'  d'opera,  intendendosi  tali  oneri  compresi  e  compensati  nel  prezzo di  trasporto 
all'uopo stabilito in elenco. 

  E’  poi  fatto  espresso  divieto  all'Impresa  di  potere  adoperare  diversamente  da  come  prestabilito  i  singoli 
materiali forniti dall'Amministrazione. 
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CAPO – 14 TUBAZIONI. PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE 

 
Art. 78. Tubazione e pezzi speciali in polietilene 

1. Le tubazioni e i pezzi speciali in polietilene ad alta densità avranno caratteristiche e requisiti di 
accettazione conformi alle norme UNI EN 12201; 

2. La produzione deve essere certificata con il marchio dell’Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.); 

3. I  tubi  dovranno  essere  realizzati mediante  l’utilizzo  di  resine  classificate  PE100,  con  valori minimi  di 
MRS (Minimum Required Strenght) di 10,0 MPa; 

4. Dovranno essere utilizzati tubi e raccordi con PN almeno pari a 10 bar: 

5. Le  curve  di  regressione  del  valore  di  MRS  ed  il  valore  della  pressione  critica,  da  cui  deriva  la  RCP 
(Resistenza alla fessurazione rapida), devono essere certificati da un laboratorio di prova indipendente, 
accreditato secondo le ISO 45000; 

6. La resistenza alla fessurazione rapida deve essere di valore corrispondente a Notch Test > 5000 ore; 

7. I pezzi speciali devono essere costruiti utilizzando lo stesso materiale base dei tubi; 

8. I  pezzi  speciali  possono  essere  prodotti  per  stampaggio  o  ricavati  direttamente  da  tubo  diritto 
mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa, ecc.). In ogni 
caso  tali  operazioni  devono  essere  sempre  eseguite  da  personale  specializzato  e  con  idonea 
attrezzatura presso l’officina del fornitore; 

9. tubi e i pezzi speciali forniti devono essere giuntabili esclusivamente mediante elettrosaldatura testa a 
testa o mediante saldatura con manicotti elettrosaldabili, sia fra loro sia fra tubi e/o raccordi di diverso 
fornitore; 

10. La saldatura per elettrofusione mediante manicotti è da preferirsi nei casi di trasporto di acque reflue; 

11. I tubi devono recare almeno le seguenti marcature: 

o il nome e marchio di fabbrica; 

o  il valore del diametro esterno del tubo (De) espresso in mm; 

o la classe di designazione del polimero costituente il tubo, derivante dal valore di M.R.S. della 
materia prima impiegata (PE100 o MRS10); 

o Serie SDR (Standard Dimension Ratio = De/s); 

o pressione nominale; 

o l periodo di produzione (data o codice); 

o riferimento alla norma UNI EN 10221; 

o sigla identificativa della resina omologata; 

o marchio di qualità “P” dell’IIP. 

12. La marcatura dei tubi deve essere realizzata in maniera chiaramente leggibile, nitida, senza distorsione dei 
caratteri e deve essere effettuata con metodi che la rendano indelebile nel tempo; anche dopo lo stoccaggio, 
la manipolazione e l’utilizzo previsto del tubo, la marcatura deve mantenere la leggibilità originaria; 

13. La marcatura non deve dare inizio a rotture o ingenerare altri tipi di difetto che influenzino in maniera 
negativa il comportamento del tubo; come concetto generale la marcatura non deve pregiudicare, in alcun 
modo, le caratteristiche fisiche e meccaniche del tubo. 

Art. 79. Guarnizioni 

1. Gli anelli elastomerici devono essere conformi alla norma UNI EN 681‐1. 

2. La suddetta norma si applica a guarnizioni ad anello destinate alla tenuta di tubazioni di ghisa, acciaio, 
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grès, cemento armato ordinario e precompresso, PRFV, PE 100, PVC e di altri materiali plastici e 
compositi. 

3. Le mescolanze di elastomeri devono essere esenti da rigenerato e, per gli usi potabili, devono risultare 
conformi alle prescrizioni del Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, Ministero della Salute, nonché dalla 
normativa internazionale ISO 10221. 

4. Per il mantenimento delle proprietà chimico ‐ fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in 
locali sufficientemente asciutti, freschi ed oscuri, evitando in ogni caso la vicinanza di fonti dirette di 
calore e la diretta esposizione ai raggi solari 

5. Tutte le guarnizioni elastomeriche devono riportare le seguenti marcature: 

‐ la dimensione nominale; 

‐ l’identificazione del fabbricante; 

‐ il numero della norma EN 681‐1, con il tipo di applicazione (WA) e la classe di durezza; 

‐ il marchio di certificazione dell’Organismo di controllo di parte terza; 

‐ il trimestre e l’anno di fabbricazione; 

‐ l’indicazione abbreviata della gomma (per esempio EPDM). 

 

Art. 80. Accettazione delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli apparecchi in genere 

 Tubazioni e dei pezzi speciali: 

1. L’accettazione  delle  tubazioni  e  dei  pezzi  speciali  è  subordinata  alla  rispondenza  dei  materiali  alle 
norme riportate nel capo 14 e alla documentazione richiesta al capo 13. 

2. L’accertamento della qualità dei materiali è documentato dalle certificazioni prescritte nell’Art. 70 del 
presente Capitolato. 

3. Oltre a quanto prescritto nel suddetto articolo, per accertare la buona qualità del materiale impiegato 
nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la bontà della lavorazione, la corrispondenza dei tubi 
all’uso cui dovranno servire, la Direzione dei lavori avrà ampia facoltà di far sorvegliare la lavorazione in 
stabilimento  e  in  cantiere  e  di  sottoporre  i  materiali  e  le  tubazioni  a  tutte  le  prove  prescritte  nei 
regolamenti  vigenti  e  alle  verifiche  di  collaudo  che  saranno  ritenute  necessarie,  a  cura  e  spese 
dell’Impresa. 

4. A tale scopo l'Impresa indicherà, subito dopo la consegna dei lavori, la ditta fornitrice, la quale dovrà, 
durante  la  lavorazione,  dare  libero  accesso  nella  propria  officina  o  cantiere  agli  incaricati 
dell'Amministrazione appaltante e prestarsi  in ogni momento affinché essi possano verificare se sono 
esattamente osservate le prescrizioni di fornitura e fabbricazione. 

5. I tubi, i giunti e i pezzi speciali verranno presentati alle verifiche finali in stabilimento (previste dalle 
norme vigenti) completamente ultimati ovvero, per i manufatti in ghisa ed in acciaio, privi dei 
rivestimenti interni ed esterni. 

6. L'Impresa, e per essa la ditta fornitrice, dovrà procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera 
necessaria per eseguire le prove e le verifiche di collaudo. 

7. Dopo il collaudo senza rivestimento, i tubi e pezzi speciali di ghisa e di acciaio saranno sottoposti ai 
trattamenti d'uso per munirli di uno strato protettivo interno ed esterno del tipo previsto dalle 
normative vigenti 

8. La Direzione dei lavori si riserva di eseguire tutte le prove chimiche e meccaniche che riterrà opportune 
sul detto strato protettivo per accertarne la perfetta stabilità. 

9. Saranno rifiutati i pezzi che non risponderanno alle caratteristiche dimensionali prescritte o che 
presenteranno differenze superiori alle tolleranze stabilite dalle norme. 

10. Quando tutte le prove e i controlli eseguiti abbiano avuto risultato soddisfacente, il tubo o il pezzo 



 71

speciale s'intenderà accettato. 

11. I pezzi rifiutati dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire conservati sino al termine di 
consegna della intera fornitura, previa apposita marcatura di rifiuto. 

12. Tutti  i  tubi,  i  giunti  ed  i  pezzi  speciali  dovranno giungere  in  cantiere dotati di marcature  indicanti  il 
nome  o  il  marchio  della  ditta  costruttrice,  il  diametro  nominale,  la  pressione  nominale  (o  la  classe 
d’impiego) alle quali andranno aggiunte quelle variabili in base alla tipologia del materiale costituente; 
le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite 
in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti. 

13. L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei manufatti  sui mezzi di  trasporto, potrà scartare 
tutti quei pezzi che presentassero difetti non prima avvertiti. 

14. La Direzione dei  lavori  si  riserva naturalmente  la  facoltà di  rifiutare  i  tubi approvvigionati  in cantiere 
che  si  presentassero  comunque  difettosi,  senza  che  per  gli  altri  tubi  non  rifiutati  venga  ad  essere 
menomata  la  responsabilità  dell'Impresa,  restando  essa  sempre  garante  della  buona  riuscita  delle 
opere a tutti gli effetti del presente Capitolato. 

15. Nonostante il collaudo e le verifiche eseguite in officina, l’Appaltatore resta garante delle tubazioni fino 
a  dopo  l’esecuzione  delle  prove  in  opera  di  cui  agli  Art.  106  e  Art.  107,  vale  a  dire  s'impegna  di 
cambiare, a tutte sue spese, quei pezzi che all'atto pratico non corrispondessero alle prove stesse. 

16. Le relative certificazioni dovranno essere allegate agli atti di collaudo. 
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CAPO 15 – MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE 

Art. 81. Tracciamenti 

1.  Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'assuntore ha l'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi, 
nonché  la  picchettazione  completa  degli  stessi,  partendo  dai  capisaldi  fondamentali  che  avrà  ricevuto  in 
consegna dalla Direzione dei Lavori. 

   L'Impresa  è  inoltre  tenuta  ad  inserire  lungo  i  tracciati  altri  capisaldi  in  numero  sufficiente  secondo  le 
indicazioni  della  Direzione  dei  Lavori.  I  capisaldi  saranno  formati  da  pilastrini  di  sufficiente  consistenza, 
affinché non possano essere facilmente asportabili. 

  I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne 
possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. 

  Qualora  l'Impresa,  nei  tracciamenti,  dovesse  riscontrare  differenze  o  inesattezze,  dovrà  subito  riferire  alla 
Direzione dei Lavori per le disposizioni del caso.  

  Comunque,  l'Impresa  assume  ogni  responsabilità  dei  tracciamenti  eseguiti,  sia  per  la  corrispondenza  al 
progetto, sia per l'esattezza delle operazioni. 

  L'Impresa,  inoltre,  dovrà  mettere  a  disposizione  della  Direzione  dei  Lavori,  il  personale,  gli  strumenti 
topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa 
eseguire le verifiche del caso. 

  Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere, per essi, alcun 
compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 

 

Art. 82. Scavi 

1. Scavi  in genere.  ‐ Gli scavi  in genere per qualsiasi  lavoro, eseguiti a mano o con l’impiego di mezzi meccanici 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11.03.1988, nonché secondo 
le particolari prescrizioni che saranno date, all’atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori.  

  Quando  fosse  necessario  puntellare,  sbatacchiare  od  armare  le  pareti  dei  cavi,  l'assuntore  dovrà 
tempestivamente  provvedervi  di  propria  iniziativa,  adottando  tutte  le  precauzioni  necessarie  per  impedire 
smottamenti e franamenti e per la sicurezza degli operai. 

  L'assuntore  dovrà  costruire  i  puntellamenti  e  le  sbadacchiature  nel  modo  che  riterrà  migliore,  restando 
esclusivamente  a  suo  carico  le  relative  spese,  che  sono  senza  diritto  di  rimborso  in  quanto  comprese  negli 
oneri degli scavi.  

  L'assuntore  resta,  in ogni  caso, unico  responsabile,  sia  in via diretta che, eventualmente,  in via di  rivalsa, di 
eventuali  danni  alle  persone  e  alle  cose  e  di  tutte  le  conseguenze  di  ogni  genere  che  derivassero  dalla 
mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidità delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare 
gli  operai,  dalla  intempestività dell’intervento,  nonché dalla  inosservanza delle disposizioni  vigenti  sui  lavori 
pubblici, sulla polizia stradale e sulla prevenzione degli infortuni. 

  L’Impresa è altresì obbligata a provvedere, a suo carico e spesa, alla rimozione del materiale eventualmente 
franato. 

  I lavori di scavo saranno condotti, a spese dell’Appaltatore, in modo che le acque scorrenti sulla superficie del 
terreno non si versino negli scavi e le acque di infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle 
pareti dei cavi, possano essere al più presto eliminate. 

  La  Direzione  dei  Lavori  potrà  sempre  prescrivere  che  gli  scavi  siano mantenuti  asciutti,  sia  durante  la  loro 
esecuzione,  che  durante  l’effettuazione  dei  getti  per  la  costruzione  delle  murature  e  delle  altre  opere  di 
fondazione, nonché durante le prove in opera delle tubazioni.  

  In questi casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli 
attrezzi e gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua. 
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  Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle opere in cemento armato,  l’Impresa dovrà adottare 
tutti  quegli  accorgimenti  atti  ad evitare  il  dilavamento dei  calcestruzzi  che potrebbe  compromettere  la  loro 
consistenza. 

  Sono  considerati  scavi  all'asciutto  tutti  quelli  eseguiti  anche  in  presenza  di  acque  sorgive  purché,  dopo  il 
completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte (eseguito a cura e spese 
dell'Impresa), il cavo possa essere mantenuto asciutto, sia mediante l’apertura di brevi canali fugatori, sia con 
il funzionamento intermittente di pompe. 

  Scavi in presenza di acqua sono quelli durante la cui esecuzione l'acqua si mantiene costantemente di altezza 
non superiore a 15 cm sul fondo del cavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento o a 
mezzo di canali fugatori appositamente aperti o con funzionamento ininterrotto di pompe, di qualunque tipo, 
aventi potenza non minore di HP 10. 

  Qualora,  invece,  l'acqua sia  in  tale quantità che, malgrado  le precauzioni di cui al comma precedente,  il  suo 
livello  si  mantenga  superiore  per  più  di  15  cm  dal  fondo  del  cavo,  al  di  sotto  di  tale  livello  lo  scavo  sarà 
considerato come scavo subacqueo. 

  Gli scavi in roccia di qualsiasi durezza e consistenza, comunque fessurata e stratificata, sono da eseguirsi con 
quei sistemi e mezzi che l'Impresa riterrà convenienti. 

  Resta, comunque, la facoltà, da parte della Direzione dei Lavori, di vietare, mediante ordine scritto, l’impiego 
delle mine nei  casi  che queste  fossero  ritenute dannose per  la  buona  riuscita dei  lavori,  per  la  stabilità dei 
manufatti esistenti  in prossimità dei  lavori stessi o per  la sicurezza del  transito sulle pubbliche strade, senza 
che per tale divieto l'Impresario possa pretendere prezzi diversi da quelli indicati in elenco. 

  In ogni caso, l'assuntore dovrà, per la esecuzione e l'esplosione delle mine, ottemperare a tutte le prescrizioni 
vigenti per la pubblica sicurezza e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle 
cose, delle cui conseguenze, egli è sempre ed in ogni caso responsabile sia direttamente che, eventualmente, 
in via di rivalsa.  

2. Definizione degli scavi: 

a) Scavo di sbancamento ‐ Per scavo di sbancamento s'intende quello per scoticamento del terreno, ribassamento 
di ampie superfici, sistemazione del terreno e, in generale, per movimenti di terra non direttamente collegati a 
susseguenti opere murarie, in vasta estensione, eseguiti a cielo aperto.  

b) Scavo a sezione obbligata: 

b1) Scavo a sezione aperta: per scavo a sezione aperta si intende quello occorrente per piani di appoggio di platee 
di  fondazione, ed  in genere per scavi a sezione obbligata al di  sotto del piano campagna aventi  la  larghezza 
superiore all’altezza, eseguiti a cielo aperto. 

b2) Scavo a sezione ristretta: per scavo a sezione ristretta si intende quello necessario a dar luogo a vani destinati 
a contenere  strutture di  fondazione, opere d’arte per  il  collocamento  in opera delle  tubazioni ed  in genere, 
quello  occorrente  per  scavi  a  sezione  obbligata  di  altezza  anche  superiore  alla  larghezza,  con  dimensioni 
vincolate. 

  Gli scavi per la realizzazione di fondazioni, qualunque sia la natura e la qualità del terreno, saranno spinti alla 
necessaria  profondità  fino  al  terreno  stabile  in modo  da  evitare  ogni  pericolo  di  cedimento  o  scalzamento 
tenendo a debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con il D.M. del 11.03.1988 ed eventuali 
integrazioni o sostituzioni. 

  I  piani  di  scavo dovranno essere  regolarizzati  con getto di  calcestruzzo  (di  classe di  resistenza non  inferiore 
all’Rck 15) di spessore idoneo.  

  Realizzata  la  struttura  di  fondazione,  lo  scavo  che  resta  vuoto  dovrà  essere  diligentemente  riempito  e 
costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno primitivo.  

c) Scavi speciali:  

c1)  Directional  drilling  o  perforazioni  direzionali  a  secco:  Per  directional  drilling  si  intende  una  perforazione 
direzionale a  secco o  rotopercussione con distruzione di nucleo, eseguita con martelli  fondo  foro alimentati 
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con aria compressa, eventualmente additivata con uno spray composto da acque schiumogene in misura di 25 
l per ogni 1.000  l di aria compressa  immessa nel perforo, e perforatrici direzionali equipaggiate con sistema 
elettronico di guida della perforazione. 

  Il sistema elettronico di guida della perforazione, del tipo radio o magnetico, sarà composto da un’unità fondo 
foro,  solidale  con  l’utensile  di  perforazione  ed  a  esso  contiguo,  che  conterrà  tutti  i  sensori  atti  alla 
determinazione della posizione, orientamento,  inclinazione dell’utensile da fondo foro (martello), nonché da 
una unità ricevente mobile (walk‐over) o fissa e solidale alla perforatrice. 

  Il  sistema dovrà essere  in grado di perforare e di deviare nel  sottosuolo,  in qualsiasi materiale, compresa  la 
roccia dura da mina, potendo realizzare traiettorie contenenti curve planoaltimetriche con raggi di curvatura 
minimi dipendenti dal tipo di tubazione da posare e all’entità delle sollecitazioni su questa risultanti. 

  L’allargamento  del  foro  in  ritorno  verrà  eseguito  mediante  alesatori  a  rotazione  e  a  rotopercussione, 
utilizzando  come  fluido  di  perforazione  l’aria  compressa  avventatamente  additivata  come  per  la  fase  di 
perforazione. 

  La  condotta  giuntata  fuori  terra,  potrà  essere  postata  entro  il  perforo,  mediante  tiro  a  ritroso, 
contemporaneamente alla fase di alesatura oppure successivamente a questa. 

 

Art. 83. Demolizioni e rimozioni 

1. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 

  Quando,  anche  per  mancanza  di  puntellamenti  o  di  altre  precauzioni,  venissero  demolite  altre  parti  od 
oltrepassati  i  limiti  fissati,  saranno  pure  a  cura  e  spesa  dell’Impresa,  senza  alcun  compenso,  ricostruite  e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

  L'Impresa rimane sempre responsabile del materiale di pavimentazione stradale fino alla sua ricollocazione in 
opera. 

  Materiali di risulta ‐ Per l'economia del lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno 
in: 

  materiali  utili:  materiali  che  possono  essere  impiegati  nei  lavori  successivi  e  rimangono  di  proprietà 
dell'Amministrazione. 

  I materiali reimpiegabili saranno, generalmente, depositati in cumuli nel rispetto del D.P.R. 07.01.1956 n° 164, 
disposti  in modo da non creare danni alle opere pubbliche e private, ostacoli per  il passaggio,  il  traffico e  le 
manovre degli operai, mantenendo  libera  la  zona stradale  riservata al  transito, ed  in modo da prevenire ed 
impedire  l'invasione  delle  trincee  dalle  acque  meteoriche  e  superficiali,  nonché  gli  scoscendimenti  e 
smottamenti delle materie depositate e ogni altro eventuale danno. 

 materiali inutili. 

  I  materiali  inutili  saranno  portati  a  rifiuto  in  discariche  autorizzate,  del  tipo  previsto  dalle  norme  vigenti  e 
disponibili a qualsiasi distanza, oppure su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spesa. 

  Nel caso si debbano rimuovere o trasportare a rifiuto materiali in cemento amianto o, in generale, contenenti 
fibre di asbesto, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle vigenti norme in materia. 

  Tutte  le volte che nell’esecuzione dei  lavori si  incontreranno tubazioni o cunicoli di  fogna, tubazioni di gas o 
d'acqua,  cavi  elettrici,  telegrafici  e  telefonici  o  altri  ostacoli  imprevedibili  per  cui  si  rendesse  indispensabile 
qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'assuntore avrà l'obbligo di darne avviso al Direttore del 
Lavori, che darà le disposizioni del caso.  

  Particolare  cura dovrà porre  l'assuntore affinché non  siano danneggiate dette opere nel  sottosuolo e dovrà 
fare, a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, quanto occorre perché le 
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. 

  Dovrà, quindi, avvertire immediatamente l'amministrazione competente e la Direzione dei Lavori.  
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  Nel  caso  che  l'apertura  di  uno  scavo  provocasse  emanazioni  di  gas,  si  dovrà  procedere  come  previsto 
dall’art.15 del DPR 07.01.1956 n° 164. 

  Resta, comunque, stabilito che l'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori 
a  dette  opere  nel  sottosuolo  e  che  è  obbligato  a  ripararlo  o  a  farlo  riparare  al  più  presto,  sollevando 
l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. 

 

Art. 84. Rinvenimenti durante gli scavi 

1.  L'Impresa dovrà dare immediato avviso alla D.L. del rinvenimento di tutti gli oggetti di valore che interessano 
la  scienza,  la  storia,  l’arte  o  l’archeologia,  compresi  i  relativi  frammenti,  che  si  dovessero  rinvenire  nelle 
demolizioni,  negli  scavi  e  comunque  nella  zona  dei  lavori,  senza  rimuoverli  dal  sito  di  rinvenimento.  La 
Direzione  dei  lavori  provvederà  a  redigerà  regolare  verbale  in  proposito  da  trasmettere  alle  competenti 
autorità. 

2.  Inoltre  l’Amministrazione  rimborserà  all’Impresa  le  spese  sostenute  per  l’eventuale  conservazione  degli 
oggetti trovati e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate dalle autorità competenti 
al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero. 

3.  Quando  l’Impresa  dovesse  scoprire  ruderi  monumentali  nell’esecuzione  dei  lavori  deve  darne  subito 
comunicazione al Direttore dei Lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo ‐ anche sospendendo i 
lavori, se occorre ‐ senza il preventivo permesso della Direzione stessa. 

4.  I  resti umani, non di  interesse storico – archeologico, che potranno essere rinvenuti negli  scavi  saranno con 
ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del rinvenimento l'Impresa è tenuta a comunicare tali rinvenimenti 
alla D.L. che provvederà a effettuare la denuncia alle competenti autorità.  

5.  Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti  i nulla osta in proposito, si 
provvederà alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.  

6.  Se  i  resti  umani  dovessero  avere  interesse  archeologico  e/o  storico  dovranno  essere  seguite  le  prescrizioni 
relative al rinvenimento degli oggetti come riportato al p.to 1. 

7.  Rinvenimento di oggetti di valore: nel caso di rinvenimento di oggetti di valore, storico, artistico, archeologico 
o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

8.  In caso di rinvenimenti di valore,  l’impresa è tenuta a bloccare  le attività  in quel sito, evitando di rimuovere 
detti  rinvenimenti  e  a  darne  immediato  avviso  alla  Direzione  Lavori,  che  provvederà,  di  conseguenza,  ad 
informare le autorità competenti e alla redazione di apposito verbale. 

 

Art. 85. Rinterri, terrapieni e rilevati 

1.  Per la formazione di rilevati, di qualsiasi opera di rinterro oppure per il riempimento a tergo di murature e fino 
alle quote prescritte, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte 
le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro e riconosciute idonee dal Direttore dei 
Lavori.  

  Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali di cui sopra, l’assuntore dovrà provvedere, a sua 
cura e spese, a prelevare il materiale da cave di prestito. 

   E’  vietato  l’impiego  di  materie  impregnate  di  liquami  cloacali,  di  residui  industriali  o  di  altre  sostanze 
aggressive. 

  Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, 
restando  vietato  in  modo  assoluto  l’impiego  di  quelle  argillose  e,  in  generale,  di  tutte  quelle  che,  con 
l’assorbimento di acqua, si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

  E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
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  Tutti gli eventuali ricarichi che si rendessero necessari per mantenere, fino all’epoca del collaudo, i rinterri al 
livello del piano di campagna o stradale saranno eseguiti dall’assuntore a sua cura e spese. 

  La sommità e le scarpate dei rilevati, se non diversamente previsto negli allegati progettuali, dovranno essere 
rivestiti  con uno  strato non  inferiore  a 10  cm di  terra  vegetale o,  almeno, di materiale più minuto, misto a 
terriccio proveniente dagli scavi. 

  Tutte le riparazioni o ricostruzioni, che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa.  

  Per  il  riempimento  delle  trincee  aperte  per  le  condutture,  fermo  restando  quanto  sopra,  si  veda  l’articolo 
specifico del presente Capitolato. 

  Qualora  per  la  formazione  dei  rinterri  e  dei  rilevati  non  bastasse  il  materiale  proveniente  dagli  scavi  e 
riconosciuto idoneo della Direzione dei Lavori, l'assuntore dovrà provvedere ai materiali occorrenti, ricorrendo 
a cave di prestito. 

  Fermo  restando  che  la  fornitura  dei materiali  provenienti  da  dette  cave  è  disciplinata  economicamente dai 
prezzi  di  elenco  o  è  compresa  nell’importo  complessivo  a  corpo,  ove  le  cave  vengano  gestite  direttamente 
dall’assuntore, questi deve osservare le norme di cui al D.L.vo 25.11.1996 n° 624. 

  Nei  contratti  che,  per  l'apertura  delle  cave  di  prestito,  l'assuntore  stipulerà  con  i  proprietari,  deve  essere 
pattuito  che  i  proprietari  stessi  sono  obbligati  a  tener  sollevata,  in  qualunque  tempo,  l'Amministrazione 
appaltante da qualsiasi reclamo di Autorità o di terzi. 

 

Art. 86. Muratura e riempimenti di pietrame a secco 

1.  Murature  in pietrame a secco ‐  I muri a secco devono eseguirsi con pietre  il più possibile di  forma regolare, 
restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda.  

  Le pietre saranno collegate nel miglior modo fra loro, rinzeppandone gli interstizi tra pietra e pietra con scaglie 
conficcate col martello, e scegliendo per le facce viste e, specialmente, per il coronamento le pietre di maggiori 
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire, così, con 
l’accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.  

  Il paramento delle facce viste deve essere eseguito a superficie regolare secondo le forme prescritte, cercando 
di limitare, il più possibile, gli spazi fra le pietre, e riempiendo i vani stessi con le scaglie battute coi martelli. 

  La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata 
da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si 
dovranno  eseguire  anche  opportune  feritoie  regolarmente  disposte,  anche  a  più  ordini,  per  lo  scolo  delle 
acque. 

2.  Riempimenti  in  pietrame  a  secco  (per  drenaggi,  fognature  e  simili)  ‐  I  riempimenti  di  pietrame  a  secco  per 
fognature, banchettoni di consolidamento, drenaggi e simili devono essere formati con pietre da collocarsi in 
opera ad una ad una, sistemandole a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto 
dei carichi superiori. 

  Per  i  drenaggi,  sarà  utilizzato  il  pietrame  grosso  sul  fondo  e  minuto  in  superficie  (ghiaia  o  pietrisco),  per 
impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere, otturando così gli interstizi tra le pietre.  

  Sull’ultimo strato di pietrisco, si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali si dovrà completare il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di drenaggi e simili. 

 

Art. 87. Malte 

1.  Gli  ingredienti per la preparazione degli  impasti dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche di cui all’0 
del presente Capitolato. 

  I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo quanto riportato 
nel titolo I del D. M. LL.PP. del 20.11.1987. 
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  La Direzione  dei  Lavori  ha  la  facoltà  di  variare  tali  proporzioni  e  l’Appaltatore  dovrà  uniformarsi  agli  ordini 
ricevuti. 

  Se  il  tipo  di malta  e  la  classe  non  sono  specificati  negli  elaborati  progettuali  l’Appaltatore  dovrà  seguire  le 
indicazioni della D.L. 

  L’impiego di malte preconfezionate è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione 
del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la qualità dei leganti e degli eventuali additivi. 

  Le  modalità  per  la  determinazione  della  resistenza  a  compressione  delle  malte  sono  riportate  nel  D.M. 
03.06.1968 e successive integrazioni o modifiche. 

 

Art. 88. Murature di pietrame con malta 

1.  La muratura di pietrame sarà eseguita con sufficiente dose di malta in modo che questa possa avviluppare in 
ogni senso le singole pietre componenti la massa muraria. 

  Le pietre dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche di cui all'0 del presente Capitolato. 

  Tanto le pietre, quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in 
modo  da  costituire  una  massa  perfettamente  compatta  nel  cui  interno  le  pietre  stesse,  ben  battute  col 
martello, risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta. 

  Le scaglie che si renderanno necessarie per  lo spianamento dei corsi e per chiudere gli  interstizi  fra pietra e 
pietra saranno battute col martello, assicurandosi che siano tutte bene avviluppate con sufficiente quantità di 
malta. 

 

Art. 89. Muratura costituita da elementi resistenti artificiali 

1.  La muratura è costituita da elementi resistenti aventi, generalmente, forma di parallelepipedo. 

  Gli elementi resistenti possono essere di: 

   laterizio normale; 

   laterizio alleggerito in pasta; 

   calcestruzzo normale; 

  calcestruzzo alleggerito. 

  Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a 
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontali). 

  I mattoni, prima del  loro  impiego, dovranno essere bagnati  fino a  saturazione per  immersione prolungata e 
mai per aspersione. 

  Essi dovranno essere posti in opera con le connessure alternate, in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna,  posati  sopra  uno  strato  abbondante  di malta  e  premuti  sopra  la medesima  in modo  che  la malta 
refluisca e riempia tutte le connessure.  

  La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 10 mm né minore di 5 mm. 

Art. 90. Muratura di tufo 

1.  I tufi da impiegare nelle murature per le opere d'arte in genere avranno la forma parallelepipeda rettangolare. 

  Prima di mettere a posto i tufi, questi saranno accuratamente ritoccati e squadrati con idonei attrezzi, affinché 
possano  essere messi  in  opera  a  perfetto  contatto  tra  loro,  senza  fare  uso  di  scaglie  o  di  detriti,  sia  nelle 
connessure che nell'interno.  

  La muratura dovrà progredire a cordoni orizzontali col migliore collegamento in tutti i sensi, secondo le buone 
norme d'arte. 
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Art. 91. Opere in conglomerato cementizio normale ed armato 

1.  Impasti  di  conglomerato  cementizio  ‐  Gli  impasti  di  conglomerato  cementizio  dovranno  essere  eseguiti  in 
conformità con quanto previsto dal D.M. 17.01.2018. 

  La  distribuzione  granulometrica  degli  inerti,  il  tipo  di  cemento  e  la  consistenza  dell'impasto,  devono  essere 
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

  Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato, 
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

  Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua‐cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere 
scelto in relazione alla resistenza e alla durabilità richiesta per il conglomerato. 

  L'impiego  degli  additivi  dovrà  essere  subordinato  all'accertamento  della  assenza  di  ogni  pericolo  di 
aggressività. 

  L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei, ed il dosaggio dei componenti sarà eseguito con modalità atte a 
garantire la costanza delle proporzioni previste in sede di progetto. 

2. Controlli sul conglomerato cementizio ‐ Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 
17.01.2018. 

  La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

3. Controlli in cantiere delle armature per calcestruzzo ‐ Per i controlli sugli acciai per l’armatura del calcestruzzo 
ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17.01.2018. 

4.  Controlli  in  stabilimento  delle  armature  per  calcestruzzo  –  Per  ogni  stabilimento  di  provenienza  e  per  ogni 
partita gli acciai per armatura dovranno essere accompagnati dai certificati di prova di cui al D.M. 17.01.2018. 

  Detti certificati dovranno essere trasmessi alla D.L. 

5.  Opere in cemento armato ‐ Nell'esecuzione dei  lavori  in cemento armato normale e precompresso l'Impresa 
sarà tenuta alla piena osservanza delle norme di cui al D.M. 17.01.2018. 

  La classe di resistenza del calcestruzzo (designata in base alla resistenza caratteristica a compressione a 28 gg.) 
deve  essere  quella  riportata  negli  allegati  progettuali  e,  comunque,  non  deve  essere  inferiore  al  valore 
raccomandato dalla norma UNI EN 206‐1:2001 e UNI 11104:2004, per  soddisfare  i  requisiti  di durabilità del 
calcestruzzo in funzione della classe di esposizione ambientale 

  Nel  caso  di  strutture  che  dovranno  contenere  acqua  destinata  al  consumo  umano,  se  non  espressamente 
specificato o diversamente previsto negli  allegati progettuali,  la  classe di  esposizione del  calcestruzzo dovrà 
essere non inferiore alla XD2 (UNI EN 206‐1:2001 e UNI 11104:2006, mentre nel caso di strutture destinate ad 
entrare in contatto con acqua di fogna, la classe di esposizione del calcestruzzo dovrà essere non inferiore alla 
XA2. 

  Per  una  buona  compattazione,  se  non  espressamente  specificato  o  diversamente  previsto  negli  allegati 
progettuali, la classe di consistenza del calcestruzzo al momento del getto dovrà essere uguale, a) nel caso di 
costruzioni con cassero rampante (serbatoi pensili, torrini piezometrici, ecc.), almeno alla S3 di abbassamento 
al cono di Abrams (UNI EN 12350‐2); b) in tutti gli altri casi dovrà essere uguale almeno alla S4.  

  Per  i calcestruzzi utilizzati per vasche, serbatoi o altri manufatti che dovranno entrare  in contatto con acqua 
destinata al consumo umano, gli eventuali additivi e aggiunte dovranno essere conformi alle prescrizioni del 
D.M. n° 174 del 06.04.2004 e del D.Lgs n. 31 del 02.02.2001. 

  Il  tipo  di  cemento  da  utilizzare  per  la  confezione  dei  calcestruzzi,  se  non  espressamente  specificato  o 
diversamente previsto negli allegati progettuali, sarà: cemento d’altoforno tipo III o cemento pozzolanico tipo 
IV secondo la UNI EN 197‐1:2006.  

  Per  le opere  che dovranno entrare  in  contatto  con acque e  terreni  contenenti  solfati  si  dovranno utilizzare 
esclusivamente cementi resistenti ai solfati qualificati secondo le UNI EN 197‐1 e UNI 9156 

  Per  le  opere  in  presenza  di  acqua,  se  non  diversamente  riportato  negli  allegati  progettuali,  dovranno 
impiegarsi esclusivamente cementi tipo CEM III o CEM IV ad alta resistenza iniziale. 
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  Per le opere a tenuta idraulica, dovrà essere rispettato tale requisito di tenuta, il quale si consegue garantendo 
un coefficiente di permeabilità inferiore a 1,10‐13 m/s e una profondità media della penetrazione di acqua di 
20 mm (UNI EN 12390‐8). 

  Gli  impasti  dovranno  essere  preparati  e  trasportati  in  modo  da  escludere  pericoli  di  segregazione  dei 
componenti o di prematuro inizio di presa al momento del getto. 

  Durante  il  getto dovranno essere adottate  tutte  le precauzioni necessarie a  scongiurare  la  segregazione del 
calcestruzzo. 

  Non potrà gettarsi calcestruzzo sotto acqua, se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori ed 
osservando, caso per caso, le norme che verranno da essa stabilite. 

  I calcestruzzi dovranno essere costipati a rifiuto mediante un energico trattamento per via meccanica. Non è 
ammessa in nessun modo la costipazione manuale. 

  Nel caso eccezionale si debba proseguire la costruzione sopra il calcestruzzo che abbia già fatto presa, si dovrà 
adottare ogni precauzione affinché il nuovo calcestruzzo si leghi adeguatamente a quello vecchio. 

  Durante  la stagionatura del getto  le strutture non dovranno essere assoggettate a sollecitazioni dinamiche e 
dovranno essere protette nel caso di temperature elevate. 

  Dovrà  essere  prevista  una  stagionatura  umida  della  superficie  del  calcestruzzo  per  almeno  7  gg  dopo  la 
scasseratura. 

  A tal fine occorrerà che la superficie a vista della struttura sia bagnata continuamente con acqua nebulizzata, 
oppure coperta con teli impermeabili o ancora tratta con membrane anti evaporanti applicate a spruzzo subito 
dopo  l’avvenuta scasseratura.  I  relativi oneri sono compresi nelle relative voci di elenco prezzi anche se non 
espressamente citati. 

  Qualora  la  temperatura  dovesse  scendere  al  di  sotto  di  valori  tali  da  temere  il  congelamento  dell’acqua 
all’interno  del  getto,  con  conseguente  possibilità  di  disgregazione  della  massa  cementizia,  bisognerà 
proteggere  i  getti  già  realizzati  con mezzi  idonei  come,  ad  esempio,  coperture  isolanti.  I  relativi  oneri  sono 
compresi nelle relative voci di elenco prezzi anche se non espressamente citati.  

   Non  si  deve mettere  in  opera  il  conglomerato  a  temperature minori  di  0  °C,  salvo  il  ricorso  ad  opportune 
cautele 

  I distanziatori per armature dovranno essere in materiale compatibile con la durabilità del calcestruzzo armato 
e dovranno garantire il copriferro previsto negli allegati progettuali, il quale non potrà essere inferiore a quello 
previsto dalla UNI EN 1992‐1‐1:2005. Non è ammesso in nessun modo l’utilizzo i come distanziatori di spezzoni 
di tondini di ferro. 

  Nel caso di pareti contro acqua, i sistemi di collegamento delle casseforme dovranno essere del tipo a tirante 
incorporato nel getto o un sistema analogo tale da garantire il requisito di tenuta della membratura 

  L'armatura  del  conglomerato  sarà  del  tipo  previsto  dal  progetto  e  dovrà  essere  conforme  alle  prescrizioni 
dettate dal D.M. 14.1.2008 

  Nel  caso  di  utilizzo  di  armature  zincate  per  calcestruzzi,  queste  dovranno  essere  conformi  anche  alla  UNI 
10622‐97. 

  Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano inevitabili, si dovranno realizzare possibilmente nella 
zona di minor sollecitazione ed in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate: 

  Le  forme ed  i casseri di  legno o metallici,  le armature provvisorie di  sostegno per  l’esecuzione di manufatti, 
quali volte, solette, cunicoli e simili verranno realizzate nel rispetto del D.P.R. 07.01.1956 n. 164, e saranno a 
totale carico dell'Impresa, intendendosi la relativa spesa compresa interamente nell’onere della realizzazione 
delle opere in conglomerato cementizio armato. 

  La Direzione dei Lavori potrà richiedere, anche nei casi non previsti dal suddetto D.P.R. che l'Impresa presenti i 
disegni ed i calcoli di stabilità delle armature provvisorie, impalcature, casseri, centine, ponti di servizio, redatti 
da un ingegnere od architetto, e disporre  le modifiche che riterrà necessarie, senza che per questo vengano 
menomate le responsabilità dell'Impresa a termini di legge. 
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  Prima del getto del  calcestruzzo,  i  casseri andranno puliti  con cura,  innaffiati abbondantemente  (nel  caso di 
casseri in legno) ed eventualmente trattati con prodotti disarmanti.  

  I disarmanti utilizzati per casseforme di ogni tipo, a sostegno di superfici che dovranno entrare in contatto con 
acqua destinata al consumo umano, dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. n° 174 del 06.04.2004 
e del D.Lgs n°31 del 02.02.2001.  

  Nessun  getto  di  calcestruzzo  dovrà  essere  iniziato  prima  che  la  D.L.  abbia  verificato  la  disposizione 
dell'armatura,  e  ciò  sotto  pena  per  l'assuntore  di  demolire  il  lavoro  già  fatto,  ferme  restando  tutte  le 
responsabilità dell'assuntore stesso sino al collaudo. 

  Il  disarmo dovrà  essere  eseguito  secondo  le  norme  vigenti,  salvo particolari  disposizioni  della Direzione  dei 
Lavori, senza che per questo l'Impresa possa pretendere indennità o compenso all'infuori del pagamento dei 
lavori regolarmente eseguiti ai prezzi contrattuali.  

  La  resistenza andrà accertata con opportuni mezzi di  indagine non distruttivi  (sclerometro,  sonreb, pull‐out, 
ecc.). 

  Il disarmo dovrà essere eseguito in modo graduale per evitare l’insorgere di azioni dinamiche non previste in 
fase di calcolo.  

  Dopo il disarmo dell’opera, si dovranno regolarizzare le facce in modo da togliere eventuali risalti e sbavature. 

  Eventuali  imperfezioni  dovute  ad  una  scorretta  compattazione,  quali  nidi  di  ghiaia,  vuoti  ecc.,  o  ad  una 
scorretta maturazione del getto,  se  ritenute dalla D.L.  tali da non compromettere  la  funzionalità dell’opera, 
dovranno  essere  risarcite,  a  cura  e  onere  dell’Impresa,  con  idonee malte  cementizie  a  ritiro  compensato  o 
simili approvate dalla D.L. 

  ‐  Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato ‐ Nell'esecuzione delle opere in c.a.,  l'Appaltatore dovrà 
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle norme tecniche vigenti. 

  Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche vigenti in materia. 

‐ Verifica certificati ‐ Per le modalità di controllo ed accettazione, del ferro d’armatura, del calcestruzzo e degli 
ingredienti  costituenti  il  conglomerato  cementizio  ,  il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  controllare  i  documenti  di 
conformità alle norme vigenti di cui all’0 co.1 . 

 

Art. 92. Manufatti prefabbricati 

1.  Tutti  le  forniture  di  componenti  prefabbricati  in  calcestruzzo  armato  normale  e  precompresso  ad  uso 
strutturale, cioè utilizzati singolarmente o assemblati tra loro per la realizzazione di strutture, debbono essere 
accompagnati  dalla  seguente  documentazione  che  dovrà  essere  trasmessa  alla  D.L.  per  la  relativa 
accettazione: 

  ‐ per elementi prefabbricati ricadenti nelle procedure di marcatura CE la fornitura dovrà essere accompagnata 
dalla Dichiarazione di  Conformità  del  produttore  alla  parte  armonizzata  della  specifica  norma europea  e  su 
richiesta  della  D.L.  anche  dal  Certificato  del  Controllo  di  Processo  di  Fabbrica  emesso  da  un  Organismo 
Notificato al produttore; 

  ‐  per  elementi  prefabbricati  non  ricadenti  nelle  procedure  di  marcatura  CE  prodotti  in 
produzione occasionale, in serie dichiarata (p.to 4.1.10.2.1 delle NTC) o controllata (p.to 4.1.10.2.2 delle NTC), 
la fornitura deve essere accompagnata a seconda dei casi previsti dalle norme, dal Benestare Tecnico Europeo 
( se  fa riferimento a delle Linee Guida) o dal Certificato di  idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal STC del 
Consiglio  Superiore  dei  LL.PP.. Inoltre  per  prodotti  non  soggetti  a  marcatura  CE  la  qualificazione  dello 
stabilimento di produzione deve contenere anche  la Certificazione del controllo di processo del calcestruzzo 
(FPC)  in accordo al  cap.11.2 delle NTC.  Inoltre  la  fornitura deve essere accompagnata da apposite  istruzioni 
indicanti  le  procedure  di movimentazione,  posa  e  regolazione  dei manufatti  redatte  come  riportato  al  p.to 
11.8.5.  delle  NTC  e  dagli  elaborati  tecnici  (disegni,  particolari  costruttivi,  ecc.)  firmati  dal progettista  e  dal 
direttore tecnico della produzione redatti nel rispetto del p.to 11.8.5 delle NTC. 

  Detta documentazione dovrà essere trasmessa in originale alla D.L. 
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Art. 92. Strutture in acciaio 

1.  Le  strutture  in  acciaio  dovranno  essere  progettate  e  costruite  tenendo  conto  di  quanto  disposto  dalla 
normativa vigente. 

  L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed 
all'approvazione della Direzione dei Lavori: 

  ‐ gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno 
essere riportate anche le distinte, da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico 
di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare, da redigersi a cura e 
spese dell’Appaltatore; 

  ‐ collaudo tecnologico dei materiali: ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio 
pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa ne darà comunicazione alla Direzione dei 
Lavori, specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la 
documentazione di accompagnamento della ferriera, costituita da: 

   attestato di controllo; 

   dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 
  La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato, da sottoporre a prova 

presso Laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di 
accettazione ed ai requisiti di progetto.  

  Per i prodotti non qualificati, la Direzione dei Lavori deve effettuare, presso Laboratori ufficiali, tutte le prove 
meccaniche  e  chimiche,  in  numero  tale  da  fornire  un’idonea  conoscenza  delle  proprietà  di  ogni  lotto  di 
fornitura.  

  Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa. 
  Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente ed altri eventuali a seconda 

del tipo di metallo in esame. 
  ‐  Controlli  in  corso  di  lavorazione  ‐  L'Impresa  dovrà  essere  in  grado  di  individuare  e  documentare,  in  ogni 

momento,  la provenienza dei materiali  impiegati nelle  lavorazioni e di  risalire ai  corrispondenti  certificati di 
qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

  Ogni  volta  che  le  strutture  metalliche  lavorate  saranno  pronte  per  il  collaudo,  l'Impresa  ne  informerà  la 
Direzione  dei  Lavori,  la  quale  darà  risposta  entro  8  giorni,  fissando  la  data  del  collaudo  in  contraddittorio 
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

  ‐  Montaggio  ‐  Il  montaggio  in  opera  di  tutte  le  strutture  costituenti  ciascun  manufatto  sarà  effettuato  in 
conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

  Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le 
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla 
zona interessata, in particolare: 

  per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

   per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; 

   per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
  ‐ Prove di carico e collaudo statico ‐ Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro 

ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà 
eseguita  da  parte  della  Direzione  dei  Lavori  un’accurata  visita  preliminare  di  tutte  le  membrature,  per 
constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole 
d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

  Ove nulla osti,  si procederà, quindi, alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;  tali operazioni 
verranno condotte a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente. 

 

Art. 93. Massicciate stradali 

1.  Appena  le materie di  riempimento dei  cavi  saranno assestate  si procederà alla  ricopertura con pietrisco dei 
tratti di strada attraversata o percorsi dalle tubazioni idriche e fognarie con relativi manufatti. 

  La massicciata avrà l'altezza non minore di quella stabilita negli allegati progettuali.  
  A  lavoro  ultimato,  la  strada  dovrà  presentare  la  stessa  sagoma  e  la  stessa  struttura  che  aveva  prima 

dell'apertura dei cavi. 
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  L'Impresa  dovrà,  a  sua  cura  e  spese,  eseguire  i  ricarichi  di  pietrisco  che,  a  causa  di  pioggia  o  di  ulteriori 
assestamenti delle terre, fossero necessari per ripristinare il piano stradale. 

 

Art. 94. Superfici asfaltate 

1.  I diversi materiali dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche di cui al presente Capitolato. 
  Le superfici asfaltate di strade di servizio, piazzali di serbatoi, ecc., se non diversamente riportato negli allegati 

progettuali, saranno così costituite: 
2. Fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale. 
  Il  materiale  verrà  steso  a  strati  di  spessore  inferiore  a  25  cm  e  successivamente  assestato  mediante 

cilindratura.  
  Se  il  materiale  lo  richiede  per  scarsità  di  potere  legante  è  necessario  correggerlo  con  materiale  adatto 

aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che l’acqua non arrivi al sottofondo. 
   La compattazione del materiale dovrà raggiungere un valore pari al 95% della densità Proctor Mod. 
3.  Strato  di  collegamento  (binder)  in  conglomerato  bituminoso  di  spessore  non  inferiore  ai  7  cm  costituito  da 

graniglia e pietrischetti della categoria IV fascicolo n°4 delle norme CNR agglomerata a caldo con bitume puro 

(nella  misura  del  4,50%  5,50%)  steso  con  vibrofinitrice  e  cilindrato  con  rullo  di  peso  adeguato  previa 
umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa. 

4. Tappetino di usura dello spessore non inferiore ai 3 cm costituito da graniglia e pietrischetti della categoria  I 
prevista  dal  fascicolo  n°4  delle  norme  CNR,  agglomerato  a  caldo  con  bitume  di  penetrazione  80/100  (nella 

misura del 5,5%  6,50% sul peso del conglomerato) steso con vibrofinitrice e rullato con rullo adeguato previa 
l’umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa. 

 

Art. 95. Demolizione e costruzione di pavimentazioni stradali 

1.  Demolizioni.  ‐  Le  demolizioni  e  le  rimozioni  dovranno  essere  contenute  sempre  nei  limiti  della  larghezza 
strettamente necessaria all'apertura del sottostante scavo.  

  Le  demolizioni  di  pavimentazioni  costituite  da  manto  bituminoso  o  asfalto  e  dalla  sottostante  ossatura  o 
massetto di calcestruzzo dovranno essere contenute nella larghezza dello scavo.  

  La  sezione di  apertura di  una pavimentazione ad elementi  sarà  ritenuta più  che  sufficiente alla necessità di 
lavoro, quando  le punte dei pezzi non  rimossi, basoli o mattonelle  corrisponderanno all'applombatura delle 
pareti dello scavo. 

  Nella  rimozione dei basoli  vulcanici e dei grossi basolati  calcarei,  si dovrà aver cura di  smuovere  i pezzi  con 
l'aiuto di appositi attrezzi, senza produrre rotture od abrasioni negli spigoli di combaciamento. 

  Il materiale,  opportunamente  numerato  e  ripulito  dai  vecchi  strati  di malta,  dovrà  essere  accantonato  con 
ordine per il reimpiego. 

2. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso. Le fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume, 
per  l'intero  spessore  o  parte  di  esso,  dovrà  essere  effettuata  con  idonee  attrezzature  munite  di  frese  a 
tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. 

  La  superficie  del  cavo  dovrà  risultare  perfettamente  regolare  in  tutti  i  punti,  priva  di  residui  di  strati  non 
completamente fresati che possono compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera. 

  L'impresa si dovrà attenere scrupolosamente agli spessori di fresatura stabiliti in progetto o, in fase esecutiva, 
dalla D.L.. 

  Se  gli  spessori  dovessero  risultare  in  eccesso,  le  maggiori  quantità,  sia  di  fresatura  che  del  materiale  di 
successiva pavimentazione, resteranno a carico dell'Impresa. 

  Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza 
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 

  La pulizia del piano di scarifica dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi 
aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. 

  Le  pareti  dei  tagli  longitudinali  dovranno  risultare  perfettamente  verticali  e  con  andamento  longitudinale 
rettilineo e privo di sgretolature. 

  Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare 
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

3.  Ricostruzioni ‐ Nessuna pavimentazione dovrà essere ricostruita se non dopo che sarà trascorso un periodo di 
tempo sufficiente per un conveniente costipamento del materiale di rinterro.  
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  Salvo  diversa  previsione  progettuale,  il  ripristino  delle  sovrastrutture  che  dovrà  essere  eseguito  a  perfetta 
regola  d’arte  con  le  medesime  caratteristiche  costruttive  e  tecnologiche  di  quelle  esistenti,  mediante  il 
rifacimento totale delle stratificazioni rimosse nell’ordine della loro costituzione, quand’anche esistessero altre 
pavimentazioni  sotto  il  manto  bituminoso  (ossatura,  massicciata,  pietrisco,  eventuale  pavimentazione 
preesistente, manto e tappeti bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). Il ripristino 
delle  pavimentazioni  stradali  e  dei  marciapiedi  dovrà  garantire  l’uniformità  di  resistenza  dell’intera  sede 
stradale  (fondazione  e  pavimentazione)  e  non  deve  alterare  o  modificare  i  profili  e  le  sagome  stradali  sia 
longitudinalmente che trasversalmente. 

  Nessuna  pavimentazione  dovrà  essere  ricostruita  se  non  si  sia  realizzato  un  conveniente  costipamento  del 
materiale di rinterro. Pertanto (per evitare la presenza di detriti sulla sede stradale, il sollevarsi di polvere, per 
consentire  le  normali  operazioni  di  pulizia  e  spazzamento  delle  strade  e,  in  generale,  per  evitare  qualsiasi 
disagio alla circolazione veicolare e pedonale che deve svolgersi sempre nelle condizioni di massima sicurezza) 
l’Appaltatore, qualora non provveda ad un immediato ripristino delle pavimentazioni, eseguiti i rinterri, dovrà 
procedere alla immediata stesura di uno strato bituminoso ristabilendo il livello del piano stradale. Tale strato 
sarà  periodicamente  ricaricato,  sempre  con  materiali  bituminosi,  per  colmare  tutti  gli  avvallamenti  che  si 
fossero eventualmente formati sia a seguito di cedimenti dei reinterri sia a seguito degli effetti di maltempo 
anche eccezionale. Dopo l’assestamento del rinterro si procederà allo scavo in cassonetto, rimuovendo tutto lo 
strato superficiale per una profondità che consenta il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali con le 
modalità previste  in progetto. Tale maniera di procedere dovrà essere attuata anche nel  caso di  strade con 
pavimentazione  in basolato dove se, non si provvede all’immediato  ripristino dello  stesso,  si dovrà eseguire 
una pavimentazione provvisoria in conglomerato bituminoso che andrà successivamente rimossa avendo cura 
di procedere alla pulizia dei basoli. 

  Le pavimentazioni definitive e le eventuali fresature, dovranno essere comunque realizzate entro 45 gg. dalla 
esecuzione  dei  rinterri,  salvo  disposizioni  diverse  che  potranno  essere  impartite  dall’Amministrazione 
appaltante  in  dipendenza  della  necessità  della  stessa  di  eseguire  o  far  eseguire  altri  lavori  che  debbano 
svolgersi sulle stesse strade da pavimentare. I lavori dovranno poi essere condotti in modo tale che una volta 
eseguiti quelli  riguardanti una singola strada, o parte della stessa, e  ripristinate  le pavimentazioni definitive, 
non si debba successivamente  intervenire con altre  lavorazioni  sia pure necessarie ad eseguire collegamenti 
con altri tronchi di progetto o esistenti 

  Tutti  gli  oneri  conseguenti  a  tali  operazioni  (pavimentazione  bituminosa  provvisoria,  ricarica  della  stessa, 
rimozione e scavo in cassonetto, ecc.) s’intendono a carico dell’Appaltatore in quanto già compresi nei prezzi 
di appalto. 

  Ultimata la ricostruzione delle pavimentazioni, nell'intento di evitare guasti dovuti al passaggio dei veicoli, nel 
caso  di  pavimentazioni  stradali,  e  di  pedoni,  nel  caso  di  pavimentazioni  di marciapiedi,  e  di  dar  tempo  alle 
pavimentazioni  stesse  dal  raggiungere  una  conveniente  consistenza,  si  avrà  cura  di  difendere  la  superficie 
ribasolata con sufficiente strato di terra o sabbia per il periodo necessario. 

  L'assuntore ha altresì l'obbligo di provvedere a tutte sue cure e spese a deviare il traffico mediante costruzioni 
di ripari in legname ogni qual volta ciò sarà ritenuto necessario dalla Direzione dei lavori, per non recare danno 
alle pavimentazioni ricostruite. 

  Per  le  pavimentazioni  su marciapiedi,  in  corrispondenza  degli  ingressi  degli  stabili,  saranno  distesi,  a  spese 
dell'assuntore, adatti tavolati per consentire il passaggio dei pedoni e di eventuali veicoli. 

  Le terre di copertura a difesa temporanea delle pavimentazioni ricostruite saranno portate a rifiuto, a cura e 
spese dell'assuntore, a consolidamento avvenuto. 

  L'onere per  l'asportazione del materiale di  riempimento del  cavo dopo  il  relativo consolidamento, nonché  il 
trasporto  a  rifiuto  a  qualsiasi  distanza  del materiale  stesso  per  far  luogo  alla  ricostruzione  e  costruzione  di 
ossatura,  di  massicciata,  sottofondi  di  calcestruzzo  cementizio  per  le  pavimentazioni  stradali  bitumate  e 
normali di qualsiasi tipo é esclusivamente a carico e spese dell'Impresa senza alcun diritto a rivalsa. 

  L'assuntore  sarà  comunque  responsabile  dei  cedimenti,  sconnessioni  ed  alterazioni  delle  pavimentazioni 
ricostruite e dovrà rifare a tutte sue cure e spese il  lavoro, rimanendo egli garante della buona riuscita delle 
pavimentazioni stesse fino al collaudo definitivo delle opere appaltate. 

  Per l'inizio e la condotta dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del traffico 
sulle strade e sui marciapiedi, la continuità degli scoli dell'acqua, la difesa dei cavi, l'incolumità delle persone e 
per tutto quanto, possa avere riferimento alle servitù provvisorie che possono determinarsi sulle vie e piazze 
pubbliche,  l'Impresa  dovrà  ottenere  il  preventivo  consenso  delle  Autorità  competenti  ed  attenersi  alle 
prescrizioni che dalle medesime saranno all'uopo emanate. 
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  Per  tutte  le  pratiche,  le  intimazioni  e  gli  ordini  dipendenti  da  quanto  sopra  specificato,  nessun  aumento  di 
prezzo sarà dovuto all'Impresa, essendosene già tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari; talché oltre a 
sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità verso gli enti interessati e per questo articolo di 
lavoro,  l'appaltante  si  assume  di  evitare,  per  quanto  da  esso  dipende,  qualsiasi molestia  al  riguardo.  Nella 
ricostruzione  delle  parti  dei  vari  tipi  di  pavimentazione  saranno,  altresì,  osservate  le  seguenti  norme 
particolari. 

  Se  nonostante  tutte  le  cautele  e  buone  norme  adottate  si  avessero  in  proseguo  di  tempo  a  verificarsi 
ugualmente degli  avvallamenti o e  formazioni della  sagoma stradale,  l’impresa avrà  l’obbligo delle  continue 
riprese  del  piano  carreggiabile,  delle  banchine  e  delle  pertinenze  stradali  sino  a  perfetto  assestamento  e 
regolazione dell’intera sagoma stradale. 

  Nella  ricostruzione  delle  pavimentazioni  ad  elementi  saranno  scartati  gli  elementi  rotti  o  comunque 
deteriorati, se dichiarati dal Direttore dei Lavori non suscettibili di riutilizzo.  

  Essi saranno sostituiti con elementi nuovi a cura e spese dell'assuntore.  
  Gli  elementi  nuovi,  in  sostituzione di  quelli  rotti  o deteriorati,  saranno della  stessa qualità,  categoria  e  tipo 

degli elementi vecchi sostituiti. 
  Per l'inizio e la condotta del lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del transito 

sulle strade e sui marciapiedi, la continuità degli scoli dell'acqua, la difesa del cavi, l'incolumità delle persone e 
per tutto quanto possa avere riferimento alle servitù provvisorie che possono determinarsi sulle vie e piazze 
pubbliche,  l'Impresa  dovrà  ottenere  il  preventivo  consenso  delle  Autorità  competenti  ed  attenersi  alle 
prescrizioni che dalle medesime saranno, all'uopo, emanate. 

  Nella  ricostruzione  delle  parti  dei  vari  tipi  di  pavimentazione  saranno,  altresì,  osservate  le  seguenti  norme 
particolari: 

  pavimentazioni  costituite  da  manto  continuo  di  asfalto  o  conglomerato  bituminoso:  nel  caso  di  condotta 
ricadente  in  sede  stradale,  il  manto  continuo  dovrà  essere  ripristinato  dall’Impresa  in  conformità  delle 
rispettive  voci  di  elenco,  rispettando  le  norme  tecniche  in  vigore  presso  gli  Enti  che  ne  curano  la 
manutenzione.  

  Qual’ora nel corso dei  lavori, gli Enti gestori dovessero richiedere ripristini diversi rispetto a quanto previsto 
negli allegati progettuali l’impresa vi dovrà provvedere a sua cura e onere. 

  In mancanza di tali norme saranno eseguite le seguenti indicazioni: 
  effettuato  il  rinterro  su  questo  dovrà  realizzarsi  una  massicciata  in  misto  granulometrico  stabilizzato  di 

pezzatura massima pari a 3 cm e dello spessore finito di 20 cm dopo la costipazione meccanica sino a rifiuto; 
  Il restante cavo dello spessore di 10 cm dovrà essere colmato subito dopo, previa spalmatura della superficie 

con  1,2  kg/m2  di  emulsione  bituminosa  con  binder  a  caldo  di  tipo  chiuso,  da  costipare  con  un  rullo 
compressore di adeguato peso sino a rifiuto, ripristinando perfettamente l’originale sagoma stradale; 

  lasciata sotto traffico la fascia in binder per non meno di 1 mese e non oltre 2 mesi, si procederà alla fresatura 
del manto stradale per una larghezza pari a: 

  a  quella  complessiva  della  carreggiata,  quando  il  piano  stradale  e  di  larghezza  inferiore  o  uguale  a  5 m,  o 
quando gli scavi hanno interessato le due corsie anche se di poco oltre la linea di mezzeria della carreggiata 

  a quella della corsia  in  tutti gli altri  casi e per una profondità non  inferiore a 3 cm con bordi perfettamente 
delineati e paralleli, squadrati e secondo figure geometriche regolari; 

  successiva soffiatura e spalmatura della superficie fresata con 1,3 kg/m2 di emulsione bituminosa; 
  rifacimento  del  tappetino  di  usura  di  spessore  non  eccedente  quello  asportato  da  stendere  a  caldo  e 

raccordato a  raso  con  vibro  finitrice,  da  costipare  con  rullo  compressore di  peso adeguato  fino  al  ripristino 
della sagoma stradale originale. 

  I  ripristini di  tali pavimentazioni potranno essere dall’Ufficio dirigente commessi agli Enti  stessi od alle Ditte 
accreditate presso detti Enti senza che  l’Impresa possa pretendere alcun compenso per minore quantità dei 
lavori eseguiti e prestazioni fornite  

  basolati  vulcanici  e  calcarei:  Nella  ricostruzione  delle  pavimentazioni  di  strade  o  gradinate  in  basolato  sia 
calcareo  che  vulcanico  dovranno  essere  sostituiti  tutti  gli  elementi  rotti  o  danneggiati  nel  corso  dello 
svellimento.  La  rifusa  dovrà  avvenire  a  cura  e  spese  dell’Impresa  con  basoli  nuovi,  di  1^classe,  aventi 
colorazione  simile  a  quella  dei  basoli  esistenti.  I  basoli  vulcanici,  di  spessore  non  inferiore  a  cm.  16÷18, 
dovranno provenire dalle migliori  cave di  S. Maria  La Bruna  (Villa  Inglese Napoli).  I basoli  calcarei dovranno 
provenire dalle più accreditate cave di Apricena e avranno di spessore ≥ 18 cm. 

  I basoli, prima del reimpiego, dovranno essere rilavorati negli assetti ed in superficie.  
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  Negli  assetti  dovranno  essere  lavorati  a  squadro  per  l'altezza  sufficiente  a  ottenere  un  buon  piano  di 
combaciamento;  in  superficie  verranno  lavorati  per  spianare  le  convessità  e  per  correggere  le  irregolarità 
dovute all'usura. 

  Nei basolati con sottofondo di pietrisco questo avrà lo spessore di 10 cm. 
  E’  a  carico  dell'assuntore  sia  la  rifusa  del  pietrisco,  che  la  vagliatura  e  la  scelta  di  quello  preesistente,  per 

eliminare eventuali materiali estranei o pezzi di malta nella formazione del nuovo letto. 
  La malta da impiegarsi nella ricostruzione del basolato sarà formata da calce e pozzolana, nelle proporzioni di 

1/3 di calce spenta e 2/3 di pozzolana. 
  La  posa  dei  singoli  pezzi,  nella  ricostruzione,  dovrà  essere  preceduta  da  una  stesa  di  malta  in  quantità 

sufficiente e, in ogni caso, dello spessore di almeno 4 cm, per dare al basolo un appoggio uniforme e sicuro.  
  La stessa malta sarà applicata sulle facce laterali in modo che refluisca dalle connessure dopo la battitura.  
  Se il basolato non ha il sottofondo di pietrisco, si disporrà sul letto di posa uno strato di malta alto 3 cm, e si 

collegheranno le facce laterali dei basoli come nel caso precedente. 
  L'assestamento ed il livellamento dei singoli elementi verrà eseguito con maglio di legno di peso proporzionato 

alla grossezza del basolato; la guarnitura delle connessure, qualora risultasse in qualche parte difettosa, dovrà 
essere completata con la stessa malta  impiegata per la posa. Le connessure non devono, in ogni caso, avere 
larghezza maggiore di 6 mm. 

  Pavimentazioni  in pietrini, mattonelle  in  cemento e  lastre di marmo:  La  costruzione delle pavimentazioni  in 
pietrini,  tavelloni, mattonelle  di  cemento  e  lastre  di marmo  sarà  eseguita  su massetto  di  calcestruzzo dello 
spessore di 5 cm, formato nelle proporzioni di 200 kg di cemento, 0,400 mc di sabbia e 0,800 mc di pietrisco 
minuto.  

  La  posa degli  elementi  da  eseguirsi  almeno  a  48 ore  di  distanza dalla  ultimazione del massetto,  per  dare  a 
questo il tempo di raggiungere una certa consistenza, sarà fatta su letto di malta cementizia nelle proporzioni 
di 400 kg di cemento per mc di sabbia. 

  ‐ Pavimentazione  in elementi di  cemento autobloccanti  ‐  La  costruzione delle pavimentazioni  in elementi di 

cemento autobloccanti saranno posati a secco su un letto di sabbia 06 o pietrisco 3/8 dello spessore di 45 cm.  

  Il piano di posa sarà realizzato su uno strato di stabilizzato dello spessore medio di 3  4 cm e su un sottofondo 

di inerti 20  60 con spessore da 15/20 cm, per traffico normale, e da 30/40 cm, per traffico pesante. 
  Pavimentazioni  in  asfalto  ed  in  cubetti  di  porfido  ‐  La demolizione e  la  ricostruzione delle pavimentazioni  a 

manto continuo o ad elementi in asfalto, conglomerati bituminosi e cementizi od in cubetti di porfido saranno 
eseguite dall'Impresa in conformità agli allegati progettuali, rispettando le norme tecniche in vigore presso gli 
Enti che ne curano la manutenzione.  

  I ripristini di tali pavimentazioni potranno essere commessi, da parte dell’Ufficio dirigente, ai Comuni stessi o 
alle Ditte accreditate presso  i Comuni,  senza che  l'Impresa possa pretendere alcun compenso per  la minore 
quantità di lavori eseguiti e prestazioni fornite. 

  Ciottolati ‐ Nella ricostruzione dei ciottolati, si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, 
riducendolo  alla  configurazione  dovuta;  successivamente,  si  stenderà  uno  strato  di  malta  cementizia, 
dell'altezza  di  8  cm,  formata  nelle  proporzioni  di  400  kg  di  cemento  per  mc  di  sabbia,  e  su  questo  si 
conficcheranno  di  punta  i  ciottoli,  battendoli  con  la mazzaranga.  in modo  tale  da  far  risalire  la malta  nelle 
sconnessure.  

  Pavimentazione a finti pietrini ‐ La ricostruzione della pavimentazione di battuto di cemento a finti pietrini sarà 
eseguita su sottofondo di calcestruzzo dello spessore di 8 cm, formato nelle proporzioni di 200 kg di cemento, 
0,400 mc di sabbia e 0,800 mc di pietrisco minuto, sul quale sarà steso uno strato dello spessore di 2 cm di 
malta (a 400 kg di cemento per mc di sabbia) ben compressa e tirata a liscio con la cazzuola.  

  Subito dopo saranno eseguite le bugnature mediante apposito rullo dentato e, se del caso, le rigature, in modo 
che venga a formarsi l'intreccio delle finte connessure. 

  Pavimenti  in  laterizi  ‐  I  pavimenti  in  laterizi,  sia  con mattoni  di  piatto  o  di  costa,  sia  con  pianelle,  debbono 
essere  formati  distendendo,  sopra  il  massello  o  letto,  uno  strato  di  malta  idraulica  nel  quale  i  laterizi  si 
dispongono, poi, a filari paralleli, a spina di pesce e diagonale, come sarà prescritto, comprimendoli affinché la 
malta refluisca dai giunti. 

  Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento, e la loro larghezza non deve eccedere il limite 
di 3 mm per i mattoni e le pianelle non arrotate e di 1 mm per quelle arrotate. 

  Pavimenti  in  grès  ‐  Per  i  pavimenti  in  pianelle  sottili  di  cotto  grèsificato,  si  deve  formare  sempre  un  primo 
massetto di calcestruzzo; su questo si distende uno strato di malta in cemento dello spessore di 2 cm, sul quale 
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si pongono in opera, accuratamente, le mattonelle con malta di puro cemento, comprimendole in modo che la 
malta refluisca dai giunti; la larghezza dei giunti non deve essere superiore a 1 mm. 

  Le suddette norme indicate per la ricostruzione delle pavimentazioni valgono anche per la loro costruzione. 
 

Art. 96. Gabbionate e mantellate  

1.  Le  gabbionate  saranno  costituite  con  gabbie  parallelepipede  o  cilindriche,  delle  dimensioni  prescritte  negli 
allegati  progettuali  e  costituite  da  rete  metallica  a  doppia  torsione,  con  maglie  rettangolari  di  8x10  cm  o 
romboidali con lato di 7 cm, e tessuta con filo di ferro a forte zincatura del diametro non inferiore a 2,7 mm, le 
cui caratteristiche saranno conformi alla norma UNI 3598 ed eventuali aggiornamenti o sostituzioni. 

  A tutte le estremità, la rete sarà rinforzata da fili aventi diametro maggiore di quello usato per la fabbricazione 
della rete, per irrobustire la struttura e facilitare le operazioni di messa in opera.  

  Le  gabbionate  possono  essere  suddivise  in  celle, mediante  l’inserimento  di  diaframmi  aventi  la  funzione  di 
irrobustire la struttura e di facilitare le operazioni di posa in opera.  

  Tali  diaframmi  avranno  le  stesse  caratteristiche  della  rete  che  costituisce  la  gabbionata  e  saranno  attaccati 
direttamente al telo di base.  

  Prima del riempimento,  la gabbionata,  inizialmente aperta, verrà cucita lungo gli spigoli e verranno fissati gli 
eventuali diaframmi alle pareti laterali in modo da ottenere la sagoma prevista.  

  Le cuciture saranno eseguite  in modo continuo, passando il  filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni 
due maglie, a meno di diversa disposizione del Direttore dei Lavori.  

  Successivamente, si  riuniranno più gabbionate vuote  in numero confacente alle possibilità di esecuzione dei 
lavori e saranno poste in opera e cucite saldamente a quelle adiacenti lungo tutti gli spigoli di contatto, sia in 
direzione orizzontale che verticale.  

  Durante il riempimento, sarà consigliabile disporre, all’interno delle gabbionate, un certo numero di tiranti per 
rendere  solidali  fra  di  loro  le  pareti  opposte,  soprattutto  se  le  gabbionate  sono  senza  diaframmi.  I  tiranti 
consentono, tra l’altro, di evitare lo spanciamento dei gabbioni durante il riempimento.  

  Il filo adottato per i tiranti, come quello per le legature, presenterà le stesse caratteristiche di quello utilizzato 
per le gabbionate, ma con diametro non inferiore a 2,2 mm. 

  Il materiale di riempimento (pietrame o ciottoli di cava) dovrà avere dimensioni leggermente superiori a quelle 
della  maglia,  ed  essere  riconosciuto  idoneo  dal  Direttore  dei  Lavori;  saranno,  comunque,  da  escludere  i 
materiali friabili, gelivi e aventi basso peso specifico. Inoltre, tale materiale sarà sistemato a mano e le facce in 
vista saranno lavorate analogamente alla muratura a secco, con analogo onere di paramento.  

  I piani inferiori e superiori del gabbione dovranno essere perfettamente spianati.  

  A  gabbione  riempito,  il  coperchio  verrà abbassato e  legato  lungo  tutti  i  bordi  del  perimetro e  lungo  i  bordi 
interni degli eventuali diaframmi, utilizzando apposito attrezzo.  

  La cucitura verrà eseguita facendo passare il filo entro ogni maglia, con un giro doppio ogni due maglie, salvo 
diverse disposizioni del Direttore dei Lavori. 

  Nell’allestimento, l’unione e la chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura. Le 
disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica. 

  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica. 

 

Art. 97. Paratie o casseri in legname per fondazione 

1.  Le paratie o casseri  in legname, occorrenti come opere provvisionali per le fondazioni o per opere di piccola 

entità e per profondità non superiore ai 34, debbono essere formate con pali o tavoloni o palancole infissi nel 
suolo e con le longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e 
dimensioni che saranno prescritte.  
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  Le palancole devono essere battute a perfetto contatto l'una con l'altra; ogni palo o tavolone che si spezzasse 
sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere estratto e sostituito dall’Appaltatore, 
a sue spese. 

  Le teste delle palancole, previamente spianate, devono essere, a cura e spesa dell’Impresa, provvisoriamente 
munite di adatte ghiere metalliche per evitare guasti che possano essere causati dai colpi di maglio. 

   In terreno consistente o quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario, le punte delle palancole debbono 
essere munite di puntazza metallica del modello e del peso prescritti. 

 

Art. 98. Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche 

1. Le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite dall’Impresa, dovranno provenire da note 
Ditte specializzate italiane o estere di primaria importanza. 

2. Il nome della ditta fornitrice dovrà essere accettata dalla D.L.. 

3. Le  apparecchiature  dovranno  essere  realizzate  in  conformità  alle  Norme  UNI,  alle  norme  CEI,  alle 
vigenti  norme  antinfortunistiche,  di  prevenzione  incendi,  nonché  a  tutte  le  norme  vigenti  o  che 
potranno essere emanate nel corso della esecuzione dei lavori salvo quanto esplicitamente prescritto 
nel presente Capitolato. 

4. Le apparecchiature dovranno essere depositati, con modalità adeguate, in aree o ambienti 
opportunamente preparati in modo da garantirli contro tutto ciò che potrebbe essere causa di 
alterazione o di deterioramento. 

 

Art. 99. Impianti elettrici 

1. Disposizioni  generali  ‐  Il  Direttore  dei  Lavori  per  la  pratica  realizzazione  dell'impianto,  oltre  al 
coordinamento  di  tutte  le  operazioni  necessarie  alla  realizzazione  dello  stesso,  deve  prestare 
particolare  attenzione  alla  verifica  della  completezza  di  tutta  la  documentazione,  ai  tempi  della  sua 
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. 

2. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto riportato negli 
allegati progettuali. 

3. Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella 
«Appendice G» della Guida CEI 64‐50 = UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola 
d'arte. 

4. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione 
(schemi elettrici conformi alle norme CEI, planimetrie con indicazione del percorso cavi e ubicazione 
delle utenze, ecc.). 

5. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla Legge 01.03.1968 n. 
186 e al DM 22.01.2008 n. 37. 

6. Si  considerano  a  regola  d'arte  gli  impianti  elettrici  realizzati  secondo  le  norme  CEI  applicabili,  in 
relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto. 

7. Qualità  dei materiali  elettrici  ‐  Ai  sensi  della  Legge  n.  791  del  18.10.1977  e  a DM 22.01.2008  n.  37, 
dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale 
sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il 
rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati 
membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata 
dal costruttore. 

8. I materiali non previsti nel  campo di applicazione della Legge n. 791/1977 e per  i quali non esistono 
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/1968. 

9. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
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10. Criteri  di  scelta  dei  componenti:  I  componenti  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni  di  sicurezza 
delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente 
(ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle norme CEI 23‐3, le prese a spina rispondenti alle 
norme CEI 23‐5 e 23‐16, gli involucri di protezione rispondenti alle norme CEI 70‐1). 

11. Impianto di terra: È  indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo 
durante la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza 
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti 
dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 

12. Gli eventuali collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni 
della norma CEI 64.8. 

13. Si  raccomanda  una  particolare  cura  nella  valutazione  dei  problemi  di  interferenza  tra  i  vari  impianti 
tecnologici interrati ai fini della corrosione. 

14. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno. 

15. Al  termine  dei  lavori  dovrà  essere  rilasciato  il  verbale  di  verifica  dell’impianto  di  terra  con  la 
misurazione della tensione di passo e di contatto (per impianti con cabina elettrica di trasformazione) a 
firma di tecnico abilitato. 

16. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve 
essere realizzato in conformità alle disposizioni del DM n.37/2008. 

17. E' opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per 
le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. 

18. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili. 

 

Art. 100. Chiusini 

1. I chiusini dovranno essere conformi alle norme UNI EN 124 e dovranno essere di ghisa sferoidale. 

2. Tutti i coperchi ed i telai dovranno portare obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti 
marcature: 

‐ all’esterno di coperchi: 

- il logo A.P. S.p.A.; 

- la dicitura ACQUEDOTTO oppure FOGNATURA, ove richiesta; 

- la dicitura EN 124; 

- la classe di resistenza D 400 oppure C 250 

‐ all’interno di coperchi: 

‐ il nome o la sigla del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice; 

3. All’esterno o all’interno di coperchi dovrà essere riportato il marchio di un ente di certificazione 

4. Nei limiti del possibile, le marcature interne dovranno essere visibili dopo l’istallazione dei chiusini 

5. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e 
non  deve  riportare  nomi  propri  di  persone,  riferimenti  geografici  riferiti  al  produttore  o  messaggi 
chiaramente pubblicitari. 

6. i dispositivi che non presentassero le marcature prescritte verranno rifiutati. 

7. I telai e i coperchi devono essere fabbricati in modo da assicurare l’intercambiabilità, ossia, scelti a caso 
un  qualsiasi  telaio  ed  un  qualsiasi  coperchio,  questi  devono  presentare  tra  loro  un  accoppiamento 
perfetto, con una finitura delle zone di contatto che garantisca la non emissione di rumore. 

8. L’intercambiabilità dovrà essere garantita sia tra pezzi di uno stesso lotto che tra pezzi di lotti prodotti in 
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tempi diversi. 

9. Devono essere inoltre eseguiti dal fornitore i controlli di qualità previsti dalla UNI EN 124. 

10. La documentazione relativa ai controlli di qualità effettuato dal fabbricante deve riportare in dettaglio 
tutte le fasi di produzione, dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti. 

11. La D.L. può far eseguire presso lo stabilimento i controlli previsti dalla EN 124. 

13. Quando tutte le prove eseguite abbiano dato risultato soddisfacente, il materiale s'intenderà accettato. 

14. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale 
finito. 

 

Art. 101. Percolato 

1. L'Impresa  dovrà  preventivamente  comunicare  al  D.L.  l’inizio  delle  procedure  di  prelievo  trasporto  e 
smaltimento del percolato presente nel pozzo della discarica. 

2. Prima di procedere con le operazioni di cui al comma 1 l’impresa è tenuta ad effettuare la caratterizzazione 
del  percolato  prevedendo  tutte  le  determinazioni  analitiche  previste  dalla  normativa  vigente  per  la 
caratterizzazione  dei  rifiuti  a  carico  del  produttore/detentore  (d.lgs.  n.  152/2006)  nonché  richieste 
dall’impianto  di  smaltimento  finale.  La  direzione  lavori  potrà  disporre  l’effettuazioni  di  ulteriori 
cartterizzazioni durante la fase di estrazione del percolato. 

3. Il  prelevamento  dovrà  essere  effettuato  con  un  automezzo  provvisto  di  pompa  aspirante  o  con  una 
motopompa. Si dovrà provvedere allo svuotamento ed allontanamento del percolato contenuto nel pozzo di 
emungimento, garantendo  il  raggiungimento del battente minimo previsto all’interno dello  stesso durante 
tutta la durata dei lavori nonché al termine dello stesso. 

4. Il  trasporto  sarà  eseguito  prevedendo  l’utilizzo  di  automezzi  all’uopo  autorizzati  ed  iscritti  all'Albo Gestori 
Ambientali  per  la  categoria  di  riferimento.  La  massa  asportata  dovrà  essere  conferita  ad  impianto  di 
smaltimento  autorizzato  secondo  le  vigenti  leggi  in  materia  che  dovrà  garantire  l'eliminazione  finale  del 
rifiuto liquido conferito. 

5. L’appaltatore  dovrà  provvedere  alla  compilazione  dei  Formulari  di  Trasporto  Rifiuti,  trasferendo  alla 
Direzione  Lavori  la  I  e  IV  copia  del  Formulario  unitamente  ad  una  tabella  riassuntiva  con  la  specifica  dei 
quantitativi  del  percolato  avviato  allo  smaltimento,  distinguendo  tra  i  quantitativi  indicati  nella  I  copia  e 
quelli riportati nella IV. 
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CAPO 16 – MODO DI VALUTARE I LAVORI 

 
Art. 102. Disposizioni generali relative alla valutazione dei lavori 

1.  Il  corrispettivo  per  il  lavoro  a  corpo  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  dalle  parti 
contraenti  alcuna  verifica  sulla  misura  o  sul  valore  attribuito  alla  quantità  di  detti  lavori,  e  sarà  quello 
determinato  in  sede  di  gara  comprensivo  di  ogni  onere  e magistero  necessario  per  dare  le  opere  a  corpo 
complete  e  funzionanti  a  regola  d’arte.  Per  cui,  nel  caso  di  appalti  aggiudicati  al  prezzo  più  basso,  ai  sensi 
dell’art.  118  del  D.P.R.  207/2010,  la  lista  delle  quantità,  fornita  dall’Amministrazione  Appaltante  in  sede  di 
gara, relativa alla parte dei lavori a corpo, ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e non ha valore contrattuale 
per quanto attiene le quantità che dovessero risultare effettivamente eseguite. 

  La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di  aggiudicazione  le 
percentuali  convenzionali  relative alle  singole  categorie di  lavoro  indicate nella  relativa  tabella del  presente 
Capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

  Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte varianti ai lavori, e per tali varianti risulti eccessivamente 
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel 
lavoro “a corpo”, esse possono essere contabilizzate “a misura” mediante l’applicazione alle sole aggiunte e/o 
soppressioni i prezzi di contratto dei prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara. 

  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore 
dei Lavori. 

  La contabilizzazione “a misura” verrà effettuata secondo i criteri di misurazione stabiliti nell’elenco prezzi o, in 
mancanza  secondo quanto  stabilito  nel  seguito  del  presente  Capitolato  e  comprendono  oltre  tutti  gli  oneri 
particolari evidenziati nell’elenco prezzi anche quelli riportati nel presente Capitolato. 

 

Art. 103. Valutazioni degli scavi, demolizioni, rinterri e rilevati 

1.  Oneri generali 

  Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, dalle prescrizioni di Capitolato e dalle voci 
di  elenco,  l’Appaltatore  si  deve  ritenere  compensato  di  tutti  gli  oneri  che  esso  dovrà  incontrare  e  in 
particolare, con i prezzi di elenco stabiliti per lo scavo degli oneri derivanti: 

  ‐  dall'esecuzione  degli  scavi  con  picconi,  martelli  demolitori  e  con  mezzi  di  piccole  dimensioni  (bobcat, 
miniescavatori girosagoma, ecc); 

  ‐  dall’esecuzione degli scavi in terreni di qualsiasi natura compresa la roccia dura da mina; 

  ‐  per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  delle  pareti  dello  scavo,  comprese  le  composizioni, 
scomposizioni,  estrazioni  ed  allontanamento,  nonché  sfridi,  deterioramenti,  perdite  parziali  o  totali  del 
legname o dei ferri; 

  ‐  per  i  rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi strettamente adiacenti o trasversali allo scavo e per 
tutte  le  opere  provvisionali  (puntelli,  sostegni,  ecc.)  necessarie  perché  questi  rimangano  nelle  primitive 
posizioni e non subiscano danni; 

  ‐  per  tutte  le  opere necessarie  per  garantire  la  sicurezza  del  traffico  pedonale  e  veicolare  che  si  svolge nei 
pressi 

  ‐  per passerelle e costruzioni o strade di servizio provvisorie occorrenti per garantire l’agevole e sicuro accesso 
alle proprietà, immobili ed esercizi commerciali presenti sulle strade interessate dagli scavi,  

  ‐  per  la  demolizione  e  ricostruzione  di  manufatti  anche  in  c.a.  (pozzetti,  ponticelli,  tombini,  muri  a  secco, 
recinzioni, cancelli, ringhiere, muri di contenimento, ecc.) demoliti in conseguenza dello scavo; 

  ‐  per la rimozione di murature, cunicoli, tubazioni, non più utilizzabili presenti nella stessa sede dello scavo; 
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  ‐  per  taglio  di  piante,  estirpazione  di  ceppaie,  radici,  ecc.;  per  demolizione  e  ricostruzione  dell’armatura  di 
sostegno  principale  e  secondaria  di  vigneti  a  tendone,  spalliera  o  alberello;  per  la  rimozione  e  ripristino  di 
impianti di irrigazione delle coltivazioni interessate dagli scavi; 

  ‐  per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutte che bagnate, in 
presenza di acqua o in acqua di qualsiasi natura e portata; 

  ‐  per l'allontanamento dalla sede degli scavi di tutte le acque, sia fluenti che ristagnanti, di falda o superficiali 

  ‐  per la esecuzione di scavi in presenza di acqua e subacquei come definiti dall’0; 

  ‐  rimozione e successivo ricollocamento  in opera di semafori, sostegni e segnaletica stradale e pubblicitaria, 
paletti segnalimiti, fioriere e quant’altro interessato dalla trincea di scavo delle condotte; 

  ‐  i maggiori scavi per il ricavamento delle nicchie necessarie per l'esecuzione delle giunzioni della conduttura 
nonché per le apparecchiature idrauliche ed accessori; 

  ‐  per  paleggi,  innalzamento,  carico  e  trasporto  anche  a  mano;  deposito  provvisorio  e  successiva  ripresa, 
nonché per ogni indennità di deposito temporaneo in zona al di fuori della striscia destinata a costituire la sede 
definitiva della condotta; 

  ‐  per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il 
rinterro all'ingiro delle murature, secondo le sagome definitive di progetto o stabilite dalla Direzione dei lavori; 

  ‐  per l’effettuazione, prima del picchettamento definitivo dei tracciati, di tutti gli scavi di sondaggio necessari a 
definire la esatta posizione, altimetrica e planimetrica dei sottoservizi interferenti con le opere di progetto 

  ‐  per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

  con i prezzi di elenco stabiliti per il trasporto a rifiuto degli oneri derivanti: 

  ‐  dall’utilizzo di cassoni scarrabili; 

  ‐  dallo  smaltimento  dei  materiali  inutili  secondo  le  disposizioni  della  normativa  vigente  anche  con 
conferimento  in  idonee discariche  (Dlgs  22/1997, Dlgs  36/2003, Decreto Ministero dell’Ambiente 30 agosto 
2005 e Decreto Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., ecc.); 

  ‐  dal trasporto qualsiasi sia la distanza del sito di conferimento; 

  ‐  per ogni e qualsiasi imposta e tassa connessa al conferimento a discarica. 

  Agli effetti dei trasporti delle terre di scavo a rifiuto non si  terrà conto del maggior volume che rispetto alle 
misure geometriche degli scavi possano acquistare i materiali dopo scavati. 

2   Misurazione degli scavi di sbancamento od incassati. 

  Per  gli  scavi  da  valutarsi  a  metro  cubo  il  computo  verrà  convenzionalmente  effettuato  valutando  gli  scavi 
sempre  come  eseguibili  a  pareti  verticali  e  con  le  larghezze  previste  negli  elaborati  di  progetto,  anche  se 
queste di fatto risultassero maggiori per qualsiasi motivo, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo 
unitario di elenco ogni maggiore  scavo ed onere  conseguente. Per  cui, quando negli  scavi, qualunque  sia  la 
causa,  si  dovessero  superare  le  dimensioni  convenzionalmente  stabilite,  non  solo  non  si  terrà  conto  del 
maggior lavoro eseguito per lo scavo, ma saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri per le maggiori quantità 
di opere necessarie in conseguenza della maggiore larghezza di scavo (demolizioni di pavimentazione, trasporti 
a  rifiuto,  piani  di  posa,  rinterri  con  materiali  di  risulta  o  con  misto  granulare  stabilizzato,  pavimentazioni 
stradali, ecc.). 

  In mancanza di prescrizioni progettuali, o di ordini scritti della Direzione lavori, le larghezze di scavo verranno 
convenzionalmente stabilite come segue: 

  per  gli  scavi  generali  e  di  fondazione,  dalle  effettive misure  geometriche  prese  sulle  verticali  esterne  delle 
murature e dei conglomerati cementizi di fondazione maggiorate di cm 200 (cm 100 per parte); 

  per gli scavi in trincea occorrenti per la posa in opera di pozzetti non gettati contro le armature o contro terra, 
dalle misure geometriche prese sulle verticali esterne dei manufatti stessi di maggiorate di cm. 60 (cm 30 per 
parte); 
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  per le condotte assumendo una larghezza di scavo di: 

  cm. 90 per tubazioni del DN < 300 

  cm. 100 per tubazioni DN ≥ 300  

  a)   Il volume degli scavi a sezione ampia sarà valutato a tratti, in ciascuno dei quali l'andamento del terreno 
sia  sensibilmente  uniforme,  moltiplicando  la  lunghezza  del  tratto,  misurata  in  orizzontale,  per  la  media 
aritmetica delle sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con l’Appaltatore. 

  b)   Gli scavi incassati a sezione ristretta ‐ sia per fondazioni che per la posa in opera delle tubazioni ‐ saranno 
computati  in  modo  analogo  agli  scavi  di  sbancamento,  con  l'avvertenza  che  l'area  delle  sezioni  verticali 
risulterà  ‐ picchetto per picchetto ‐ dal prodotto della base delle sezioni stesse, valutata convenzionalmente 
come innanzi precisato, per la loro profondità misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti. 

  Ove la profondità degli scavi sia maggiore di quella stabilita dal progetto o dalla Direzione dei lavori, non sarà 
tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in eccesso. 

  Le  trincee  aperte  lungo  l'asse  delle  condotte  per  poi  dar  luogo  allo  scavo  della  fossa  saranno  computate  e 
pagate come scavo a sezione ampia. 

  Ai volumi così calcolati si applicheranno i vari prezzi fissi sull'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguibili a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario 
di elenco ogni maggiore scavo. 

  I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo 
ricadente  in  ciascuna  zona  compresa  tra  la  quota  del  piano  superiore  e  quella  del  piano  inferiore  che 
delimitano le varie zone successive a partire dalla quota di sbancamento e proseguendo verso il basso. 

3   Classifica delle materie di scavo. 

  Resta peraltro stabilito che i prezzi per lo scavo sono quelli contenuti nell'elenco dei prezzi, quali che siano la 
natura,  la stratificazione,  la variazione,  la successione,  la compattezza,  la durezza e  la ripartizione delle varie 
materie da scavare che all'atto dell'esecuzione s'incontreranno in singole sezioni o tratte  in tutto  lo sviluppo 
del  lavoro. Conseguentemente  in nessun  caso e per nessuna  ragione  saranno ammessi particolari o  speciali 
valutazioni all'infuori della pura e semplice applicazione dei prezzi suddetti ai volumi di scavo. 

4   Demolizioni di muratura. 

  I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature 
da demolire. 

  Tali  prezzi  comprendono  i  compensi  per  tutti  gli  oneri  e  obblighi  specificati  nell'0  del  presente  capitolato 
(scelta dei materiali, loro accatastamento o trasporto a rifiuto, ecc.). 

  I  materiali  utilizzabili  che  ai  sensi  dell'articolo  citato,  dovessero  essere  rilevati  dall’Appaltatore,  a  semplice 
richiesta scritta della Direzione dei lavori, verranno considerati all’Appaltatore come nuovi, in sostituzione dei 
materiali  che  egli  avrebbe  dovuto  provvedere,  e  pertanto  conteggiati  allo  stesso  prezzo  fissato  per  questi 
nell'elenco dei prezzi o, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto  in ambedue  i  casi  il  ribasso d'asta. 
L'importo  dei  materiali  così  valutati  verrà  detratto  dall'importo  netto  dei  lavori,  in  conformità  di  quanto 
dispone il Capitolato Generale. 

5   Rinterri e rilevati. 

  Il volume dei rinterri, da effettuarsi sia con materiale vagliato proveniente dagli scavi sia con altro materiale, 
sarà contabilizzato  in  funzione dei volumi di  scavo come  in precedenza stabiliti,  senza quindi  tener conto di 
maggiori quantità dovute  a  larghezze di  scavo maggiori di quelle  convenzionalmente  stabilite al precedente 
punto 2). 

  Il volume da portarsi in conto per i rinterri sarà quello che corrisponde alle sezioni di scavo con la detrazione 
del volume occupato dalle tubazioni, dai pozzetti e da tutte le altre strutture rinterrate. 

  Nel  prezzo  unitario  relativo  ai  rinterri  con  materiale  vagliato  sono  compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri 
contemplati nel presente capitolato per tale genere di lavori nonché la ripresa ed il trasporto dei materiali di 
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scavo dai siti ove sono depositati ai punti dove occorrono per ottenere la dimensioni della sagoma prescritta 
quale che sia la distanza dei siti stessi. 

  I rilevati saranno computati col metodo delle sezioni ragguagliate, applicando il relativo prezzo di elenco. 

6   Trasporti a rifiuto ad idonea discarica 

  Il volume dei trasporti a rifiuto sarà contabilizzato in funzione dei volumi di scavo come in precedenza stabiliti, 
senza  quindi  tener  conto  di  maggiori  quantità  dovuti  a  larghezze  di  scavo  maggiori  di  quelle 
convenzionalmente stabilite al precedente punto 2). 

  Il volume da contabilizzare sarà pari al volume di scavo con la detrazione del materiale vagliato eventualmente 
utilizzato per rinterri o rilevati senza tenere conto del maggior volume che, rispetto alle misure geometriche 
degli scavi, possano acquistare i materiali dopo scavati. 

7   Riempimenti con pietrame a secco. 

  Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro 
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

  Nel  prezzo  è  compreso  ogni  onere  per  la  fornitura  di  tutto  il  materiale  necessario  ‐  qualunque  ne  sia  la 
provenienza ‐ e relativa posa in opera come prescritto. 

 

Art. 104. Valutazione delle paratie e palificazioni 

1.  Paratie e casseri in legname. Palancolate metalliche. 

  Saranno valutati per  la  loro superficie (quale che sia  lo sviluppo effettivo dei singoli elementi componenti  le 
paratie, le palancolate, ecc.) e cioè per la superficie proiettata su piano allorché le palancole siano state infisse 
in modo rispondente allo scopo. Nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente 
di  legname,  ferro,  ferramenta,  ecc.  ed  ogni  sfrido  relativo,  ogni  spesa  per  la  lavorazione,  apprestamento  e 
collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, per infissione di pali, tavoloni o palancole (quali 
che siano le difficoltà all'atto pratico per tale lavoro) per rimozioni, perdite ‐qualunque ne sia l'entità‐ guasti e 
per ogni altro lavoro, nessuno escluso ed eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso. 

  In  particolare  resta  precisato  che  nessun  compenso  sarà  concesso  per  danno  di  qualunque  genere  ‐  sia  al 
cantiere che ai lavori ‐ derivanti da piene del fiume, ecc. 

2   Palificazioni. 

  Il diametro o la sezione dei pali sarà misurata nel mezzo della loro lunghezza e, per i pali di legno, dopo levata 
la scorza. Per i pali gettati in sito la sezione sarà quella interna del tubo metallico di forma. 

  La lunghezza d'infissione si ottiene ‐ per i pali di legno o di calcestruzzo prefabbricati ‐ come differenza fra la 
lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera, e la lunghezza della parte emergente dal terreno 
dopo l'infissione. 

  Per  i  pali  in  cemento  armato  gettati  in  sito  con  puntazza  in  cemento  armato  o  in  ghisa  la  lunghezza  sarà 
calcolata dalla estremità della puntazza fino alla sezione del tubo di forma, a raso del piano del terreno ove il 
palo è  infisso; nel  prezzo è  compresa  la  fornitura e messa a posto delle puntazze,  sia essa di  cemento o di 
ferro. Nel caso che non vi sia puntazza la lunghezza sarà data dalla parte del tubo di forma infissa nel terreno. 

  Per i pali in legno sono comprese nel prezzo la lavorazione della punta del palo e l'applicazione della puntazza, 
escluso il costo di questa che sarà pagata con il prezzo indicato in elenco. 

  Col  prezzo  indicato  in  elenco per  i  pali,  si  intendono  compensati,  oltre  l'impianto di  cantiere,  tutti  gli  oneri 
seguenti: 

  a)   soggezioni e danni (di ogni genere ed entità) derivanti da eventuali piene di fiumi; 

  b)   limitazioni ‐  imposte dalla Direzione dei lavori nell'uso dell'esplosivo per l'attraversamento di trovanti di 
roccia;  

  c)   uso dello scalpello frangiroccia nella trivellazione;  
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  d)   particolare magistero occorrente per la posa in opera di gabbia metallica nelle dimensioni prescritte dalla 
Direzione dei lavori; 

  e)   prove come prescritto dalla Direzione dei lavori. 

 

Art. 105. Valutazione delle murature 

1.  Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. 

  Nei  prezzi  unitari  delle  murature  di  qualsiasi  genere  s'intende  compreso  ogni  genere  per  la  formazione  di 
spalle, sguanci, canne, spigoli, strombature feritoie per scolo di acque, incassature per imposte di archi, volte e 
piattabande,  lo sfrido, la lavorazione dei pezzi,  il magistero di faccia a vista, il sollevamento dei materiali alle 
varie  altezze,  le  armature,  le  centine,  i  casseri,  le  casseformi,  gli  sbadacchi,  i  ponti  di  servizio,  gli  eventuali 
aggottamenti  e  quant'altro  occorre  per  la  completa  e  perfetta  riuscita  delle  murature  eseguita  a  qualsiasi 
altezza e profondità ed in qualsiasi località dei lavori appaltati. 

  Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire 
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nelle categorie delle volte e saranno quindi 
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

2   Murature piene di mattoni o pietrame. 

  Nelle murature piene, non saranno dedotti i vani con volume minore di mc. 0,10 né i vuoti di canne fumarie, 
tubazioni, ecc., rimanendo all’Appaltatore, per questi ultimi, l'onere della loro chiusura con materiale in cotto, 
nonché la intonacatura delle pareti interne. 

  Le murature piene rette o curve ‐ in pietrame o in mattoni ‐ saranno quindi pagate a metro cubo con i prezzi di 
elenco stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati. 

  Per  le  murature  in  pietrame,  con  i  relativi  prezzi  di  tariffa  si  intendono  compensati  tutti  gli  oneri  per  la 
esecuzione ‐ esclusivamente in mattoni‐ di spigoli, angoli, spallette, sguanci, piattabande, ecc. 

  Non  sarà  fatta  deduzione  del  volume  corrispondente  alla  parte  incastrata  di  pilastri,  piattabande,  ecc.  di 
strutture diverse da pagarsi ‐ per tutta la loro effettiva quantità ‐ con i relativi prezzi di tariffa. 

 

3   Murature in mattoni per tramezzi. 

  Le murature  di mattoni  ad  una  testa  od  in  foglio  si misureranno  a  vuoto  per  pieno,  al  rustico,  deducendo 
soltanto  le  aperture  di  superficie  uguale  o  superiore  a  mq.  0,50  intendendo  nel  prezzo  compensata  la 
formazione di spalle, piattabande, ecc. 

4   Murature miste. 

  Le murature miste in pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere. Con i relativi prezzi di 
tariffa  s'intendono  compensati  tutti  gli  oneri  per  l'esecuzione  esclusivamente  in mattoni,  di  spigoli,  angoli, 
spallette, sguanci, piattabande, ecc. 

5  Muratura in pietra da taglio. 

  Sarà valutata sostituendo al volume reale quello del minimo parallelepipedo circoscritto. 

 

Art. 106. Valutazione dei calcestruzzi 

1.  Calcestruzzi. 

  I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, cunicoli, ecc., costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati 
a metro cubo in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, 
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 
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  Nei  prezzi  di  elenco  dei  calcestruzzi  ordinari  sono  anche  compresi  e  compensati  gli  stampi  di  ogni  forma,  i 
casseri, le casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di 
ogni sorta, grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza 
alla quale l'opera dovrà essere costruita, la rimozione delle armature stesse a opera ultimata, il getto e la sua 
pistonatura, nonché la rifinitura delle pareti esterne dei getti con intonaco fratassato dello spessore di mm. 5. 

2   Conglomerati cementizi armati. 

  Il conglomerato per le opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 
effettivo in opera, senza detrazioni del volume del ferro, il quale verrà pagato a parte. 

  Nei  prezzi  di  elenco  dei  conglomerati  armati  sono  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  la  costruzione  dei 
casseri, casseforme, armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e piccole, palchi provvisori di servizio 
‐qualunque  sia  l'altezza  alla  quale  l'opera  in  cemento  armato  dovrà  essere  costruita‐  la  rimozione  delle 
armature stesse ad opera ultimata, ecc. 

  Nel  prezzo  del  ferro,  che  sarà  valutato  a  peso,  é  compreso  e  compensato  nel  taglio,  della  piegatura  e 
sagomatura, nonché la sistemazione in opera e le legature. 

 

Art. 107. Valutazione delle opere in pietra 

1.  I  prezzi  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  marmi,  pietre  naturali  od  artificiali,  previsti  in  elenco,  saranno 
applicati  alla  superficie  od  al  volume  dei  materiali  e  delle  pietre  poste  in  opera,  risultanti  dalle  misure 
effettuate. 

  Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa esposte nel presente Capitolato si intende compreso 
nei prezzi di elenco. Specificatamente, sia per i prezzi per la fornitura e posa in opera delle pietre e marmi che 
quelli  per  la  sola  posa  in  opera  comprendono:  lo  scarico  in  cantiere,  il  deposito  e  la  relativa  provvisoria 
protezione, la ripresa e il successivo trasporto e sollevamento a qualunque altezza con eventuale protezione e 
copertura  o  fasciatura,  necessaria  o  soltanto  opportuna,  anche  durante  queste  operazioni;  ogni  successivo 
sollevamento e ripresa per le prove ed i ritocchi, compresa la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, 
chiavette, perni, del metallo, forma e numero che verrà ordinato, caso per caso dalla Direzione dei lavori; ogni 
occorrente scalpellamento delle strutture murarie e la successiva chiusura e ripresa delle stesse; la stuccatura 
dei giunti, la pulizia accurata e completa, la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già 
collocate in opera; tutte le opere che risultassero necessarie per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 
Sono escluse  solo  le prestazioni  dello  scalpellino  e marmista per  i  ritocchi  ai  pezzi  che  fossero necessari  da 
montarsi, nel caso che le pietre o i marmi non fossero forniti dall’Appaltatore stesso. 

  I prezzi in elenco sono pure comprensivi dell'onere della imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi stessi o 
comunque  tra  i  pezzi  e  le  opere murarie  de  rivestire,  in modo  da  ottenere  un  buon  collegamento  e,  dove 
richiesto, un incastro perfetto. 

  Il prezzo previsto per la sola posa in opera dei marmi e pietre comprende anche l'onere dell'eventuale posa in 
opera in diversi periodi di tempo ‐secondo le disposizioni della Direzione dei lavori e quelle che sia l'ordine di 
arrivo in cantiere dei materiali‐ con ogni conseguente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di 
sollevamento. 

 

Art. 108. Valutazione delle demolizioni e ricostruzioni delle pavimentazioni stradali 

1.  In mancanza di diverse disposizioni progettuali le demolizioni e ricostruzioni delle pavimentazioni stradali e dei 
marciapiedi di qualsiasi tipo e spessore (bituminose, in basolato calcareo o vulcanico con o senza sovrastante 
strato bituminoso, massicciate, sottofondi in calcestruzzo, pietrini, mattonelle, ecc. compresi cordoni e zanelle 
) saranno convenzionalmente valutate in larghezza pari a quella stabilita per la larghezza in sommità degli scavi 
maggiorata  di  cm  70  (cm  35  per  parte)  cm  120  (cm  60  per  parte)  per  le  sole  pavimentazioni  in  basolato 
calcareo o vulcanico e per una larghezza complessiva di m 3 per il rifacimento di tutte le altre pavimentazioni. 
Ciò indipendentemente da quanto di fatto, per qualsiasi motivo, dovesse risultare necessario. Di conseguenza 
sarà a carico dell’Appaltatore ogni onere conseguente ad eventuali maggiori larghezze. 
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  Ove mai  l’impresa  procurasse  danni  alla  pavimentazione  esistente,  oltre  quella  presa  in  considerazione,  gli 
oneri  per  il  ripristino  di  detta  pavimentazione  saranno  a  carico  dell’Appaltatore,  senza  che  possa  chiedere 
indennizzi di sorta. 

  Gli  scavi  "in  cassonetto"  della  parte  superiore  dei  rinterri,  eventualmente  necessari  per  il  rifacimento  della 
pavimentazione, s'intendono compensati nel prezzo della pavimentazione stessa. 

  S'intende peraltro compensato nel prezzo della demolizione delle pavimentazioni  l'onere per  la rimozione di 
chiusini esistenti non più utilizzabili. 

  Il  prezzo  stabilito  per  il  tappetino  in  conglomerato  bituminoso  e  comprensivo  dell'onere  per  la  preventiva 
risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso dello stesso tipo del tappeto, per il sollevamento 
di  tutti  i  chiusini  ricadenti  nell’area  da  pavimentare,  per  la  profilatura  dei  bordi,  per  la  perfetta  pulizia 
preventiva del piano viabile da eseguire con  idonee macchine spazzatrici, per  il sollevamento di tutti gli altri 
chiusini (della rete elettrica idrica e pluviale, telefonica, ecc.) di qualsiasi tipo e dimensione e caditoie ricadenti 
nella superficie da pavimentare. 

 

Art. 109. Valutazione delle tubazioni 

1.  Le condotte saranno valutate per metro  lineare utile misurato secondo  lo sviluppo del  loro asse, compresi  i 
pezzi speciali e senza tener conto delle parti che si compenetrano o si sovrappongono.  
Nei prezzi  stabiliti  in elenco per  la  fornitura delle  condotte  si  intende compresa anche  la  fornitura di  tutti  i 
pezzi speciali e raccordi, di qualsiasi tipo ed in qualsiasi numero, occorrenti per la realizzazione della condotta, 
per  le  deviazioni  necessarie  ad  evitare  le  interferenze  con  gli  altri  sottoservizi  esistenti.  Nel  prezzo  delle 
condotte,  si  intende  inoltre  compreso  e  compensato  ogni  onere  per  il  trasporto,  carico,  scarico, 
magazzinaggio, revisione dei pezzi speciali e degli apparecchi. 
I prezzi di elenco per la posa in opera e giunzione con tutti gli oneri ad essi inerenti, si intendono comprensivi 
anche  della  posa  i  opera  e  giunzione  di  tutti  i  pezzi  speciali  e  raccordi  necessari  per  la  realizzazione  della 
condotta sia all’interno dello scavo che nelle camere di manovra dei serbatoi, nelle opere d'arte, ecc. 
I prezzi per a posa in opera comprendono e compensano, oltre alla mano d'opera specializzata e Provincia per 
la  fattura  dei  giunti  anche  la  fornitura  dei  materiali  di  ristagno  (piombo,  canapa,  anelli  di  gomma,  retina 
metallica, cemento, ecc.) e di apporto (elettrodi e ferri in bacchette), dei bulloni, delle guarnizioni (per giunti 
flangiati  queste  saranno  del  tipo  con  armatura  metallica  annegata  nell’elastomero),  del  grasso,  minio, 
catrame, dell'energia elettrica, sia derivata da  linee di distribuzione che prodotta  in sito, nonché  il  ripristino 
del rivestimento protettivo in corrispondenza della giunzione e zone limitrofe. 
I prezzi della posa in opera si applicano per centimetro di diametro nominale delle tubazioni, qualunque sia lo 
spessore e le pressioni di prova delle stesse e si intendono comprensivi della posa in opera. 

  Nei detti pezzi sono compresi e compensati anche tutti gli oneri rinvenienti da eventuale presenza negli scavi 
di sbadacchiature e puntellamenti di qualsiasi genere. 

 

Art. 110. Valutazione delle prestazioni di mano d’opera 

1.  Gli  operai  per  i  lavori  in  economia  dovranno  essere  idonei  al  lavoro  per  il  quale  sono  richiesti  e  dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L’Appaltatore  è  obbligato,  senza  compenso  alcuno,  a  sostituire  tutti  quegli  operai  che  non  riescano  di 
gradimento alla Direzione dei lavori. 
Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di 
lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Operai specializzati. 
Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori particolari che richiedono 
speciale competenza pratica, conseguente al tirocinio o da preparazione tecnico‐pratica. 
Operai qualificati. 
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori, che richiedono per la loro 
esecuzione, capacità specifica normale. 
Operai comuni (manovali specializzati). 
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Per operai comuni si  intendono quelli che sono capaci di compiere  lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo 
fisico, quest'ultimo é associato al  compimento di determinate  semplici  attribuzioni  inerenti  al  lavoro  stesso 
oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi 
giorni. 
In  questa  categoria  sono  compresi  anche  gli  aiutanti  della  categoria  operai  qualificati  e  quelli  (purché  non 
siano, operai qualificati) della categoria operai specializzati. 
Manovali comuni. 
Per manovali  comuni  si  intendono  tutti  colore  che,  non appartengono alla  categoria precedente,  compiono 
lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica del lavoro.  

 

Art. 111. Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi, ecc. 

1.  Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere  in perfetto stato di  servibilità e provvisti di  tutti  gli 
accessori necessari per il loro funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre 
in buon stato di servizio. 
Nel  prezzo  di  noleggio  di  meccanismi  sono  compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri  e  tutte  le  spese  per  il 
trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere. 
Per  l'applicazione  dei  prezzi  di  noleggio  di  meccanismi  in  genere,  ove  il  prezzo  sia  unico,  esso  si  intende 
corrisposto  per  tutto  il  tempo  durante  il  quale  i  meccanismi  rimangono  a  piè  d'opera  a  disposizione 
dell'Amministrazione. 
Ove  il  prezzo  sia  duplice  (per macchine  ferme e  per macchine  in  opera)  il  prezzo del  noleggio  di macchine 
funzionanti  si  applica  soltanto  per  quelle  opere  i  cui  esse  sono  in  regolare  attività  di  lavoro;  in  tale  caso  il 
prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile o l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e 
tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioè per tutto il tempo 
impiegato  per  la messa  in  funzione  del meccanismo  e  per  gli  eventuali  perditempi,  si  applica  il  prezzo  del 
noleggio per meccanismi in riposo. 
Per  i  noleggi  dei  carri  e  degli  autocarri  verrà  corrisposto  soltanto  il  prezzo  per  il  lavoro  effettivamente 
eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
Il prezzo di noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo della pompa anche quello del motore (a 
vapore,  a  scoppio  o  elettrico)  e  della  relativa  fonte  di  energia  necessaria  per  il  funzionamento  (linea  per  il 
trasporto dell'energia e ‐ove occorra‐ il trasformatore), ecc. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


